

“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	치수과-23341
등록일자	2015.10.14.
결재일자	2015.10.15.
공개구분	대시민공개

주무관	하수팀장	치수과장	안전교통국장	부구청장 직위대리	
김선만	이충신	곽윤국	조흥기	전결 10/15 주윤중	
협조자	기획예산과장 예산팀장	김희주 조현석			

## 『2015년 빗물받이 신설 및 개량공사(연간단가)』 예산잔액 사용 검토보고



**■ 보고내용** : 민원처리에 따른 빗물받이 보수공사 소요예산 부족

● 2015년 빗물받이 신설 및 개량공사 예산현황 (단위:원)

구분	설계금액	계약금액	낙찰차액	비고
총공사비 (도급비)	1,385,697,000 (1,249,197,000)	1,313,656,000 (1,177,156,000)	72,041,000	

● 예산집행현황 (단위:원)

구분	계약금액	집행금액	잔액	비고
총공사비	1,313,656,000	1,309,156,000	4,500,000	

● 보고내용

- 빗물받이 노후 및 파손 지역 등에 대한 지역주민 및 120 등으로 정비 요청 민원이 계속 지속되고 있으나 기 계약된 공사금액이 모두 소진되어 민원 처리가 불가함.
- 신속한 민원처리 및 안전사고 예방을 위하여 본공사의 집행잔액(낙찰차액)을 활용하여 정비하고자 함.

2015. 10. .

강 남 구  
( 치 수 과 )

# 【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】

검토분야	확인 및 적시사항																											
<b>관련 규정 및 근거</b>	<p>현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 제22조</li> <li>· 같은법 시행령 제74조 제1항</li> </ul>																											
<b>추진 경위</b>	<p>추진 경위는 무엇입니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 추진경위 : 민원처리에 따른 공사물량 증가</li> </ul>																											
<b>예산 사항</b>	<p>산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 근거 및 기준을 검토한 결과 적정함</li> </ul>																											
<b>수혜자 및 범위</b>	<p>이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 사업대상지역 주민</li> </ul>																											
<b>분야 별 검토사항</b> [계속 : ] [신규 : ]	<p>이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까?</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>① 관련부서 협조</td> <td>-----</td> <td>( O )</td> </tr> <tr> <td>② 이해관계인 및 예상되는 민원</td> <td>-----</td> <td>( )</td> </tr> <tr> <td>③ 추진상 사전 걸림돌</td> <td>-----</td> <td>( )</td> </tr> <tr> <td>④ 미래행정 수요예측</td> <td>-----</td> <td>( )</td> </tr> <tr> <td>⑤ 시장조사</td> <td>-----</td> <td>( )</td> </tr> <tr> <td>⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교</td> <td>-----</td> <td>( )</td> </tr> <tr> <td>⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규</td> <td>-----</td> <td>( )</td> </tr> <tr> <td>⑧ 행사관련 의전 및 선거법</td> <td>-----</td> <td>( )</td> </tr> <tr> <td>⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수</td> <td>-----</td> <td>( )</td> </tr> </table>	① 관련부서 협조	-----	( O )	② 이해관계인 및 예상되는 민원	-----	( )	③ 추진상 사전 걸림돌	-----	( )	④ 미래행정 수요예측	-----	( )	⑤ 시장조사	-----	( )	⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교	-----	( )	⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규	-----	( )	⑧ 행사관련 의전 및 선거법	-----	( )	⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수	-----	( )
① 관련부서 협조	-----	( O )																										
② 이해관계인 및 예상되는 민원	-----	( )																										
③ 추진상 사전 걸림돌	-----	( )																										
④ 미래행정 수요예측	-----	( )																										
⑤ 시장조사	-----	( )																										
⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교	-----	( )																										
⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규	-----	( )																										
⑧ 행사관련 의전 및 선거법	-----	( )																										
⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수	-----	( )																										
<b>타 기관 사 례</b>	<p>타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 해당없음</li> </ul>																											
<b>전문가 자 문</b>	<p>전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 해당없음</li> </ul>																											

# 『2015년 빗물받이 신설 및 개량공사(연간단가)』 예산잔액 사용 검토보고

우리구에서 시행중인 『2015년 빗물받이 신설 및 개량공사(연간단가)』와 관련 하여 빗물받이 정비요청 민원처리(120,전화민원 등)를 위한 낙찰차액 활용계획에 대하여 검토 보고함.

## I 공사 개요

- 공사명 : 2015년 빗물받이 신설 및 개량공사(연간단가)
- 공사개요 : 빗물받이 신설 및 개량 N=707개소
- 공사기간 : 2015. 03. 17. ~ 12. 31.
- 공사금액 : 1,313,656천원(도급비:1,177,156천원)
- 계약자 : 대중건설(주) 대표 배형학

## II 예산 및 집행 현황

- 2015년 빗물받이 신설 및 개량 예산현황

(단위:원)

구분	설계금액	계약금액	낙찰차액	비고
총공사비 (도급비)	1,385,697,000 (1,249,197,000)	1,313,656,000 (1,177,156,000)	72,041,000	

### ▶ 예산과목

-치수과,재난없는안전강남,하수시설물유지관리,관내 하수시설물 보수공사,시설비및부대비,시설비(구비):667,697천원  
 ※ 총사업비 : 667,697천원(구비) + 718,000천원(시비) = 1,385,697천원

- 예산집행 현황

(단위:원)

구분	계약금액	집행금액	잔액	비고
총공사비	1,313,656,000	1,309,156,000	4,500,000	

### Ⅲ

## 보고내용

- 빗물받이 노후 및 파손 지역 등에 대한 지역주민 및 120 등으로 정비 요청 민원이 지속적으로 접수되고 있으나 기 계약된 공사금액이 모두 소진되어 민원처리가 불가하여 추가 예산확보가 필요한 실정임.
- 정비물량 : 빗물받이 파손 정비 N=47개소
  - 정비위치 : 대치동 976-8번지 주변 등 47개 지역



대치동 976-8번지



역삼동 789-23번지

### Ⅳ

## 조치계획

- 신속한 민원처리로 안전사고 예방 및 주민생활 불편해소를 위하여 본 공사 낙찰잔액 72,041천원을 활용하여 사업추진하고 향후 설계변경에 반영 정산하고자 함.

붙임 : 빗물받이 정비대상 현황 1부. 끝.