

★ ◎

본부장 방침 제525호

문서번호	전기통신팀-2694
보존기간	10년
결재일자	2015.10.14
공개여부	공개
일상감사	대상아님

팀 원	전기통신팀장	마곡사업처장	택지사업본부장	
			10/14	
고순신	정기철	이광윤	정현규	
협 조	팀 원	김명철	팀 원	이정환

마곡지구 8단지, 10-1단지, 11·12단지 아파트 정보통신공사의
무인택배설비 신규 설계변경

설계변경 심사위원회 부의(안)

서울특별시 SH공사
 (택지사업본부 전기통신팀)

설계변경 심사위원회 개최(안)

우리공사에서 시행하는 마곡지구 8단지, 10-1단지, 11·12단지 아파트 정보통신공사와 관련하여 무인택배설비 신규 설계 반영하기 위하여 제2회 설계변경 심사위원회를 아래와 같이 개최하고자 합니다.

== 아 래 ==

1. 일 시 : 2015년 10월 16일 (금) 10 : 30
2. 위 원 : 붙임 참조
3. 의결방법 : “서면결의”
4. 안 건 : 무인택배설비 신규 설계변경

(단위 : set)

구 분	변경전	변경후	비고
계	-	6	
8단지	-	2	
10-1단지	-	2	
11단지	-	1	
12단지	-	1	

5. 행정사항

- 해당 심사위원에게 설계변경심사위원회 개최 통보.

- 붙임
1. 부의안, 설계변경 심사위원회 위원 선정, 위원회 소집통보, 제안사유서
 2. 마곡지구 8단지 설계변경내역서(무인택배설비)
 3. 마곡지구 10-1단지 설계변경내역서(무인택배설비)
 4. 마곡지구 11,12단지 설계변경내역서(무인택배설비)
 5. 마곡지구 아파트 입주민 생활편익 향상 검토(안). 끝.