



## 서울특별시 SH공사

수신자 내부결재  
(경유)

### 제목 설계원가 심의·조정위원회 개최

---

1. 설계원가 심의·조정위원회 운영기준(2013.08.28.)과 관련입니다.
2. 상기 운영기준과 관련하여 우리팀에서 추진 중인 「상계장암지구 5단지 및 신내3지구 3,4단지 도시형생활주택 전기,정보통신공사」와 관련하여 목표원가를 초과(전기,정보통신분야)한 설계내역의 적정성 여부에 대한 심의·조정위원회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 재결하여 주시기 바랍니다.

--- 아 래 ---

- 가. 안 건 : 목표원가를 초과한 설계내역에 대한 심의·조정  
- 상계장암지구 5단지 및 신내3지구 3,4단지 도시형생활주택 전기,정보통신공사
- 나. 일 시 : 2015. 11. 05. (목) 14:00
- 다. 장 소 : 건설사업본부 서비스혁신처 회의실(10층)
- 라. 위 원 : 불임3. 참조(위원회 소집통보)

- 붙임 1. 01 부의안  
2. 02 위원회 소집통보  
3. 03 공사개요 및 목표원가 초과 분석. 끝.

---

팀 원                    **이형석**    기전설계팀장                    **김학진**    서비스혁신처장                    **이우필**    건설사업본부장                    **장달수**                    11/04

협조자 팀 원                    **조기현**

시행    기전설계팀-2366                    (2015.11.04)                    접수                    ( )  
방참번호    본부장 방참 제429호  
우    06336                    서울특별시 강남구 개포로 621                    /    <http://www.i-sh.co.kr/>  
전화    02-3410-7722                    전송    02-3410-7737                    /    [a3394@i-sh.co.kr](mailto:a3394@i-sh.co.kr)                    /    비공개(5)