

★ ◎

본부장 방침 제589호

문서번호	전기통신팀-2926
보존기간	10년
결재일자	2015.11.05
공개여부	공개
일상감사	대상

팀 원	전기통신팀장	마곡사업처장	택지사업본부장	
			11/05	
이종민	정기철	이광윤	정현규	
협조				

일상	No. 971	감사	의견
감사	2015/11/05	나용환	의견없음

마곡지구 도시개발사업 전기공사 제1회
설계변경심사위원회 개최결과보고

서울특별시 SH공사

(택지사업본부 마곡사업처 전기통신팀)

설계변경 심사위원회 개최결과보고

우리공사에서 시행하는 마곡지구 도시개발사업 전기공사와 관련하여 ‘협의기관의 요청’ 및 ‘현장상태와 설계서의 상이’로 인한 설계변경이 발생하여 이에 대한 적정한 방향제시, 타당성, 단가적용기준의 적정성, 계약상대자간의 신규비목에 대한 적용낙찰율 적합성을 심사의결코자 제1회 설계변경 심사위원회를 개최하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

== 아 래 ==

1. 안 건

제안번호	제안제목	제안내용	제안부서
1	○ 협의기관의 요청에 의한 설계변경	붙임 제안사유서 참조	택지사업본부 전기통신팀
1-1	- (서울시청)제12차 좋은빛위원회 심의결과 반영		
1-2	- (강서구청)가로등 및 공원등 제어반 규격변경		
2	○ 현장상태와 설계서의 상이로 인한 설계변경		
2-1	- 마곡지구 3공구 우회도로 가로등공사 추가		
2-2	- 마곡지구 2공구 연결녹지 공원등공사 추가		

2. 의결방법 : “서면결의”

3. 개최결과 : 부의안 원안 가결

4. 의결사항

가. 마곡지구 도시개발사업 전기공사(가로등, 공원등) 시행중 ‘협의기관의 요청’ 및 ‘현장상태와 설계서의 상이’로 인한 설계변경 시행

나. 신규단가에 대한 적용낙찰율 : 계약낙찰율 적용(85.501%)

5. 행정사항

가. 해당 심사위원에게 설계변경심사위원회 결과 통보

나. 계약상대자에게 설계변경승인 통보

- 붙임 1. 설계변경 심사위원회 부의(안)
2. 부의안, 위원 선정, 위원회 소집통보, 제안사유서
3. 서면결의서(마곡지구 도시개발사업 전기공사, 제1회). 끝.