

★ ◎

본부장 방침 제604호

문서번호	위례사업팀-2321
보존기간	5년
결재일자	2015.11.11
공개여부	공개
일상감사	대상아님

팀 원	위례사업팀장	택지사업처장	택지사업본부장	
			11/11	
장상옥	김영배	김소겸	정현규	
협조				

위례지구 택지개발사업 (3공구)

**문화재 시굴 및 표본조사 관련 현장조사 결과 및
용역중지 보고**

서울특별시 SH공사
(택지사업본부 위례사업팀)

문화재 시굴 및 표본조사 관련 현장조사 결과 및 용역중지 보고

우리공사에서 시행중인 「위례지구(3공구) 문화재 시굴 및 표본조사용역」과 관련하여 조사지역에 대한 현장조사 결과 현 시점(군부대 이전 前)에서 시굴조사 등이 어려워 조사가 가능 시기까지 용역을 중지하고자 보고드립니다

I 용역개요

- 용역명 : 위례지구(3공구) 문화재 시굴 및 표본조사용역
- 위치 : 서울시 송파구 거여동 및 장지동 일원
- 용역범위 : 시굴조사 141,218㎡, 표본조사 54,553㎡, 고묘 1개소
- 용역기관 : (재) 국방문화재연구원(대표자 이재)
- 용역기간 : 15.09.07.~17.01.03.
- 용역비 : 227,140천원

II 추진경위

- 2015.09.04. : 용역계약
- 2015.09.22. : 1차 현장조사(특전사 內)
 - 거여동 유물산포지 2, 거여동 및 장지동 표본시굴조사지
- 2015.10.19. : 2차 현장조사(기무부대 內)
 - 거여동 유물산포지 1


III 현장조사 결과

- 우리공사 사업구역(3공구)에는 현재 특전사와 기무부대가 위치하고 있어 용역시행을 위한 원만한 현장조사 등이 어려운 실정으로 부대별 허가를 득하여 제한적으로 현장조사를 실시하였음
- 현장조사는 군 담당자와 동행하여 도보로 이동, 육안으로 지표면과 군 시설물 등을 조사하였고 사진촬영은 제한되었음

○ 각 조사지역별 현장조사 결과는 다음과 같음

구분	조사결과	현장사진
거여동 유물산포지 1 (기무부대)	- 현재 수목이 우거져 있고 무연고 분묘들이 산재되어 벌목 및 이장후 조사가 가능할 것으로 판단됨	
거여동 유물산포지 2 (특전사)	- 부대 내의 연병장에 위치해 있고 건물 및 시설물들이 사용되고 있어 건물철거 후 조사가 가능할 것으로 판단됨	
거여동 표본시굴조사 (특전사)	- 현재 수목이 우거져 있고 일부 시설물 등의 지장물이 있어 벌목 및 지장물 제거 후 조사가 가능할 것으로 판단됨	
장지동 표본시굴조사 (특전사)	- 현재 수목이 우거져 있는 상태로 벌목 후 조사가 가능할 것으로 판단됨	
거여동 고묘 (특전사)	- 금회 조사시에는 수목이 우거져 있고 군사시설로 인해 정확한 위치파악이 어려워 추후 벌목 후 조사가 가능할 것으로 판단됨	

○ 조사지역 현황도



IV 향후계획

- 현장조사 결과(붙임 1)를 종합해보면 ‘시굴 및 표본조사’를 위해서는 벌목 및 군시설철거, 점용 등이 불가피한 실정으로 군부대 이전 前에는 용역시행이 어려운 실정임
- 이에 따라 용역시행이 가능한 시점까지 ‘시굴 및 표본조사용역’을 중지하되 ‘발굴허가 신청(붙임 2)’ 등 행정절차는 이행하여 특전사 이전 後 신속히 특전사내 4개소(고묘포함)에 대한 ‘시굴 및 표본조사용역’를 재개하고자 함
 - 기무부대내 1개소(거여동 유물산포지 1)는 기무부대 이전 後(2016년 이후) 조사재개

붙임 1. 현장조사 결과보고서
2. 발굴허가신청서. 끝.