



# 서울특별시 SH공사

수신자 내부결재  
(경유)

## 제목 재난안전팀 안전신고센터운영에 따른 파견근로용역 계약기간 연장 검토 보고

1. 재난안전팀-1142호(2015.05.15. 주민참여 안전모니터링단 및 안전신고센터 운영계획 보고. 사장방침 제413호) 및 재난안전팀-1885호(2015.08.11. 본부장방침 제398호), 계약팀-10716호(2015.08.17.)와 관련하여 재난안전팀 주민참여안전모니터링단 및 안전신고센터 운영에 따라 아래와 같이 파견근로용역 계약기간을 연장코자 합니다.

### 가. 용역개요

- 1) 계약명 : 재난안전팀 근로자파견계약
- 2) 용역기간 : 2015.08.17. ~ 2015.11.16.
- 3) 계약상대자 : (주)제이앤피21, 대표자 박인성
- 4) 계약금액 : 5,460,000원

### 나. 변경내역

- 1) 계약금액 및 계약기간 변경

구분	당초	변경	비고
계약금액	5,460,000원	10,920,000원	(증)5,460,000원
용역기간	2015.08.17.~2015.11.16.	2015.08.17.~2016.02.16.	3개월 연장

- 2) 계약상대자 등 기타 변경사항 없음

### 3) 변경사유

- 재난안전팀 주민참여안전모니터링단 및 안전신고센터 운영이 2015.03.11. 발표한 대시민 SH공사 혁신내용으로, 2016년에도 운영될 예정에 따라 업무의 연속성 등 효율적인 업무수행을 위하여 기존 파견근로자로 하여금 계약기간을 연장하여 업무수행토록 함

다. 소요예산 : 5,460,000원

라. 예산과목 : 상품.경비.지급수수료

- 붙임 1. 주민참여 안전모니터링단 및 안전신고센터 운영계획 보고(사장방침 413호)
2. 재난안전팀 안전신고센터운영에 따른 파견근로자 사용계획 보고(본부장방침 제 398호)
3. 파견근로 변경내역서(재난안전팀)
4. 계약체결 통보(재난안전팀 근로자파견계약). 끝.

---

팀 원	<b>차완수</b>	재난안전팀장	<b>전재성</b>	택지사업처장	<b>김소겸</b>	택지사업본부장	전결 11/12 <b>정현규</b>
-----	------------	--------	------------	--------	------------	---------	------------------------

협조자	인사팀장	<b>이영철</b>	예산자금팀장	<b>조한보</b>	기획관리팀장	<b>정낙현</b>
-----	------	------------	--------	------------	--------	------------

시행 재난안전팀-2635 (2015.11.12) 접수 ()  
방참번호 본부장 방참 제605호  
우 135-240 서울특별시 강남구 개포동 14-5 /  
전화 02)3410-7912 전송 02)3410-7910 / wscha@i-sh.co.kr / 공개