


문서번호	자치행정과-22072
결재일자	2015.11.19.
공개여부	대시민공개

주무관	자치행정담당	자치행정과장	행정국장	부구청장	구청장
박세은	위상복	박성도	손정수	김병환	11/19 김영배
협 조	정무보좌관 도로시설과장 예산담당 주민참여담당		윤정배 代김종열 김종호 박해열		

- 2015년 동소규모주민생활 편의사업 - 집행잔액 사용계획

마을이 모여 
 마을이 됩니다.

행 정 국
자치행정과

- 2015년 동 소규모 주민생활 편익사업 - 집행잔액 사용계획

2015년 동 소규모 주민생활 편익사업을 추진함에 있어, 주민참여예산 사업의 집행잔액과 낙찰차액을 모두 사용하여 민원다발 지역의 소규모 공사를 추진함으로써 주민 불편사항을 해소하고자 함

I 사업 개요

- 사업명 : 동(洞) 소규모 주민생활 편익사업
- 사업기간 : 2015. 1월 ~ 12월
- 사업내용
 - 주민참여예산 : 급경사 도로 개선(동소문로32길 4~8) 외 18건
 - 포괄예산 : 동에서 선정된 주민 요구 사업대상 48건
- 사업예산 : 총1,203,250천원(주민참여예산사업 + 동소규모사업)
 - 주민참여예산 : 578,250천원 (19건)
 - 도로분야(17건) : 525,250천원
 - 녹지분야(1건) : 12,000천원
 - 치수분야(1건) : 30,000천원
 - 기타(종암동 녹지대조성) : 11,000천원
 - 동소규모 포괄예산 : 600,000천원
 - 기타 : 25,000천원

II 예산 현황

총 예산	집행내역	집행잔액
1,203,250천원	1,032,279천원 - 주민참여예산 : 496,250천원 - 동소규모 공사 : 536,029천원	170,971천원 - 주민참여예산 : 82,000천원 - 낙찰차액 : 72,426천원 - 예비비 : 16,545천원

■ 주민참여예산 집행잔액 발생사유

(단위:천원)

사업부서	사업명	예산액	집행액 (집행잔액)	잔액발생사유
도로시설과	도로보수 (월계로40길 32일대)	86,400	19,400 (67,000)	재개발지역내 사업지로서, 25%가 공가로 있어 지역주민들과 협의 후 보도블록 부분만 정비 완료
안전치수과	하수도 정비공사시행 (장월로23길 15-39 주변)	30,000	15,000 (15,000)	당초 공사계획 구간 중 일부 구간에 대해 주민 반대의견이 있어 공사 축소시행

III 집행잔액 사용계획

■ 필요성

- 당초 계획보다 예산 집행잔액이 과다 발생되어, 그간 민원 다발지역 및 긴급을 요하는 공사에 한해 하반기 공사 시행

■ 총 가용예산 : 170,971천원

■ 공사에정지

- 정릉동 508번지 아스팔트 덧씌우기 외 4건 [붙임]

IV 행정사항

■ 대상지 선정 및 공사시행 : 도로시설과

- 회계처리 마감기간 단축에 따라 '15. 12월말까지 집행하되 불가피 할 경우 사고이월 조치

붙임 : 공사에정지 1부