


등록번호	보건행정과-19272
등록일자	2015. 12. 4.
결재일자	2015. 12. 4.
공개구분	대시민공개

주무관	보건행정팀장	보건행정과장	보건소장	부구청장 직위대리	구청장
확인명	오주환	신동업	서명옥	주윤중	12/04 신연희
협조자	자치행정과장 보건과장	옥종식 김영수			

선별진료소 설치 실시설계용역 및 시설공사계획

□ 추진기간 : 2015. 12. 4. - 2016. 1. 23

□ 추진일정



□ 세부추진내역

구분	소요예산(천원)	계약방법	비고
실시설계용역	9,960	수의계약	
시설공사	129,960	제한경쟁입찰	
냉난방기 구매	3,000	수의계약	

□ 행정사항 : 설계용역 및 공사원가 계약심사 의뢰(재무과)

□ 소요예산 : 142,920천원 (시비 100%)

2015. 12. .

강 남 구
(보건행정과)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】

검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	<p>현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?</p> <p>• 검토완료</p>
추진 경위	<p>추진 경위는 무엇입니까?</p> <p>• 서울시 생활보건과-10376(2015.11.3) 보건소 호흡기 감염병 진료소 확충 사업 확정내시 및 교부</p>
예산 사항	<p>산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?</p> <p>• 근거 및 기준을 검토한 결과 적정함</p>
수혜자 및 범위	<p>이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?</p> <p>• 대상 : 강남구민 및 일반인</p>
분야별 검토사항	<p>이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까?</p> <p>① 관련부서 협조 ----- (0)</p> <p>② 이해관계인 및 예상되는 민원 ----- ()</p> <p>③ 추진상 사전 걸림돌 ----- ()</p> <p>④ 미래행정 수요예측 ----- ()</p> <p>⑤ 시장조사 ----- ()</p> <p>⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ----- ()</p> <p>⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----- ()</p> <p>⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----- ()</p> <p>⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----- ()</p> <p>• 위 언급한 사항은 반드시 검토하고 해당되는 사항에 체크한 다음, 해당 사항을 요약 작성하세요</p>
타 기관 사례	<p>타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?</p> <p>• 해당없음</p>
전문가문	<p>전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?</p> <p>• 해당없음</p>

선별진료소 설치 실시계획용역 및 시설공사계획

보건소의 감염병 관리 인프라 확충으로 감염병 예방관리 기능을 적극 수행함으로써 인민의 건강보호와 보건의료서비스 만족도 제고

I 추진 개요

□ 추진근거

- 보건소 호흡기 감염병 선별진료소 확충사업 확정내시 및 교부 (서울시 생활보건과-10376, 2015.11.3)
- 보건소 선별진료소 설치계획(보건행정과-17098 구청장방침, 2015.10.29)

□ 추진배경


- 메르스 사태 이후 감염병 예방관리 최일선 기관으로서의 보건소에 대한 역할 강화와 인프라 확충 필요성 대두
- 선별진료소 별도 설치를 통한 호흡기 감염병 환자 구분진료를 통하여 보건소 내소 방문자 및 직원 감염방지 필요

II 추진내용 및 일정


□ 선별진료소 설치

구분	층수	면적 (㎡)	설치내용		비고
			명칭	면적(㎡)	
선별진료소 설치 공사	1층	48.19	진료실	13.74	
			검체채취실	3.88	
			민원실	15.00	
			화장실	5.70	
			약품창고	3.53	
			방풍실 등	3.69	
부대공사	1층	58.05	회의실, 서고 등	58.05	
	2층	106.24	사무실, 복도 등	106.24	

【보건소 별관 1층 평면도】



【보건소 별관 2층 평면도】



□ 추진일정



Ⅲ 세부추진계획

□ 설계용역

- 용역내용 : 보건소 별관 선별진료소 설치 실시설계용역
- 용역기간 : 계약일로부터 7일 이내
- 계약방법 : 수의계약
- 수의계약사유(긴급) : 설계 및 공사에 상당한 시일 소요로 긴급 요함

【수의계약 근거】

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제25조제1항제5호
 ☞ 「건설산업기본법」에 따른 종합공사의 경우 추정가격이 2억원 이하인 공사, 추정가격이 5천만원 이하인 물품의 제조·구매·용역 계약
- 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제5장 제4절 1항 6호(행자부 예규 제27호, 2015.10.12.)
 ☞ 그밖에 계약의 목적·성질상 지정정보처리장치로 전자견적을 제출받아 수의계약을 체결하는 경우 사실상 계약목적 달성이 어려운 경우

- 계약업체 : (주)이상네트웍스(대표 조○○, 금천구 가산동 239-4)
- 소요예산 : 금9,960천원(시비 100%)
- 예산과목 : 보건행정과, 건강증진, 보건소 운영지원, 보건소 기능유지 및 시설관리, 시설비 및 부대비, 시설비

□ 선별진료소 설치공사

- 공사개요

공사구분	층수	공사개요	
		공사면적	공사내용
보건소 별관 공사 (선별진료소 설치)	1층	48.19	▶ 내부 구조변경 ▶ 진료실 및 검체채취실 음압장비 설치 ▶ 화장실, 약품창고 설치 ▶ 사무용 집기 제작 설치
보건소 별관 공사 (기존 사무실 부대공사)	1층	58.05	▶ 내부 구조변경 ▶ 사무용 집기 제작 설치
	2층	106.24	▶ 내부 구조변경

- 공사기간 : 착공일로부터 20일 이내
- 계약방법 : 제한경쟁입찰

【입찰참가자격】

- 실내공사업 및 기계설비공사업 면허보유업체(공동수급 가능)
- 공공기관(국가지정 격리실 등) 음압조성 공사 실적 2건 이상(전기공사 제외)
- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제13조 규정에 따른 입찰의 참가 자격 조건을 갖추고, 입찰공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 주된 영업소가 서울시에 소재한 업체
 ☞ 서울시 소재 업체선정 사유 : 음압유지 여부 모니터링 및 문제발생시 신속대응

- 소요예산 : 금129,960천원(시비100%)
- 예산과목 : 보건행정과, 건강증진, 보건소 운영지원, 보건소 기능유지 및 시설관리, 시설비 및 부대비, 시설비

□ 냉·난방기 구매

- 사용용도 : 선별진료소 냉·난방기 설치
- 계약방법 : 수의계약
- 공고기간 : 7일 이내 (납품기간 : 계약일로부터 10일 이내)
- 소요예산 : 금3,000천원(시비100%)
- 예산과목 : 보건행정과, 건강증진, 보건소 운영지원, 보건소 기능유지 및 시설관리, 자산취득비, 자산 및 물품취득비

IV 소요예산(총괄)

□ 소요예산 --- 총 142,920천원 (시비 100%)

○ 산출내역

(단위:천원)

구 분	예산과목	소요예산	계약방법	계약근거
실시설계용역	시설비 및 부대비	9,960	수의계약	긴급
선별진료소 설치 및 부대공사	시설비 및 부대비	129,960	공개입찰 (제한)	지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제13조
냉·난방기 구매	자산및물품 취득비	3,000	수의계약	소액

V 행정사항

- 실시설계용역 및 시설공사 계약원가 심사요청 : 재무과
- 설계용역 및 시설공사 추진에 상당기일 소요로 지출원인행위 후 사고이월

붙임 1. 설계용역 과업지시서 1부.

2. 용역비 산출내역서 1부. 끝.