

★

문서번호	도로시설과-25066
결재일자	2015. 12. 17.
공개여부	대시민공개

담 당	도로계획담당	도로시설과장	안전건설교통국장	
이재균	김학동	송기민	12/17 代이상수	
협 조	기획예산과장	代김석우		
	건설행정담당	김종열		
	예산담당	김중호		

지출원인행위 미필 예산 조치계획 - 도시계획시설(도로)사업 보상비 및 공사비 -

2015. 12.

안전건설교통국
도 로 시 설 과

지출원인행위 미필 예산 조치계획

도시계획시설(도로) 사업 보상비 및 공사비

우리구 도시계획시설(도로) 사업으로 추진중인 「정릉동 820-7 ~ 817-1간 도로확장공사」, 「하월곡동 88-529~하월곡동 88-959번지 도로개설공사」의 지출원인행위 미필 예산에 대하여 지출원인행위 하여 예산 불용을 방지하고자 함

I 사업 개요

사업현황

연번	사업명	사업개요	사업기간	총사업비 (백만원)	비고
1	정릉동 820-7 ~ 817-1간 도로확장공사	B = 3 → 6m, L = 56m	인 가 일 ~ 2016.12.31	600	특별교부세 400 특별교부금 200
2	하월곡동 88-529 ~ 하월곡동 88-959번지 도로개설공사	B = 15m, L = 33m	인 가 일 ~ 2015.12.31. (기간변경예정)	1,556	예치금 1,286 특별교부금 270

추진현황

추진현황	정릉동 820-7 ~ 817-1간 도로확장공사	하월곡동 88-529 ~ 하월곡동 88-959번지 도로개설공사
실시계획인가 열람공고	2015. 4. 2.	2014. 6. 5.
실시계획인가고시	2015. 5. 14.	2014. 12. 18.
보상계획 열람공고	2015. 7. 17.	2015. 5. 11.
감정평가 의뢰	2015. 9. 18.	2015. 6. 29.
손실보상 협의	2015. 10. 27.	2015. 10. 1.
손실보상 협의 촉구	2015. 12. 3.	2015. 10. 30.
수용재결 신청		2015. 12. 16.

II

현황 및 문제점

예산현황

(단위 : 원)

사업명	예산액	지출 원인행위액	집행잔액	비고
계	470,000,000	84,694,700	385,305,300	
정릉동 820-7 ~ 817-1간 도로확장공사	200,000,000	81,902,900	118,097,100	
하월곡동 88-529 ~ 하월곡동 88-959번지 도로개설공사	270,000,000	2,791,800	267,208,200	

- 도시계획도로 사업 추진시 보상협약이 성립되지 않은 상황이며, 향후 수용재결 및 이의재결 진행에 따른 **보상에 필요한 예산**으로 지출원인 행위 미필시 예산이 불용될 우려가 있음

III

조치 계획

- 지출원인행위 미필된 집행잔액에 대하여 재무과에 지출원인행위 요청 하여 예산 불용을 방지하고자 함
- 원인행위 요청 내역

(단위:원)

사업명	예산과목	원인행위 요청액
계		385,305,300
정릉동 820-7 ~ 817-1간 도로확장공사	안전하고 쾌적한 도로환경조성, 안전하고 쾌적한 지역도 로망 확충, 정릉동 820-7~817-18간 도로확장공사, 시설비 및 부대비, 시설비	118,097,100
하월곡동 88-529 ~ 하월곡동 88-959번지 도로개설공사	안전하고 쾌적한 도로환경조성, 안전하고 쾌적한 지역도 로망 확충, 하월곡동 88-538~88-521간 도로개설사업, 시 설비 및 부대비, 시설비	267,208,200

- 지출원인행위 후 예산 (사고)이월 조치. 끝.