



서울특별시 SH공사

수신자 내부결재
(경유)

제목 컬처밸리 변경설계안에 따른 인접블럭 설계실무협의 결과보고

1. 문정컬처밸리 조성사업 및 사장방침 제811(2015.9.25)호와 관련, 문정컬처밸리 변경설계안(덧개설치)에 따른 설계실무협의회의를 개최하고 그 결과를 보고드립니다.

- 다 음 -

가. 일시 : 2016. 1.22. 13:00

나. 장소 : SH공사 11층 택지설계부

다. 참석 : SH공사(택지설계부 담당자)

용역사(우리동인건축사사무소 담당자)

인접블럭

- 2BL : (주)엠에스뉴브 부사장 소은영 외 시공사,설계사 담당자

- 3BL : 인창문정(주) 이사 문정배 외 시공사,설계사 담당자

라. 안건 : 문정컬처밸리 변경설계안(덧개설치)에 따른 설계실무협의

마. 내용

○ 현안문제

- 소방대책 및 소방준공검사(2016.6~7월 예정)

- 2, 3BL의 지하층 배기, 환기, 급기fan이 컬처밸리 방향에 설치

- 차도교 설치와 2,3BL의 진출입 문제

○ 요청사항

- 천창 크기 및 개소 대폭 확대

- 소방검사(2016.7월) 전까지 지상구조물까지 완료

- 차도교 조속시공 또는 교통차단 금지

붙임 컬처밸리 인접블럭 설계합동회의(2016.1.26) 결과. 끝.

