

일상감사의견서(설계변경 - 성수2배수분구 5공구 하수관거 정비공사)

시 행	감사담당관-2040
시행일자	2016.3.2.
수 신 자	안전치수방재과장
접 수	안전치수방재과-4262

주무관	감사팀장	감사담당관

감사청구 부서명	안전치수방재과	회신일	2016. 3. 2.
감사청구 사업명	성수2배수분구 5공구 하수관거 정비공사 - 설계변경		
감사개요	<p>○ 공 사 명 : 성수2배수분구 5공구 하수관거 정비공사 - 설계변경</p> <p>○ 공사개요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 공사기간 : 2007. 7월 ~ 2016. 12월 *장기계속공사 - 변경내용 <ul style="list-style-type: none"> • 토류판 설치 및 철거(4,220㎡→3,366㎡) • 경량복공 및 가시설 설치(350m → 30m), 신규일위대가 등 - 사 업 비 : 금15,832,315천원 → 금14,332,000천원(감1,500,315천원) <p>○ 검토사항 : 월가계산 적정여부 등</p>		
일상감사 의견	○ 특이사항 없음		

일상감사청구에 대한 검토결과를 위와 같이 알려드리니 조치 후 통보바랍니다.

2016. 3. 2.

감사담당관