

등록번호	푸른도시과-3650
등록일자	2016.3.3.
결재일자	2016.3.3.
공개구분	대시민공개

주무관	조경팀장	푸른도시과장	안전건설교통국장
이건영	代이정훈	양종수	03/03 代김홍길
협 조			

## 대신초등학교 수목정비사업 추진계획



서 대 문 구  
푸른도시과

# 대신초등학교 수목정비사업 추진계획

교내 휴게시설 조성 후 생육환경 악화로 고사된 교목을 제거하여 주민과 학생을 안전하게 보호하고, 생육환경 개선 후 신규 수목 식재로 교목을 건전하게 생육코자 함.

## □ 추진방향

- 지역공동체 구성의 초석인 초등학교 내 고사 수목을 제거하여 학교 방문이 빈번한 주민과 재학생의 안전을 도모
- 교내 휴게시설 조성으로 생육환경이 악화 된 바, 환토 등 생육환경 개선 시행

## □ 사업개요

- 사업위치 : 이화여대2길 27(대현동)
- 사업내용
  - 느티나무(R90) 제거 및 수목 식재
  - 환토 및 유공관 설치 등
- 사업비 : 18백만원(구비)
- 사업기간 : 2016. 3. ~ 4.

## □ 추진일정

- 2016. 2. : 현장조사, 계약심사
- 2016. 3. ~ 4. : 공사 발주 및 시행

## □ 사업효과

- 많은 지역주민의 모교인 대신초등학교 내 위험한 고사목을 제거하고, 교목인 느티나무를 신규 식재하여 주민 만족도 향상

붙임 위치도 및 현황사진 1부. 끝.