

		시 민			
문서번호	산지방재과-2187	★주무관	사면총괄팀장	산지방재과장	푸른도시국장
결재일자	2016.3.2.				
공개여부	부분공개(5)				
방침번호		협 조	사면정비팀장		

I. SEÒUL. U

나와 너의 서울

1.1.1

2016년 사방시설 유지관리사업 추진계획

1.1.2

2016. 2.

푸 른 도 시 국
(산지방재과)

사전 검토항목

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘■’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)

구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토 완료	해당 없음	비 고
시 민 참 여	<ul style="list-style-type: none"> ● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
전 문 자 문	<ul style="list-style-type: none"> ● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
갈 등	<ul style="list-style-type: none"> ● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
사 회 적 배 려	<ul style="list-style-type: none"> ● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
선 거 법	<ul style="list-style-type: none"> ● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
안 전	<ul style="list-style-type: none"> ● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
타 기 관	<ul style="list-style-type: none"> ● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
홍 보	<ul style="list-style-type: none"> ● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
바 른 우 리 말	<ul style="list-style-type: none"> ● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2016년 사방시설 유지관리사업 추진계획

노후 사방시설에 대한 정기적 점검과 보관을 통한 항구적 기능유지를 위하여 '16년 「사방시설 유지관리사업」을 추진코자 함.

I 추진근거 및 필요성

- 사방사업법 제15조(사방시설의 관리)
 - 사방시설의 관리자는 사방시설의 안정성 확보를 위하여 필요한 경우에는 점검 및 안전진단을 하고 그 결과에 따라 안전조치를 하여야 한다.
- 사방시설의 유지관리지침 및 매뉴얼(산림청 '15. 1.)
- 사업 필요성
 - 매년 증가하고 있는 사방시설의 기능유지를 위한 정기 관리 필요
 - 하자기간 만료된 사방시설(사방댐, 골막이 등)정비와 주변 식재지역의 보완 필요

II 총사업대상

- 총사업대상 : '16년 이전 사방시설 1,356개소 등

연도별	계	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15
사업완료 개소	1,356	194	37	81	206	279	249	310

- 산사태 예방사업 시설중 하자기간이 지나고 정비가 필요한 지역
- '10년 이전 설치된 사방시설중 기능유지를 위해 보수가 필요한 지역

※ '16년 기준 하자기간 만료 사방시설 종류 (단위:개소)

준공연도	합계	침사지	골막이	사방댐	배수로	기슭막이 등	기타	비고
'10년 이전	402	257	36	4	55	48	2	

Ⅲ '16년 사업개요

- 사업기간 : 2016. 1. ~ 2016. 12.
- 사업내용 : 노후시설물 보수, 배수로 정비, 위험수목 제거 및 보식 등
- 사업대상 : 종로구 외 6개 자치구
- 총사업비 : 504백만원 【시설비 500, 시설부대비 4】

Ⅳ 추진경위

- '15. 8. 6. : '16년 사방시설 유지관리 예산 신청(산지방재과 → 자치구)
- '15. 10. 21. : 자치구 사업대상지 및 소요예산 검토
- '15. 11. 23. : 사방시설 유지관리 추진계획 방침(산지방재과-12116)
- '16. 2. 22. : 자치구 대상지 현장조사 완료

Ⅴ 검토결과

- 대상지 선정 : 종로구 평창동 산6-423 등 23개소
- 예산 재배정

(단위 : 백만원)

구분	계	종로구	도봉구	서대문구	양천구	구로구	관악구	서초구
개소수	23	3	3	3	2	1	10	1
사업비(시설비)	500	70	50	80	60	50	110	80

※ 자치구별 세부내역 : 별첨

※ 시설부대비 : 추후 자치구 여건에 따라 차등 재배정

Ⅵ 향후계획

- '16. 3. 4. : 자치구 예산 재배정 완료
- '16. 3. ~ 4. : 실시설계(자치구) 및 내역검토(산지방재과)
- '16. 4. ~ 6. : '16년도 대상지 공사시행(우기전 완료)
- '16. 7. ~12. : '17년도 대상지 조사 추진 등

붙임 : 자치구별 세부내역 및 대상지 각1부. 끝.