

★ ◎

본부장 방침 제148호

문서번호	조경사업부-777
보존기간	1년
결재일자	2016.03.24
공개여부	비공개(5)
일상감사	대상아님

파트장	조경사업부장	마곡유역사업단장	택지사업본부장	
조상권	박진옥	이광윤	전결 03/24	
협조				

마곡중앙공원 TF팀 구성·운영 계획관련 검토보고

서울특별시 SH공사
(택지사업본부 조경사업부)

마곡중앙공원 TF팀 구성·운영 계획관련 검토보고

SH공사 이행사항(서울시)	SH공사 검토의견	비고
사전검토항목(타 기관) /SH공사협의 완료	- SH공사와 협의한 바 없음	
T/F팀은 공정보고 등 업무에 필요한 사항을 SH공사에 요구할 수 있고, SH공사는 자료제출 및 설명·보고 등에 적극 협조하여야 함	- 마곡중앙공원 추진 공정은 월간 또는 분기 단위로 서면으로 T/F팀에 제출하겠음	
서울시에서 주관하는 마곡중앙공원 T/F팀 결정사항에 대하여 SH공사는 적극 검토 및 실행하여야 함	<ul style="list-style-type: none"> - 마곡중앙공원 조성계획은 서울시(마곡조성과)에서 구성한 MP주관회의, 소회의 및 시장님 보고 등의 90여 차례 논의과정을 통해 확정된 계획이며 - 마곡중앙공원 조성공사는 '15.11월 착공하여 '17.10월 공원부분개장('18. 5월 전체개장)을 목표로 하고 있어, 기 확정된 조성계획의 일관성 있는 추진이 필요함 - 사업시행자와 관리청과의 인수인계를 위한 합동점검은 관련법에 의거 절차대로 이행할 예정이며, 공사시행중 주요변경사항은 관리청에 보고하여 결정하겠음 - 마곡중앙공원 조성공사는 건설기술진흥법에 의한 감독권한 대행 등 건설사업관리 용역 시행으로 건설사업관리자 책임하에 공사추진 중임 	
마곡중앙공원 현장사무실에 서울시 식물이력관리에 필요한 직원 사무실 및 컴퓨터 등 기자재를 SH공사가 제공함	<ul style="list-style-type: none"> - 마곡중앙공원은 감독권한 대행 건설사업관리기술자로 식물분야 박사학위를 소지하고 약 20년 실무경력의 식물관리 업무를 수행한 전문가가 상주하여 식물수집·식재과정 및 이력내용 현장확인 등 식물이력관리 전반에 대한 업무를 수행하고 있음 - 식물이력관리는 식물분류, 식물고유특성, 식물위치 및 모니터링 등 식물의 전반적인 관리 등을 수행하는 업무이며, 메인서버 기록관리는 관리자 책임하에 일원화하여야 하고, 식물이력 기록현황은 수시 확인 가능한 사항으로 필요시 인쇄하여 제출 예정임. - 식물수집 이력관리범위는 설계 반영된 3000종으로 사업시행자인 SH공사가 주관하여 공사 시행시 추진하고, 조성단계 이후 5000~10000종의 식물확보 계획은 서울시에서 중장기계획을 수립하여야 함 	식물이력 관리

- 붙임 1. 마곡중앙공원 TF팀 구성·운영계획 통보
2. 마곡중앙공원 TF팀 구성·운영 계획. 끝.