

10대 개선방안 추진현황

개 선 방 안 분 야			추진현황		
			계	완료	추진중
계			47	36	11
1. 안전분야 긴급점검			3	3	
1-1	운영상의 취약요인 점검 및 개선('14.7)	즉시		○	
1-2	서울시 주관 외부전문가와 특별합동 점검시행('14.8)	즉시		○	
1-3	신호연동장치 개선작업시 전수점검 시행('14.12)	즉시		○	
2. 황금시간 목표제 도입			14	11	3
2-1	업무매뉴얼 표준화 및 보완('14.11)	단기		○	
2-2	현장대책반(현장지휘소) 기능강화('14.12)	단기		○	
2-3	정전시 무정전 전원공급장치 설치협의를('14.8)	즉시		○	
2-4	소방시설 안전성 확보를 위한 시설 개선	중장기			○
2-5	역사내 승객안전 지원장비 비치 확대('15.1)	단기		○	
2-6	비상복구 훈련을 통한 대응역량 강화('14.11)	즉시		○	
2-7	사고복구용 장비구입('16.1)	중장기		○	
2-8	안전사고 발생시 시민행동요령 안내 강화('15.3)	단기		○	
2-9	화재예방대책 강화(상가피난통로 확보 등)	중장기			○
2-10	상가 및 광고시설물 안전 대책	중장기			○
2-11	고속터미널역 소송상가 안전점검 특별관리	즉시		○	
2-12	시민들에 대한 입체적인 홍보 및 안내시스템구축('15.2)	단기		○	
2-13	대언론 현장 대응능력 강화('14.7)	즉시		○	
2-14	업무공유 및 비상시 대처 소통채널 구축('14.6)	즉시		○	
3. 이중·삼중의 안전관리시스템 구축			9	7	2
3-1	열차운행상황 감시 및 운전통제 강화('14.5)	즉시		○	
3-2	열차운행정보 승무원 확인시스템 설치('15.12)	단기		○	
3-3	관제시스템 경보장치 설치('14.10)	단기		○	
3-4	왕십리역 PLC전자연동장치 개량('14.8)	단기		○	
3-5	데이터 수정시 관리감독 강화('14.7)	즉시		○	
3-6	종합관제 비상연락대응 협의체 구성 운영('14.5)	즉시		○	
3-7	승무원 인적사항 확인시스템 구축('14.6)	즉시		○	
3-8	승강장안전문 안전운행을 위한 설비개선	중장기			○
3-9	열차무선 및 전송망 개량	중장기			○

4. 외주업무 관리 강화			2	1	1
4-1	외주 협력업체 관리감독 강화	중장기			○
4-2	업무분석을 통한 외주업무 재검토('15.1)	중장기		○	
5. 민간철도전문가와와의 협업체계 구축			3	3	
5-1	안전전문가와와의 네트워크 구축('14.12)	단기		○	
5-2	외부 전문가 초빙 종합안전평가 시행('14.12)	단기		○	
5-3	안전모니터링 내실화로 시민안전 체감도 UP('14.12)	단기		○	
6. 전 직원 철도안전 교육강화			4	3	1
6-1	철도안전학교 및 안전체험관 건립·운영	중장기			○
6-2	재난안전 컨트롤타워 인재 양성	중장기		○	
6-3	안전의식 고취('14.12)	즉시		○	
6-4	철도, 지하철 사고 사례집 발간('14.10)	단기		○	
7. 노후 전동차 앞당겨 조기 교체			2	1	1
7-1	2,3호선 노후전동차 교체	중장기			○
7-2	1호선 전동차 대수선	중장기		○	
8. 관제설비 개량			2	2	
8-1	1호선 관제설비 개량	중장기		○	
8-2	ATS 모니터링 시스템 구축('15.2)	단기		○	
9. 안전시설 설비개량			3		3
9-1	지하철 내진성능보강	중장기			○
9-2	노후 승강기 교체	중장기			○
9-3	지하철 노후시설 재투자	중장기			○
10. 안전 전담기구 신설 및 의사결정구조 개선			5	5	
10-1	공사 내에 안전조사처 신설('14.10)	단기		○	
10-2	현업/본사 전분야 업무전결권 상향 조정('14.7)	즉시		○	
10-3	안전관련 사안 조직내 공유체계 구축('15.5)	즉시		○	
10-4	안전관리협의체 개선 운영('14.6)	즉시		○	
10-5	철도공사와 직통운전에 관한 협약 보완('14.11)	즉시		○	