



# 서울특별시 SH공사

수신자 내부결재  
(경유)

제목 설계변경 심사위원회 시행보고(2016-4호)

---

1. 우리부에서 시행 중인 「마곡구역 도시개발사업 단지조성공사(2공구)」와 관련입니다.
2. 해당공사 시행 중 발생한 “가설사무실 및 가설웬스의 존치기간연장으로 인한 손료 조정” 건의 설계변경(안)에 대하여 적정성 확인 등을 위한 설계변경 심사위원회를 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 심사방법 : 서면결의

나. 안 건 : 설계변경(안)에 대한 타당성, 단가 등 심사

다. 심사위원

(1) 위원장	: 택지사업본부	본 부 장	정 현 규
(2) 부위원장	: 택지사업본부	마곡위례사업단장	이 광 윤
(3) 위 원	: 택지사업본부	토목기술부장	김 익 성
		택지계획부장	최 칠 문
		기반시설사업부장	김 주 완
	기획경영본부	계약심사부장	곽 홍 준
		재정관리부장	장 한 수
		예산자금부장	조 한 보

붙임 심사위원회 부의안 및 설명서. 끝.

부 원

**최봉석**

마곡사업부장

**황의필**

마곡위례사업단장

**이광윤**

택지사업본부장

**정현규**

03/30

협조자 파트장

**강성민**

시행 마곡사업부-1630 (2016.03.30)

접수

( )

방침번호 본부장 방침 제169호

우 135-988 서울특별시 강남구 개포동14-5

/

전화 3410-7230 전송 3410-7243

/ bschoi@i-sh.co.kr

/ 공개