

# 이대동대문병원 · 교회 공원화 사업

## 사업개요

### ○ 사업목적

- 600년 역사적 가치를 지닌 서울한양도성 복원 및 흥인지문과 연계한 공원을 조성 도심 내 쾌적한 휴식공간 제공

### ○ 위 치 : 종로구 종로6가 70번지

### ○ 공원조성 : 11,519.7 $m^2$ (병원부지 8,999.4 $m^2$ , 동대문교회 2,520.3 $m^2$ )

### ○ 사업기간 : '07.12.17 ~ '14.12.31

### ○ 총사업비 : 1,501억원(보상금 1,308억원, 공사비 193억원)

## 추진경위

- '08.10.28 : 도시계획시설(공원) 결정
- '09.12.10 : 도시계획시설사업(공원) 실시계획 인가
- '10.05.04 : 동대문 성곽공원 공원(병원부) 부분개장
- '12.02.06 : 수용재결 보상금 공탁(동대문교회)
- '12.02.24 : 소유권 이전 완료(동대문교회)
- '12.06.07 : 행정소송 제기(유지재단→서울시,중토위)
- '13.03.21 : 명도소송 제기(서울시→유지재단,동대문교회)
- '13.11.11 : 동대문교회 임시에배처 이전 완료
- '14.03.22 : 동대문교회 본당건물 철거 완료
- '14.09.03 : 한옥 철거 결정(한양도성자문회의)
- '14.10.07 : 한옥건물 철거 완료
- '14.10.15 : 명도 및 부당이득금 반환 소송 승소(대법원)

## 향후 추진계획

- 동대문교회 부지 공원조성 완료('14.12.)