

등록번호	공원녹지과-9094
등록일자	2016.5.10.
결재일자	2016.5.10.
공개구분	대시민공개

주무관	조경팀장	공원녹지과장	도시관리국장
차우열	임상빈	함석주	05/10 이진형
협 조			

「동호로 보행녹지 조성사업 기본설계용역」  
**착수보고회 개최 계획**



JUNG GU, SEOUL

**도시관리국  
 공원녹지과**



# - 동호로 보행녹지 조성사업 기본설계용역 - 착수보고회 개최 계획

도심 보행녹지체계 구축을 위한 「동호로 보행녹지 조성사업」 기본설계 용역의 착수보고회를 개최하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

## 1 보고서 개요

- 일 시 : 2016. 05. 18(수) 16:30 ~ 17:30
- 장 소 : 본관 3층 기획상황실
- 참석대상 : 총12명
  - 구청장, 부구청장, 도시관리국장, 시장경제과장, 도심재생과장, 공원녹지과장, 도시디자인과장, 가로환경과장, 도로시설과장, 안전치수과장, 교통행정과장, 주차관리과장
- 보고내용 : 기본구상안 보고 및 과업수행을 위한 주요이슈 논의
- 보고자 : (주)씨토포스 대표 최신현
- 진행순서
  - 개 회 (16:30) .....사회자(조경팀장)
  - 착 수 보 고 (16:35)..... (주)씨토포스 대표 최신현
  - 토론 등 의견수렴 (17:00~17:30)..... 참석자

## 2 용역 개요

- 용역명 : 동호로 보행녹지 기본설계용역
- 과업규모 : 동호로 1.4km(청계5가 ~ 장충단공원)
- 과업내용 : 1~2개 차도 축소, 보행녹지(폭11~12m) 조성 기본설계
- 용역기간 : 2016. 04. 21. ~ 2016. 7. 29.
- 계약금액 : 22,000천원

### 3 향 후 계 획

- 보고회에서 개선된 의견을 과업내용에 반영검토
- 중간보고회(외부 전문가포함) 개최(6월) 및 최종보고(7월)
- 2016. 7. ~ : 서울지방경찰청 교통안전시설 규제심의(교통행정과)
- 2016. 8. ~ : 서울시 투자심사, 예산확보, 실시설계
- 2017. 3. ~ : 공사시행

### 4 위치도 및 현황사진

#### ○ 위 치 도



#### ○ 현황사진



끝.