



동작구



수신자 내부결재

(경유)

제목 설계변경 시행(관내 하수도 및 빗물받이 준설공사-연간단가)1회

1. 우리구에서 수해예방사업으로 시행중인 『2016년 관내하수도 및 빗물받이 준설공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2016년 관내하수도 준설공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2016.2.15 ~ 2016.12.31.

다. 도 급 자 : 주)일오건설 대표 이동필

라. 예산과목 : -안전한 생활국축, 하수도관리, 하수도준설, 시설비및부대비(401)

시설비(01) : 【구비(515,263,000원)】

-하수시설관리, 하수관로신설개량, 하수관로유지관리비,

시설비(2016-401-01) : 【시비(447,000,000원)】

라. 변경내역

구 분	당 초	변 경	증, 감(-)	비 고
총 공사비	445,541,780	962,263,000	증) 516,721,220	
도 급 비	공급가액	393,674,346	증) 871,548,182	477,873,836
	부 가 세	39,367,434	증) 87,154,818	47,787,384
	시험수수료	3,560,000	3,560,000	-
	계	436,601,780	962,263,000	증) 525,661,220
이 설 비	8,940,000	-	감) 8,940,000	

- 첨부 : 1. 설계변경 사유서 1부.
 2. 설계변경 내역서 1부.
 3. 제비율 검증서 1부.
 4. 하수도 및 빗물받이 준설공사 예산 조치계획 1부.
 5. 서울시 예산배정 공문 1부.

주무관 **황준연** 치수팀장 **송병석** 안전치수과장 **남궁용** 안전건설교통국 05/23 이학구
협조자 계약팀장 **代김미정** 재무과장 **김병인** 기획재정국장 **유제환**
시행 안전치수과-7936 () 접수 ()
우 06928 서울특별시 동작구 장승배기로 161(노량진동) / www.dongjak.go.kr
전화 02-820-9925 /전송 02-820-1453 / 대시민공개