

## 계약심사 조정내역 및 사유서

공사명 : 2016 가로수 생육환경 개선사업

사업개요

|      |  |
|------|--|
| 위 치  | 수색로(북가좌삼거리 ~ 증산교사거리),<br>연희로(홍은2파출소~그랜드 힐튼 호텔) |
| 공사개요 | - 통기관 설치, 식재기반조성, 수목식재, 포장공사                   |
| 공사기간 | 착공일로부터 60일                                     |

심사평가 결과

- 설계금액 : 301,000 천원
- 심사금액 : 290,932 천원
- 절 감 액 : 10,068 천원
- 절 감 륜 : 3.3 %

주요 심사내용

- 자재단가 조정 : 혼합골재 등 5종 품목
  - 시중물가지 → 조달청 가격정보, 조사단가 등 적용
- 일위대가 조정
  - 가설웬스 : 손료 이중계상 → 제외 [감2,187천원]
  - 통기관(터파기 등) : 인력 → 기계+인력(9:1) [감1,795천원]
  - 중기단가 : 백호우(0.2m³) → 백호우(0.4m³) [감1,146천원]

그 밖의 사항

- 관급자재비는 심사제외