

서울연구원

수신처 수신처 참조
(경유)

제목 공공토지자원(2차)-수탁연구과제 실행예산 변경

도시공간연구실에서 수행하고 있는 '공공토지자원 활용 기본구상 및 사업화 방안 수립 용역(2차)' 관련 수탁연구의 실행예산을 아래와 같이 변경하고자 합니다.

가. 연구 개요

- 1) 과제명 : 공공토지자원 활용기본구상 및 사업화방안 수립용역(2차)
- 2) 계약액 : 56,700천원
- 3) 연구기간 : 2015. 05.08. - 2016. 07. 08.(과업기간 2개월연장)
- 4) 발주기관 : 서울시 공공개발센터

나. 실행예산 변경

- 1) 실행예산 변경 내역

(단위 : 천원)

예산과목	당초예산	변경예산	증△감	증감내역
계	56,700	56,700	0	
사업인건비	33,718	40,668	6,950	위촉연구원 2개월 증액
연구경비	12,095	10,465	△ 1,630	조사비감액, 인쇄비증액
위탁연구비	0	0	0	
과제운영비	5,217	2,732	△ 2,485	연구지원비 감액
계정전출금	5,670	2,835	△ 2,835	인건비, 인쇄비증액에 따른 감액

- 2) 실행예산 변경 사유 : 과업기간 연장에 따른 인건비, 연구경비 조정.

- 첨 부 1. 변경 수탁연구 예산서 1부
2. 수탁과제 계정전출금 감액 사유서 1부. 끝

도시공간연구실장

직인생략

수신처 기획팀장, 예산팀장, 인사복지팀장, 재무팀장

연구책임자 민승현

도시공간연구실장 양재섭

부원장 전결 05/19

신창호

협조자

예산팀장이원영

연구조정실장김인희

기획조정본부장윤혁렬

시행 도시공간연구실-714 (2016.05.19)

접수

우 137-071 서울시 서초구 남부순환로 340길 57(서초동 391)/홈페이지 <http://www.si.re.kr>

전화 02-2149- 전승 02-2149- / 이메일:minsab88@si.re.kr / 공개