

문서번호	청소행정과-13470
결재일자	2016. 6. 22.
공개여부	대시민공개
방청번호	

★ ◎

더불어사는환경관리팀 **성동**

주무관	청소직업팀장	청소행정과장	주민생활과장	
이기은	김용섭	박사채	06/22 소판수	
협조	재무과장	김성철		
	계약팀장	김종수		

## 2016년도 수도권매립지 반입불가 폐기물 위탁용역 설계변경 계획



청소행정과

## 사 전 검 토 사 항

∴ 해당사항에  표시하시기 바랍니다.

항 목	검 토 여 부
사 업 구 분	신규사업 <input type="checkbox"/> 공약(약속)사업 <input type="checkbox"/> 계속사업 <input checked="" type="checkbox"/> 인센티브/공모사업 <input type="checkbox"/>
소 통 분 야 고 려 사 항	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 구 민 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/></li> <li>● 전 문 가 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/></li> <li>● 이해당사자 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/></li> </ul>
기 타 고 려 사 항	일 자리 <input type="checkbox"/> 환경영향 <input type="checkbox"/> 안 전 <input type="checkbox"/> 유지비용 <input type="checkbox"/> 바른 공공언어 <input type="checkbox"/> 성 인 지 <input type="checkbox"/> 취약계층 <input type="checkbox"/> 장 애 인 <input type="checkbox"/> 디 자 인 <input type="checkbox"/> 갈등발생 요인 <input type="checkbox"/>
타자원 활용	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 중앙부처 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/></li> <li>● 서 울 시 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/></li> <li>● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/></li> <li>● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/></li> </ul>
언 론 홍 보	기획보도 <input type="checkbox"/> 보도자료 <input type="checkbox"/> SDTV <input type="checkbox"/> 성동뉴스레터 <input type="checkbox"/> 성동구소식지 <input type="checkbox"/>
계 획	기 고 문 <input type="checkbox"/> 전자행정서비스 <input type="checkbox"/> S N S <input type="checkbox"/> 기타(리플릿 등) <input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 홍 보 제 목 :</li> <li>● 중점 홍보사항</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	
<p>※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 '홍보제목'을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.</p>	

# 2016년도 수도권매립지 반입불가 폐기물 위탁용역 설계변경 계획

2016년도 수도권매립지 반입불가 잔재폐기물 위탁용역에 대하여 아래와 같이 계약 설계변경을 시행코자 합니다.

## □ 계약개요

- 계약건명: 2016년도 수도권매립지 반입불가폐기물 위탁용역
- 계약업체: 우용(주)(대표자 송영필)
- 계약기간: 2016. 1. 8. ~ 2016. 12. 31.
- 계약금액: 금212,114,110원
- 예산과목: 청소행정과, 청소관리, 자원재활용 및 폐기물처리, 폐기물 처리, 민간이전, 민간위탁금

## □ 설계변경 내역

### ● 위탁물량 변경

구 분	변경전	변경후	비 고
위탁물량(예상)	2,700톤	2,200톤	500톤 감소
톤당 단가	78,561원	78,561원	변경없음

### ● 계약금액 변경

(단위: 원)

구 분	당초금액	변경금액	감액금액	
도급 금액	계약금액	212,114,110	172,832,000	39,279,910
	부가세	면세	면세	
	계	212,114,110	172,832,000	39,279,910

### ● 예산현황

(단위: 원)

예산액	원계약금액	낙찰차액	비 고
243,000,000	212,114,110	30,885,890	

## □ 설계변경 사유

### ● 당초 처리예상 물량보다 폐기물 처리량 감소로 계약 축소

- 기 계약업체인 우용(주)는 재활용 중간처리 업체로 우리구에서 발생하는 반입불가 및 잔재폐기물 중 일부의 처리가 불가함에 따라 새롭게 소각처리 업체를 선정하여 병행하여 처리하고 있는바, 당초 처리예상 물량보다 폐기물량이 감소

### ※ 【계약 과업내역서: 운송 및 처리조건】

연간 단가계약의 처리물량은 예정량이며, 처리물량이 예정량 보다 적을 경우에는 입고 총량으로, 처리물량 초과시에는 쌍방의 합의 하에 처리한다.

## □ 행정사항

- 설계변경 ----- 재무과

붙임 산출내역서 1부. 끝.