



동작구



수신자 재무과장
(경유)

제목 관급자재 납품기한 연기요청

1. 일자리경제담당관- 17679(2016.05.16)호와 관련입니다.
2. 성대전통시장 디자인도로포장에 따른 도막형바닥재 납품기한을 아래와 같이 연기하고자 합니다.

가. 바닥재 납품기한 연기요청 현황

품명 (물품식별번호)	계약자 (대표자)	기한 연기사유	납품기한	
			변경 전	변경 후
도막형바닥재 (22154859)	(주)아트캠 (임주혁)	성대전통시장에 먼저 공사한 도로포장 양성화 완료기간 확보 및 7월 공사중 우천시 대비 납품기한 요청	2016.7.10	2016.7.31

붙임 : 납품기한 변경전 관급자재 요청 공문 1부. 끝

일자리경제담당관

주무관 **심재화** 시장활성화팀장 **이수희** 일자리경제담당관 ^{06/27} **민영기**

협조자 계약팀장 **이홍열** 재무과장 **김병인** 기획재정국장 **유제환**

시행 일자리경제담당관-22931 () 접수 ()

우 06927 서울특별시 동작구 노량진로74 (대방동) / www.dongjak.go.kr

전화 02-820-1183 /전송 02-820-9987 / 대시민공개