

문서번호	도로환경처-6415
보존기간	준영구
결재일자	2016.08.01.
공개여부	공개
방침번호	

★대리	팀장	도로환경처장	도로관리본부장	
협 조				

한강변 도시고속도로

녹지·도로시설물 경관개선 기본 및 실시설계 용역 추진계획

2016. 08.

녹지·도로시설물 경관개선 기본 및 실시설계 용역 추진계획

한강의 역사, 문화를 담은 특화공간, 강과 숲이 조화를 이루는 도로경관을 조성하여 볼거리 제공과 이용시민, 해외 관광객 등에게 고품격, 질적위주의 수준 높은 도로유지 관리와 도시경관을 제공하는 용역 추진계획을 보고하고자 함.

I 관련 근거

- 도로시설과-7862(2016.07.01) 『한강변 도시고속도로 녹지 및 도로시설물 경관개선 추진계획 알림』
- 도로환경처-5937(2016.07.15) 『도로환경처 낙찰차액 사용계획 제출』
※ 2016.01.14 : 행정2부시장 지시사항 수명(조경과)

II 관리 현황

- 관리노선 : 올림픽대로 등 10개 노선 150.3km
 - 녹지면적 : 1,679천㎡
 - 수 목 : 2,012천주(교목 26천주, 관목 1,986천주)
 - 벽면녹화 : 담쟁이 등 2종 80개소 24,356m(90,350㎡)

III 용역 개요

- 용역명 : 한강변 도시고속도로 녹지·도로시설물 경관개선 기본 및 실시설계용역
- 용역기간 : 착수일로부터 ~ 2017.06.30
- 대상구간 : 한강변 도시고속도로 공공시설(녹지, 도로 등) 분야
※ 한강변 자동차전용도로 2개 노선 71.9km(올림픽대로, 강변북로)
- 용역비 : 264백만원
- 발주방법 : 일반(기술·학술)용역 시행(일반 또는 제한경쟁입찰 검토)

○ 경관개선 기본 개념



IV 추진 방향

- 한강변 공공시설의 통합적 관리 관점에서 중·장기적 계획 수립
- 정돈되고 풍성한 조망권 확보를 위한 지속가능한 녹지관리 계획 수립
- 한강변 경관과 어울리는 시설물 색채 및 디자인 관리계획 수립
- 관리사각지대 해소를 위한 기관별 관리한계 구분

V 추진 계획

- 2016. 08.05 ~ 2016. 08.21 : 市 기술용역 타당성심사
- 2016. 08.22 ~ 2016. 08.30 : 일상감사 의뢰
- 2016. 09.01 ~ 2016. 09.20 : 용역발주 의뢰
- 2016. 09.20 ~ 2017. 06.30 : 용역시행 및 준공
- 2017. 07.01 ~ 2017. 12.30 : 경관개선사업 1차 시행

XI 행정 사항

- 서울시 도로시설과 용역준공 및 예산정산
- 용역완료 보고서 유관부서 배포 및 홍보
- 용역결과에 따른 관리구간 사업 예산확보 및 사업추진