

수신자 내부결재

(경유)

제 목 2016서울디자인컨설턴트 사업 중간점검 결과 보고

1. 2016서울디자인컨설턴트 운영계획(시민서비스디자인팀 213, 대표이사방침 제504호), 서울형뉴딜일자리 2016서울디자인컨설턴트 서포터즈 운영계획(시민서비스디자인팀-47, 대표이사방침 제119호)와 관련입니다.
2. 위 호와 관련, 서울디자인컨설턴트사업 중간점검 결과를 아래와 같이 보고드립니다.

- 아 래 -

1. 중간점검 진행 대상 : 동(洞)과제 진행중인 서포터즈 15명

2. 점검내용

- 사업 진행 내용 1page정리 (PPT) ※ 파일 별도 첨부
- 사업결과 : 현재 진행하는 사업의 최종 마감 시기, 추진 상황, 최종 컨설팅 성과물(예정)
- 서포터즈 활동: 근무지 역할, 업무 내용 등에 대한 방문조율 필요성, 개선 및 해결해야 할 사항

3. 점검 결과 (※ 15개 사업별 점검지 별도 첨부)

no.	컨설턴트/서포터즈명	결과물 예정 (마감 시기)	중간점검 서포터즈 활동 의견 / 재단측 지원 요청 사항	방문여부
1	이정연 교수 예동진 서포터즈	벽화 디자인 (2016.10월 말)	사업 종료 후엔 주회 정도 재단과 서포터즈가 함께 내년 신사업 발굴하거나, 기존 사업에 대해 깊이 접근할 시기를 가지면 좋을 것 같음. 개인*조별 워크숍으로	X
2	심준우 대표 지숙 서포터즈	벽화 디자인 (2016.10월)	-	X
3	홍성재 대표 신수지 서포터즈	사업 전시 매뉴얼북	다음 컨설턴트 사업 공모시 사업선정 내용 고려필요	X
4	박익철 교수 이충선 서포터즈	주민의식개선 (2016.9월)	양ური교회 쉼터 활성화에 필요한 전반적인 점검	X
5	이달우 대표 김주은 서포터즈	미정	짧은 교육 이후 사업지로 투입된 서포터즈의 전문성이 다소 부족한 듯, 서포터즈의 역량을 강화시킬 수 있는 교육 필요. 강의를 듣는 것도 좋지만 그에 대해 전문적으로 육성할 수 있는 교육이 추가되어도 좋을 듯요. 하드웨어	O
6	오병근 교수 남인영 서포터즈	지도, 설치물 디자인	사업담당 공무원들의 디자인 프로세스에 대한 이해 필요 / 최신버전의 Adobe프로그램 지원 필요	△
7	이경미 대표 서정림 서포터즈	오픈공간 구축 통합코디네이터 사인물&서비스도입 (2016.9월 말)	-	X

8	이영택 대표 정다운 서포터즈	동주민센터 환경개선	지금은 컨설턴트 사무실에 있는데, 컨설턴트기간이 끝나고 나서의 있을 곳이 미정	0
9	황병준 대표 박뽀뽀서포터즈		컨설턴트 사업 이후의 업무 진행 방향 설정	△
10	이창호 대표 강규성 서포터즈	축제 가이드라인 (2016.10월)	-	X
11	김덕현 대표 이보람 서포터즈	마을브랜딩 유희공간 디자인	컨설턴트 사업기간 종료 후 활동에 대한 방향 제시 / 전문영역에 대한 지문 필요	X
12	강성중 교수 이성현 서포터즈	환경개선 계획안 (2017년)	서울시 역사도시재생과에서는 현재 돈화문로 사업지역에서 별도 용역사가 진행하고 있는 도시재생 계획안에 디자인 지문을 하는 역할로 컨설팅 요청을 한 상황, 재단과 시장의 해당 사업결과물에 대한 예상안 공유 필요	0
13	김성곤 교수 도미술서포터즈	지역브랜딩축제 골목 경관 설치물 (2016.9월말)	컨설턴트마다 사업진행 방식이 다양하며, 서포터즈에 대한 역할이 모호함 서포터즈와 컨설턴트 역할에 대한 사전 교 육과 체계적 규명이 필요함 / 축제 개최시 dbb-광화문 유동 인구 유도 과정에서 dbb무대 사용 도움 요청	X
14	백지원 대표 김영곤 서포터즈			
15	최소현 대표 김희정 서포터즈	사이니지, 지도 디자인 (2017년 완공)	컨설팅 업무가 끝나는 시기 후에 서포터즈의 임무에 대한 방향성 / 도시 혹은 동네 재생에 대해 고민하고 토론하는 시간이 많았으면 함	X

- ※ 첨부 : 1. 점검 결과 1부.
2. 응답 설문지_15개 사업.
3. 사업 진행 내용 PPT모음_15개 사업. 끝.

주임	07/31 손현정	팀장	08/01 안재선	본부장	08/02 윤대영	단장	08/02 유길준
대표이사	08/02 이근						
협조자							
시행	시민서비스디자인팀-1275 (2016.08.02.)	접수					
우	03098 서울시 종로구 율곡로 283 (종로 6가)					/	
전화번호	2096-0090 팩스번호 2153-0005	/	shj1982@seouldesign.or.kr			/	공개