

"Be Slow, Take Long"



우 135-280 서울시 강남구 대치동 1002 KT&G타워 509호 TEL (02)3484-6693 FAX (02)3404-4466 / 담당 윤상남

문서번호 201607-0382
 시행일자 2015. 7. 31.
 경 유
 수 신 서울디자인재단 대표이사
 참 조 서울디자인재단
 경영본부 홍보팀

선 결			지시	
접 수	일 자		결재	
	시 간			
	번 호			
처리부			공람	
담당자				

제 목 : 서울디자인재단 홈페이지 통합개선 사업 준공계 제출

- 귀 재단의 무궁한 발전을 기원합니다.
- 서울디자인재단 홈페이지 통합개선 사업 준공계를 붙임과 같이 제출합니다.

---- 다 음 ----

- 가. 계 약 명 : 서울디자인재단 홈페이지 통합개선
- 나. 계약기간 : 2015. 12. 17 ~ 2016. 07. 31
- 다. 계약금액 : 146,300,000원(부가세포함)
- 라. 준 공 일 : 2016. 7. 31

첨부 : 준공계 1부.
 산출물 1식(별첨). 끝

주식회사 이노디스 대표이사



준 공 계

용 역 명 : 서울디자인재단 홈페이지 통합개선

계 약 금 액 : 146,300,000원 (부가세포함)

계 약 년 월 일 : 2015년 12월 17일

착 공 년 월 일 : 2015년 12월 17일

준 공 년 월 일 : 2016년 7월 31일

상기와 같이 준공계를 제출합니다.

2016. 7. 31

상 호 주식회사 이노디스

주 소 서울시 강남구 영동대로 416 5층

대표자 권 영 민 (인)



서울디자인재단 대표이사 귀하