

문서번호	홍보팀-1710
결재일자	2015.09.11.
공개여부	공개
방침번호	대표이사방침 제(1537)호

팀원	홍보팀장	본부장	대표이사	
09/08 조동찬	09/11 김윤희	09/11 박삼철	09/11 代유길준	
협 조	팀원	운영팀장		
	09/08 김지혜	09/11 김상진		

함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울

## 서울디자인재단 홈페이지 통합개선 용역 추진계획

2015. 9

추진근거	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 서울디자인재단 통합홈페이지 개선 및 통합관리 추진 기본계획(안) (대표이사방침제402호, 2015.04.21)</li> <li>- 서울디자인재단 홈페이지 통합개선 세부계획(안)(대표이사방침제1423호, 2015.8.24)</li> </ul>		
대 내 외 협력현황	부서(단체)명	협의내용	협의결과
	서울시	- 예산타당성검토, - 제안요청서검토, - 계약심사	- 검토요청예정
	운영팀	- 시스템 설계, 사용, 보안	- 협의예정
	기획경영팀	- 예산사용, 계약	- 협의예정
사 업 비	'15년 158백만원		

※ 문서내용을 위와 같이 간단히 요약하세요.

서울디자인재단  
(경영본부 홍보팀)

## 사전 검토항목

::: 해당사항이 없을 경우 '무 ■' 표시하시기 바랍니다.

검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민 참여 고려 사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 시 민 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■</li> <li>● 이 해 당 사 자 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■</li> <li>● 전 문 가 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■</li> <li>● 음 브 즈 만 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■</li> </ul>
법령 및 기타 고려 사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 법 령 규 정 : 교통 <input type="checkbox"/> 환경 <input type="checkbox"/> 재해 <input type="checkbox"/> 기타 ■ 무 <input type="checkbox"/></li> <li>● 기 타 : 고용효과 <input type="checkbox"/> 노동인지 <input type="checkbox"/> 균형인지 <input type="checkbox"/>                      취약계층 <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 장애인 <input type="checkbox"/> 디자인 <input type="checkbox"/>                      갈등발생 가능성 <input type="checkbox"/> 유지관리 비용 ■ 무 <input type="checkbox"/></li> </ul>
타 자 원 의 활 용	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 중 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■</li> <li>● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■</li> <li>● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■</li> </ul>
관 계 기 관 및 단체 협의	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 관 계 기 관 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■</li> <li>● 관 련 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■</li> </ul>

# 서울디자인재단 홈페이지 통합개선 용역 추진계획

서울디자인재단 홈페이지 통합개선 계획에 따라, 시민 소통 중심 홈페이지 정보서비스 제공을 위해 통합개선 용역을 추진코자 함

## I 사업개요

- 사업명 : 서울디자인재단 홈페이지 통합개선 용역
- 사업기간 : 계약일로부터(2015. 10) ~ 2016. 3 [계약후 5개월]
- 소요예산 : 158,000천원
- 사업내용

구분	대상	주요과업
리뉴얼	재단홈페이지 (www.seouldesign.or.kr)	리뉴얼(국/영/모바일), CMS 구축, 검색기능 개발, 콘텐츠 통합(3개 웹사이트), 콘텐츠 유지보수 운영
개선	DDP홈페이지 (www.ddp.or.kr)	웹스타일가이드 제작, 기능개선, 웹진설계, 콘텐츠 유지보수 운영
신규	패션정보홈페이지 (fashion.seouldesign.or.kr)	패션홈페이지 통합기획, Pilot Site 구축 (20page내외 구축)

- 계약방법 : 제한경쟁입찰 (협상에 의한 계약)
  - 관련근거
    - 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제44조
    - 정보시스템 구축운영 지침(행정안전부 고시 제2011-36호, 2011.9.5)
  - 입찰참가자격
    - 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제13조 및 동법 시행규칙 제14조에 의한 입찰 참가자격을 갖춘 자로써,
    - 공고일 현재 「소프트웨어산업진흥법」 제24조 및 동법 시행령 제17조에 의거 입찰공고일 현재 소프트웨어사업자(컴퓨터관련 서비스사업)로 등록된 업체

## II 추진방향

### □ 추진방향

- 비전 : 시민 소통 중심의 디자인 정보 서비스 제공
- 목표 : 홈페이지 이용은 쉽고 편하게, 관리는 효율적으로
- 홈페이지별 운영목표

구분	기관대표홈피	DDP	패션홈피
운영목적	재단과 시민간 소통수단	DDP대외정보서비스 제공	패션정보통합제공
운영목표 (TO-BE)	디자인트랜드제공 선도적홈페이지	DDP 인지도제고 및 이용편의제공	국내패션정보 제공 대표홈페이지
콘텐츠	재단정보.소식, 디자인정보제공	DDP정보, DDP전시행사정보	패션사업 정보, 패션트랜드
통합대상	디자인 사업 관련홈페이지	-	패션팀 운영홈페이지

### □ 추진과제

문제점	개선방향	추진과제
온라인정체성 확립 미흡	→ 웹아이덴티티 통일	→ 통합스타일가이드 적용, 홈페이지 콘텐츠 통합
홈페이지 관리 비효율	→ 웹사이트운영최소화	→ 홈페이지 통합, 통합CMS구축
서비스 활성화 필요	→ 수요자 중심의 정보제공	→ 리뉴얼, 기능개선, 소통기능 강화

### III

## 사업내용

#### □ 주요추진내용

#### 1. 기관대표홈페이지 통합 리뉴얼 및 개선

○ URL : www.seouldesign.or.kr

○ 추진내용

- 리뉴얼 : 공통 웹스타일가이드 적용, 디자인리뉴얼, UI 및 메뉴구조 개선
- 콘텐츠 통합 : 현 콘텐츠를 수요자 중심으로 통합적으로 재편성
- 관리기능 구축 및 기능개선 : 통합CMS구축, 검색기능 구축 등

※ 정보구조(안)

구분	주요메뉴	콘텐츠	비고
기본정보	재단정보	재단소개, 주요사업, 정보공개, 재단홍보자료, 고객센터, 시민제안	재단기본 정보
	새소식	공지사항, 입찰정보, 채용정보, Press Room	재단소식
디자인 트랜드	재단디자인사업	주요일정, 사업진행상황 공유(내부- 대학생리포트)	내부 디자인 사업정보
	디자인리포트 (외부트랜드)	외부 디자인 전시행사정보(대학생리포트)	외부 디자인트랜드
	시민참여	SNS, 시민디자인트랜드	시민소통
디자인 아카이브	Design Archive	지난사업, 사진, 재단 사업결과 등 카테고리별 제공(아카이빙자료제공)	아카이빙 산출물

※ 콘텐츠 통합대상(2015년)

구분	사이트명	URL	운영현황	조치방향
1	글로벌디자인도시협의체	http://www.gdcsummit.org	운영중단	통합 (2015년)
2	유네스코디자인창의도시	http://www.unescoseoul.org	운영중단	통합 (2015년)
3	후가공아카이브	http://www.mfarchive.or.kr	사업종료/별도관리안함	통합 (2015년)
4	지식웹중개	http://idea.seouldesign.or.kr	사업종료/별도관리안함	폐기 (2015년)
5	서울디자인지원센터	http://sdsc.seouldesign.or.kr	사업종료/별도관리안함	폐기 (2015년)

## 2. DDP홈페이지 기능개선

○ URL : www.ddp.or.kr

○ 추진내용

- 재단공통 웹스타일가이드 제작 : 기획 및 제작, 공통 웹스타일가이드 적용
- 기능개선 : 회원가입 기능, Email 및 SMS발송, 시민참여기능 등
- 구조개선 : 다국어 구조개선 등

## 3. 패션정보 통합 홈페이지(Pilot) 제작 및 웹진 설계

○ URL : 신규

○ 추진내용

- 패션정보통합사이트 : 기획, Pilot 제작(20Page내외), 공통 웹스타일가이드 적용 (향후 실제 사이트 통합시 확장성있는 구조로 제작)
- 독립된 형태의 웹진 설계 및 프로토타입 제작

※ 패션정보홈페이지 통합대상

연번	홈페이지명	URL	운영현황
1	동대문패션지원센터	http://sdfc.seoul.kr	운영중/패션팀사업
2	동대문수출지원센터	http://www.donami.or.kr	운영중/패션팀사업
3	패션정보자료실	http://www.donami.or.kr/book	운영중/패션팀사업
4	모델리스트콘테스트	http://seoulmodelistcontest.kr	운영중/패션팀사업
5	서울패션창작스튜디오	http://www.sfcs.seoul.kr	운영중/패션팀사업
6	글로벌마케팅 지원	http://www.fashionseoul.org	운영중/패션팀사업
7	중랑패션지원센터	http://www.sjfc.or.kr/index.asp	운영중/외부기관위탁
8	성동토탈패션지원센터	http://www.sstf.or.kr/	운영중/외부기관위탁
9	봉제아카데미	http://www.kassa.kr/	운영중/외부기관위탁

## IV

## 과업내용

### □ 과업내용

#### ○ RFP 요구사항 목록

구분	번호	요구사항 명	비고
시스템 장비구성ECR	ECR-001	과업수행환경 구축	필수
기능-FUR	FUR-01	웹스타일가이드 기획 및 제작	필수
	FUR-02	홈페이지 통합 운영 및 콘텐츠 유지관리	필수
	FUR-03	웹로그분석 기능 도입	필수
	FUR-04	재단대표홈페이지 리뉴얼 기획	필수
	FUR-05	재단대표홈페이지 리뉴얼 구축	필수
	FUR-06	통합CMS(콘텐츠 관리시스템) 구축	필수
	FUR-07	리뉴얼 콘텐츠 및 기능 개발	필수
	FUR-08	홈페이지 콘텐츠 통합	필수
	FUR-09	DDP홈페이지내 공통 웹스타일가이드 적용	필수
	FUR-10	DDP홈페이지 회원가입정보 및 회원 관리기능 개선	필수
	FUR-11	DDP홈페이지 Email 발송기능 개발	필수
	FUR-12	DDP홈페이지 SMS 발송기능 개발	필수
	FUR-13	DDP홈페이지 시민참여신청 및 관리 기능 개발	필수
	FUR-14	DDP홈페이지 대관신청 및 관리기능 개발	필수
	FUR-15	DDP홈페이지 다국어페이지별 도메인 및 소스 분리	필수
	FUR-16	DDP홈페이지 다국어 전시/행사 등록 및 관리 기능 구현	필수
	FUR-17	DDP홈페이지 DDP스토리북 판매 페이지 구축	필수
	FUR-18	패션정보 통합 홈페이지 설계 및 기획	필수
	FUR-19	패션정보 통합 홈페이지 Pilot Site 구축	필수
	FUR-20	패션정보 통합 홈페이지 관리기능	필수
	FUR-21	웹진 설계 및 프로토타입 제작	필수
성능-PER	PER-001	성능향상 및 보완	필수
인터페이스-SIR	SIR-001	타 시스템 연계	필수
데이터-DAR	DAR-001	DB 설계기준	서울시필수
테스트-TER	TER-001	변경된 시스템의 시험	필수

구분	번호	요구사항 명	비고
보안-SER	SER-001	정보보호 및 기술보안	필수
품질-QUR	QUR-001	품질관리 일반사항	서울시필수
	QUR-002	DB 품질관리 계획	서울시권고
계약사항-COR	COR-001	사업관련 공통 규정 준수	서울시필수
	COR-002	사업관련 공통 기술표준 준수	서울시권고
	COR-003	홈페이지 관련 규정 및 표준 준수	홈페이지필수
	COR-004	홈페이지 웹접근성 준수	홈페이지필수
	COR-005	홈페이지 웹표준 준수	홈페이지필수
	COR-006	홈페이지 웹 취약점 점검 및 조치	홈페이지필수
	COR-007	모바일 관련 규정 및 표준 준수	서울시필수
	COR-008	데이터표준화 기준 준수	서울시권고
프로젝트관리-PMR	PMR-001	성과지표 설정 관리	서울시필수
	PMR-002	서울시 정보화사업 추진절차 준수	서울시필수
	PMR-003	프로젝트관리 방법론 준용 등 사업관리 요건 준수	서울시필수
	PMR-004	서울시 EA정보 현행화 의무 이행	서울시필수
	PMR-005	SW사업저장소 사업정보 제출의무 이행	서울시필수
	PMR-006	하도급 사전승인 및 하도급 대금지급 절차 준수	서울시필수
	PMR-007	산출물 작성 및 제출	서울시필수
프로젝트지원-PSR	PSR-001	교육지원	서울시필수
	PSR-002	기술이전	서울시필수
	PSR-003	하자보수일반	서울시필수
유지관리수행-MAR	MAR-001	유지관리 대상	서울시권고
	MAR-002	유지관리범위 공통사항	서울시권고
	MAR-003	백업관리	필수
	MAR-004	장애처리	필수
	MAR-005	기술지원	필수
	MAR-006	현황관리 및 문서현행화	필수
유지관리인력-MHR	MHR-001	투입인력 및 관리	필수
컨설팅-CNR	CNR-001	시스템 도입방안 수립	필수

※ 세부내역 붙임 제안요청서(안) 참조



□ 과업수행환경

○ 통합홈페이지(재단대표홈페이지, 패션정보통합홈페이지)


- 개발환경

구분	세부 내역	비고
서버(H/W)	비공개	2식(2중화구성)
웹서버	JEUS, WebToB	2식(2중화구성)
데이터베이스(DB)	Oracle 10g	2식(2중화구성)
프로그램언어	JSP, JAVA	
기타	WEBFILTER, 고유식별정보암호화솔루션	개인정보차단

- WAS 재구성(안) (※ 하기구성은 기획단계에서 협의조정 후 확정토록 함)



- 시스템구성




○ DDP홈페이지

- 개발환경

구분	세부 내역	비 고
서 버(H/W)	비공개	2식(2중화구성)
웹서버	WebSphere Apache Webserver / WebSphere Application Webserver	2식(2중화구성)
데이터베이스(DB)	DB2	2식(2중화구성)
프로그래밍언어	JSP, JAVA/Ajax/JSON/JQuery	
프레임워크	전자정부프레임워크2.5/JDK1.6	

- 시스템구성



## V 추진체계

### □ 추진체계 및 주요업무

#### ○ 추진체계



#### ○ 주요업무

조직구분	조직역할
홍보팀 (사업총괄)	<ul style="list-style-type: none"> <li>사업총괄 및 과업수행 점검</li> <li>콘텐츠 및 서비스 기획, 요구사항 정의 및 검토, 위험관리</li> <li>산출물 및 품질관리, 최종 결과물 검수</li> </ul>
운영팀 (정보시스템 총괄)	<ul style="list-style-type: none"> <li>정보시스템 기획, 설계, 시스템 사용 통제, 통합운영 등 협조</li> </ul>
패션팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>패션 통합홈페이지 기획참여, 운영준비, 패션개별홈페이지 통합준비(2016년) 등</li> </ul>
계약상대자	<ul style="list-style-type: none"> <li>과업수행, 요구사항 수집 및 현황분석</li> <li>실행계획 수립 및 웹사이트 기획, 설계, 개발 등</li> <li>유지보수, 안정적인 운영 및 기술지원/ 교육 등</li> </ul>
기타 평가위/자문위	<ul style="list-style-type: none"> <li>사업내용 검토 및 전문기술 자문 등</li> </ul>

## VI 추진절차 및 일정

### □ 추진절차

사업 추진 계획수립	= 홍보팀	대표이사사업방침
▼		
예산타당성 검토	= 정보기획담당관	10일 (예상소요일)
▼		
제안요청서 검토	= 정보기획담당관	10일 (예상소요일)
▼		
계약심사 의뢰	계약심사과	14일 (예상소요일)
▼		
입찰공고	= 홍보팀	공고기간 : 20일(긴급10일)
▼		
입제안서 접수	= 홍보팀	직접방문접수(공고일로부터 20일)
▼		
객관적 평가	= 홍보팀	※ 별도 평가결과 보고
▼		
심사 및 협상대상자 선정	= 심사위원회 및 홍보팀	※ 별도 심사계획 수립
▼		
기술 협상	= 홍보팀	기술협약서
▼		
가격 협상 및 계약	= 기획경영팀	낙찰자 선정
▼		
사업추진	= 홍보팀	계약 후 5개월

### □ 추진일정

- '15. 9 : 홈페이지 개선 방침 수립
- '15. 9 : 제안요청서 검토(서울시 정보기획담당관), 계약심사(서울시 계약심사과)
- '15. 9 ~10 : 입찰공고, 제안서 접수 및 평가위원회 개최
- '15. 10 : 계약 및 착수
- '15. 10~'16.4 : 홈페이지 통합 개선 및 운영
- '16.4 : 사업종료

※ 향후 서울시 검토 소요기간 등 추진상황에 따라 일정 조정

□ 과업추진주요일정(안)

구 분	2015					2016			
	8	9	10	11	12	1	2	3	4
사업착수									
사업자선정		■	■	■					
계약체결			■						
착수보고				■					
웹스타일가이드 기획 및 제작									
공동웹스타일가이드 기획			■	■					
CSS제작				■	■				
CSS적용 시안제작					■				
CSS적용 템플릿제작					■				
재단대표홈페이지									
리뉴얼 설계 및 기획			■	■					
정보구조 도출 및 시안제작				■	■				
리뉴얼 개발(웹/PC/영문)						■	■	■	
CMS구축						■	■	■	
통합대상 홈페이지 통합 추진						■	■	■	
웹로그 분석기능 도입								■	
리뉴얼 오픈									■
홈페이지 운영 유지관리				■	■	■	■	■	■
DDP홈페이지									
공동웹스타일가이드 적용						■	■		
기능개선				■	■	■	■	■	■
웹로그 분석기능 도입								■	
홈페이지 운영 유지관리				■	■	■	■	■	■
패션정보홈페이지									
패션정보홈피 설계 및 기획				■	■				
정보구조 도출 및 시안제작				■	■				
패션정보통합 Pilot Site 제작						■	■		
관리기능 개발						■	■		
웹로그 분석기능 도입								■	
홈페이지 운영 유지관리								■	■
웹진									
웹진 설계 및 기획				■	■				
프로토타입 제작					■	■			
보고									
월간보고/부분검수					■	■	■	■	■
수시보고				■	■	■	■	■	■
종료보고									■
산출물 등 제출									■

## VII 소요예산

소요예산(안) : 158,000천원

○ 예산과목

구분	내역	예산과목		소계 (천원)
		세목	금액	
용역비 (예타대상)	용역	(재단) 혁신경영시스템구축, 통합홍보마케팅, 통합홈페이지 구축, 연구개발비	75,000천원	155,000천원
		(DDP) 상생협력사업, 홍보 및 시민소통채널운영, 시민소통채널, 연구개발비	80,000천원	
운영비	평가회의	(DDP) 상생협력사업, 홍보 및 시민소통채널운영, 시민소통채널, 회의운영비	3,000천원	3,000천원
<b>합계</b>				<b>158,000천원</b>

○ 산출내역

- 용역 : 155,000천원 (※ 소요내역 : 붙임 산출내역서 참조)
- 자문위(평가위) 개최 : 3,000천원

내역	산출근거	비고
참석수당	150천원(2시간 초과) × 7명 = 1,050천원	재단회의수당지급규정에 준함
운영비	300천원 × 1식 = 300천원	다과구입비, 사무용품, 기타 잡비 등

## VIII 기대효과

기대효과

- 시민 정보서비스 대시민 만족도 제고
- 홈페이지 웹아이덴티티 강화 및 재단 이미지 제고
- 홈페이지 통합 운영에 따른 예산절감

- 붙임 : 1. 산출내역서 1부.  
2. 제안요청서(안) 1부.  
3. 관련방침\_통합세부계획 1부. 끝.