

2016년 공예테마관광활성화 사업 「공예지도 및 인덱스북 제작」 중간보고

2016

문서번호	공예디자인팀-1967	선임	팀장	본부장	단장	
결재일자	2016.09.12.	09/09	09/09	09/12	전결09/12	
공개여부	공개	정윤주	전기현	강문석	유석윤	
방침번호		협 조				

추진근거	<ul style="list-style-type: none"> 「공예테마관광활성화 사업 추진계획(공예지도 및 인덱스북 제작)」(대표이사방침 - 339호 2016. 02. 11.) 「공예테마관광활성화 사업(공예지도 및 인덱스북 제작)제안서 평가 결과보고」(대표이사방침 - 861호 2016. 03. 28.) 「공예테마관광활성화 사업(공예지도 및 인덱스북 제작) 협상 완료 결과보고」(단장방침 - 74호 2016. 04. 08.) 		
대 내 외 협력현황	부서(단체)명	협약내용	협약결과
	서울디자인재단 공예디자인팀 (주)매스씨엔지	공예지도 및 인덱스북 제작을 위한 주간회의 진행 및 내용 협의(5/3~9/7)등	공예지도 및 인덱스북 최종시안 검토 후 수정 완료, 공예워크(박람회) 개최 전 최종완성 및 컨펌 등
사 업 비	일금 사천오백만원정(45,000,000원, 부가세 10% 포함)		

서울디자인재단 (공예디자인팀)

사전 검토항목

※ 해당사항이 없을 경우 '무 ✓' 표시하시기 바랍니다.

검 토 항 목	검토여부 '✓' 표시	
시 민 참 여 고 려 사 항	시 민 :	유 <input type="checkbox"/> () 무 ✓
	이해당사자:	유 <input type="checkbox"/> () 무 ✓
	전 문 가:	유 ✓ () 무 <input type="checkbox"/>
	옴 브 즈 만 :	유 <input type="checkbox"/> () 무 ✓
법령및기타 고 려 사 항	법 령 규 정 :	교통 <input type="checkbox"/> 환경 <input type="checkbox"/> 재해 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 무 ✓
	기 타 :	고용효과 <input type="checkbox"/> 노동인지 <input type="checkbox"/> 균형인지 <input type="checkbox"/>
		취약계층 <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 장애인 <input type="checkbox"/> 디자인 ✓
	갈등발생 가능성 <input type="checkbox"/> 유지관리 비용 <input type="checkbox"/> 무 <input type="checkbox"/>	
타 자 원 의 활 용	중 앙 부 처 :	유 <input type="checkbox"/> () 무 ✓
	민 간 단 체 :	유 <input type="checkbox"/> () 무 ✓
	기 업 :	유 ✓ ((주)매스씨엔지) 무 <input type="checkbox"/>
관 계 기 관 및 단체 협의	관 계 기 관 :	유 <input type="checkbox"/> () 무 ✓
	관 련 단 체 :	유 <input type="checkbox"/> () 무 ✓

2016년 공예테마관광활성화 사업 「공예지도 및 인덱스북 제작」 중간보고

1. 「공예테마관광활성화 사업 추진계획(공예지도 및 인덱스북 제작)」(대표이사 방침 - 339호 2016. 02. 11.)과 「공예테마관광활성화 사업(공예지도 및 인덱스북 제작)제안서 평가 결과보고」(대표이사방침 - 861호 2016. 03. 28.)과 「공예테마관광활성화 사업(공예지도 및 인덱스북 제작) 협상 완료 결과보고」(단장 방침 - 74호 2016. 04. 08.) 관련 내용입니다.
2. 위호와 관련하여 중간 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 건 명 : 공예지도 및 인덱스북 제작 중간 결과보고

나. 목 적 : 공예테마관광활성화를 위한 공예지도 및 인덱스북 제작 및 배포하여 사업활성화를 위한 기반을 마련하고자 함


다. 사업개요

- 사업명 : 공예테마관광활성화
- 사업예산 : 일금 사천오백만원정(45,000,000, * 부가세 포함)
→ 계약금액 : 삼천오백오십오만원 (35,550,000원, * 부가세 포함)
- 사업기간 : 2016. 2 ~ 9
- 사업목적 : 공예산업 DB 구축 및 디렉토리를 제작하여 향후 사업 추진을 위한 기반을 마련하고자 함
 - 업체, 장인, 디자이너간의 비즈니스 협력 기반 조성
 - 지역적, 산업적 활용
 - 공예 관련 산업 정보 제공
 - 공예문화 관광 기초 정보 마련

라. 착수보고

- 일시 : 2016.05.03., 10:00 ~ 12:00
- 장소 : 서울디자인재단 대회의실(9층)
- 주제 : 공예테마관광활성화사업 「공예지도 및 인덱스북」 제작 착수보고
- 참석
 - 서울디자인재단 : 패션문화본부 강문석 본부장, 공예디자인팀 전기현 팀장, 남상훈 선임, 정윤주 선임
 - (주)매스씨엔지 : 강성애 팀장, 최화정 사원
- 착수보고 회의 내용 요약

- 공예테마관광활성화 사업 3개년 계획 중 1단계(2016년) 업무 진행 방향 및 일정 검토
 - DB 자료조사 방안 및 콘텐츠 기획 방안 검토
 - 범례분류 기준의 근거 필요, 공예분야 전문가, 교수 등 자문을 받고 그것을 토대로 분류할 것
 - A1 파일의 출력 사이즈 변동의 자유성, 적절한 지도 사이즈, 다양한 활용안 등을 제시해 줄 것
 - Layer를 취합하여 통합된 하나의 장으로 표기하되 최종 결과물에는 각각의 레이어로 구성하여 제공
 - 지도분할 : 5개 지역으로 분할 시, 권역별 기준이 아닌 주제별 집적지를 기준으로 분할
 - 추후 활용목적 및 방안
 - 공예지도의 목적은 분포도 체크. 휴대가 아닌 확인 용도로 제작
 - 장소와 분포가 표기된 지도를 제공한 후 이 인덱스북을 참고로 찾아가게 유도하는 것이 목적.
 - 공예박람회에서 일반인에게 배포를 하되 관련 전문가들이 활용할 수 있는 지도를 만드는 것.
- 착수보고 회의 현장



마. 세부추진내용

- 추진목표 : 권역별 집적화된 공예공방촌과 연계하여 공예테마 관광자원으로 활용
- 추진기간 : 2016.05.11. ~ 2016.09.07.
- 추진방법
 - 공예지도 구성 : 범례기준(공예산업별, 공예소재별 등 2개 레이어로 구성)으로 아이콘 분류하여 표기
 - A면 : 서울시 전체 공예 지도 / B면 : 동대문, 인사동, 북촌, 강남, 마포의 5개 집적지를 디테일하게 구성
 - 수량 : 6,000부 / 크기 : A1(900*620) / 재질 : 미색모조 100g, 가공 : 병품접지
 - 인덱스북 콘텐츠 : 공예지도 내용을 디테일하게 구성

- 서울시 공예 현황, 공예산업별(공방, 판매장, 전시작, 체험장, 관련협회, 전문교육기관, 행정기관, 국제 및 외국기관) 정보, 공예소재별 분류, 업체리스트 등의 공예정보 수록

- 수량 : 1,500부 / 크기 : 130*210 / 재질 : 표지-라데뷰 210g, 내지-미색모조 100g, 가공 : 무선철택자

- 데이터 : 리스트 등 자료, 공예지도 및 인덱스북 작업파일 일체 수령 예정


	공예지도	인덱스북
사이즈	A1(900*620)	130*210
부수	6000부	1500부
재질	미색모조 100g	표지:라데뷰210g, 내지:미색모조100g
가공	병품접지	무선철택자

* 상기 발행 부수, 제작규격, 가공방법 등은 추후 변경 가능성 있음

○ 진행일정 : 매주 수요일(09:30) 주간회의를 통한 업무 협의 및 진행

주간	미팅일	내용			컨펌 내용	비고
		데이터	편집			
			지도	인덱스북		
5월 1주	5/3	착수보고회				
5월 2주	5/11	데이터 취합 및 정리	샘플 취합	샘플취합		
5월 3주	5/19		범례 구성		범례 구성	
5월 4주	-	데이터 검증 (전화 및 방문)	배경지도 검토		-	
6월 1주	6/1		배경지도 variation (색 및 표현 방법)		배경지도	
6월 2주	6/8		관형 및 축적 변형		관형 및 축적	전문가 자문
6월 3주	6/15		범례 아이콘 디자인 (밀집지역 simulation) 범례 2개안 simulation		적용 범례 선정 아이콘 시안	
6월 4주	6/22	데이터 완료	전체 데이터 표시		아이콘 수정/확정	전문가 자문
6월 5주	6/29	인덱스북 내용 구성	전체 데이터 표시			
7월 1주	7/6	인덱스북 내용 완성	전체 데이터 표시			
7월 2주	7/13		B면 구성 (확대지도 구성 예시)	면별 구성	지도 B면 구성 인덱스북 구성	전문가 자문
7월 3주	7/20		B면 구성 수정	시안	인덱스북 시안 인덱스북 관형	
7월 4주	7/27		표지 및 기타 관형 및 축적 검토	본문 작업	A면 / B면 구성 확정 관형 및 축적 최종 검토	전문가 자문
8월 1주	8/3		지도 완성	본문 작업	지도 인쇄 종류/부수/지질	
8월 2주	8/10		수정	완성	인덱스북 완성	
8월 3주	8/17		완료 시안 1차	완료시안 1차	수정	
8월 4주	8/24		완료 시안 2차	완료시안 2차	수정	
8월 5주	8/31		최종 확인 및 인쇄 발주		최종 컨펌	
9월 1주	9/7		최종보고			

- 2차 완료 시안(2016.09.07.기준)
- 공예지도 (A면/B면)



- 인덱스북 (표지/내지)



바. 향후일정 및 계획

- 배포 : 2016서울디자인위크 및 2016공예박람회 기간에 시민들에게 배포, 이후 관광(북촌, 인사동, 마포구, 외국인관광센터 등), 교통(인천공항, 서울역, 서울메트로 등), 문화(DDP 등) 거점 등
- 3개년 테마별로 제작, 매년 전년도 작업 업데이트(2016~2018년)
- 견학, 체험, 교육 및 판매, 구매로 연계
- 공예 산업 활성화 지도 제작, 재료 공동구매, 장비공동 사용 등 연계
- 공방 투어버스 연계하여 관광 상품활성화

붙임.

1. 공예테마관광활성화 사업 추진 계획 1부.
2. 「공예테마관광활성화사업(공예지도&인덱스북 제작)」 제안서 평가 결과보고 1부,
3. 「2016년 공예테마관광활성화사업(공예지도&인덱스북 제작)」 협상안료 결과보고 1부.
4. 착수보고서 1부.
5. 진행일지(160511-160901).
6. 회의록(160503-160907).
7. 공예지도 & 인덱스북 시안. 끝.