

시 민

문서번호	공원조성과-7703	주무관	공원개발팀장	공원조성과장	푸른도시국장
결재일자	2013.7.1.	이용남	정일환	최현실	07/01 오해영
공개여부	대시민공개	협 조	주무관		백승학
방침번호			주무관		최송천

함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울

『경춘선 폐선부지 공원조성』 시범구간 설계도서 작성 용역 계획



푸 른 도 시 국
공원조성과

사전 검토항목

∴ 해당사항이 없을 경우 '무 ■' 표시하시기 바랍니다.

검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시 민 참 여 고 려 사 항	● 시 민 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 이 해 당 사 자 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 전 문 가 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 음 브 즈 만 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
법 령 및 기 타 고 려 사 항	● 법 령 규 정 : 교통 <input type="checkbox"/> 환경 <input type="checkbox"/> 재해 <input type="checkbox"/> 기타 ■ (지자체 계약 법률) 무 <input type="checkbox"/>
	● 기 타 사 항 : 고용효과 <input type="checkbox"/> 노동인지 <input type="checkbox"/> 균형인지 <input type="checkbox"/> 홍보 <input type="checkbox"/> 취약계층 <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 장애인 <input type="checkbox"/> 디자인 <input type="checkbox"/> 갈등발생 가능성 <input type="checkbox"/> 유지관리 비용 <input type="checkbox"/> 무 ■
타 자 원 의 활 용	● 중 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
관 계 기 관 및 단 체 협 의	● 관 계 기 관 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 시 산 하 기 관 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■

『경춘선 폐선부지 공원조성』 시범구간 설계도서 작성 용역 계획

경춘선 폐선부지 공원조성 시범구간에 대한 시방서 및 설계도서 등 보완과 2층 숲길 교량 제외 등 공사 발주에 필요한 서류를 작성하여 공사시행에 만전을 기하고자 함

□ 필요성

- 2012년 작성된 경춘선 폐선부지 공원조성 설계도서 중 2013년 공사구간에 대한 시방서 및 설계도서 보완 필요
- 기본구상 계획 변경에 따라 2층 숲길(화랑로변)에 설치 계획된 교량과 엘리베이터 부대시설 제외 및 조경 보완 필요

□ 용역개요

- 과 업 명 : 경춘선 폐선부지 공원조성 시범구간 설계도서 작성 용역
- 과업기간 : 2013. 7 ~ 8(30일)
- 위 치 : 경춘선 폐선부지(공덕제2철도건널목 ~ 육사삼거리)
- 규 모 : 65,764 m^2 (1.9km)
- 소요예산 : 21,800천원
- 용역내용
 - 경춘선 폐선부지 공원조성 시범구간(공덕제2철도건널목~육사삼거리) 우선 공사 시행을 위한 설계도서 및 시방서 등 발주도서 보완
 - 2층 숲길(화랑로변) 교량과 부대시설 제외 및 수목식재 등 조경 보완

- 용역계약 : 기본구상 용역 업체 또는 관련 설계사 수의계약
 - 조경분야 : 조경설계서안(주) 대표 정영선
 - 토목분야 : (주)선진엔지니어링 대표 함인선
 - 전기통신분야 : 은세기술주식회사 대표 박병수

활용계획

- 경춘선 폐선부지 공원조성 공사 시행을 위한 계약심사 및 계약심의위원회 심의 자료로 활용
- 계약심의 결과 및 계약심사위원회 등의 의견에 따라 수정 또는 보완하여 공사 발주 자료로 활용

추진일정

- 2013. 7. 1~12 기술용역타당성 심의 및 용역 발주
- 2013. 7.15~31 계약심사 및 계약심의위원회 심의, 공사 발주
- 2013. 8 용역 준공

행정사항

- 설계용역타당성 심사 후 결과에 따라 용역 계약 의뢰
- 예산과목 : (도시개발특별)공원조성과, 생활권공원확충, 도심공원확충, 경춘선폐선부지공원조성, 시설비및부대비, 시설비(401-01)

- 붙임 1. 용역설계서 1부.
2. 과업내용서 1부. 끝.