

시 민

문서번호	한양도성연구소-417
결재일자	2018.3.12.
공개여부	대시민공개
방침번호	

주무관	한양도성연구소장	서울역사박물관장
조은주	최형수	03/12 송인호
협 조	경영지원부장 학예연구부장 총무과장 시설과장	송임봉 박현욱 허혜경 박관현

I·SEOUL·U

너와 나의 서울

한양도성 아카이브 구축 기본계획 수립(안)

2018. 3

서울역사박물관
(한양도성연구소)

사전 검토항목

☞ 해당사항이 있는 부분에 '■' 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)

구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토 완료	해당 없음	비 고
시 민 참 여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
전 문 가 자 문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
사 회 적 약 배 자 려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
성 별 분 리 통 계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
일 자 리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
선 거 법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
안 전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
타 기 관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
정 책 영 문 화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목·요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
바 른 우 리 말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말 을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
결 재 문 서 공 개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
지 속 가 능 성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

한양도성 아카이브 구축 기본계획 수립(안)

한양도성 관련 기록 자료의 효율적 관리 및 대시민 서비스 기반 마련을 위한 한양도성 아카이브 구축 기본계획을 수립하여 향후 아카이브 시스템 구축사업을 차질 없이 준비하고자 함

1

사업 개요

- 사업명 : 한양도성 아카이브 구축 기본계획 수립
- 사업내용
 - 한양도성 아카이브 구축을 위한 내·외부 환경 분석
 - 한양도성 아카이브 구축계획 수립
 - 아카이브시스템 구축 전략 수립
 - 중장기 발전계획 수립 및 단계별 실현 로드맵 작성
- 사업기간 : 2018년 3월 ~ 2018년 8월
- 소요예산 : 35,000천원

2

추진 방향

- 한양도성 관련 자료의 조사·연구 기관으로서 입지를 확고히 하고, 도성연구의 중심센터로서 한양도성연구소의 위상 강화
- 한양도성의 지속적 보존·관리에 유용한 연구 자료의 체계적 수집 및 공유 체제 마련
- 한양도성 관련 수집·생산 자료의 체계적이고 안정적인 등록·관리
- 시민 서비스 기반 마련을 통해 한양도성 관련 자료의 사회적 활용 및 이용 만족도 제고
- 전문적인 과업 수행 기관을 선정하여 결과물의 전문성 및 완성도 제고 노력

3

세부추진계획

- 한양도성 아카이브 구축을 위한 내·외부 환경 분석
 - 국내·외 유사 아카이브 구축 현황 사례조사 및 분석
 - 소장자료 현황조사 및 분석
 - 내·외부 이해관계자 요구 분석
 - 한양도성 아카이브의 비전 및 전략, 추진과제 도출
- 한양도성 아카이브 구축 계획 수립
 - 아카이브 수집 전략 수립
 - 아카이브 업무 프로세스 설계
 - 업무 효율화를 위한 인프라 설계
- 아카이브 시스템 구축 전략 수립
 - 디지털 아카이브 구축 관련 법제 검토
 - 아카이브 시스템 요구사항 작성
 - 시스템 개발 및 운영계획
- 중장기 발전계획 수립 및 단계별 로드맵 작성
 - 중장기 디지털 아카이브 구축방안 수립
 - 아카이브 시스템 구축을 위한 과업내역 작성

4

추진 일정

- 2018. 3월 : 사업계획 수립
- 2018. 3 ~ 4월 : 과업수행기관 선정, 착수보고
- 2018. 4 ~ 5월 : 중간보고, 자문회의 개최
- 2018. 8월 : 최종보고 및 용역결과물 납품

5

소요예산 및 집행방법

- 예산총액 : 35,000천원
- 예산과목 : 서울역사박물관, 역사와 문화의 복합공간 창조,
한양도성전시관 운영, 한양도성박물관 연구소 운영,
사무관리비(201-01)

예산과목		산출내역	예산액 (천원)
편성목	통계목		
계			35,000
일 반 운영비	사무관리비 (100-201-01)	○ 한양도성 아카이브 구축을 위한 내·외부 환경 분석 ○ 한양도성 아카이브 구축을 위한 구현방식 설계 ○ 중장기 발전계획 수립 및 단계별 실현 로드맵 작성	33,000
		○ 자문회의 개최 등	2,000

○ 예산집행

- 한양도성 아카이브 구축 기본계획 수립 : 수의계약

※ 추진근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항5조 및 30조제1항2조

※ 여성 및 장애인 기업의 경우 추정가격 5천만원 이하까지 1인 견적에 의한 수의계약 가능

- 자문회의 개최 등 기타 운영비

: 1,000만원 이하 일상경비로 교부받아 집행 후 정산. 끝.