

문서번호	IT개발처-66
등록일자	2019.01.09.
결재일자	2019.01.09.
공개여부	대시민공개
방침번호	

주임		처장
이만구		01/09
		김정만
협조	IT개발처 부장	차미

2018년 정보화개발(비예산) 결과 보고

2019. 01.

IT전략실 || IT개발처

I 관련 근거

- IT개발처-182호(2018.1.18.) 『2018년도 정보화 개발(비예산) 수요조사 실시』
- IT개발처-610호(2018.3.5.) 『2018년도 정보화 개발(비예산) 수요조사 결과보고』
- IT개발처-20516호(2018.7.24.) 『2018년 상반기 정보화 개발(비예산) 결과보고』

II 추진 현황

□ 개요

개발요청	추가개발	총개발	완료	진행중	연기
7건	7건	14건	12건	1건	1건

- 2018년 정보화 개발(비예산) 수요조사 실시 후 검토된 요구사항은 총 7건이며 추가로 부서별 개발 요청된 사항은 7건
- 총 14건의 개발요청 사항 중 12건은 완료되었으며 1건은 진행중(1차완료), 1건은 2020년 이후로 개발일정이 연기

□ 개발요청건

No	요청부서	개발항목	대상시스템	검토자	예산절감액	비고
1	안전계획처	모바일 비상대응 매뉴얼 앱 개발	모바일	김연지	-	IT개발처-946 (2018.4.13.) 1차완료
2	안전계획처	철도안전관리체계 관리시스템 구축	Office	김옥진	50백만	IT개발처-21789 (2018.12.27.)
3	안전지도처	안전관리관 점검계획 수립 및 실적관리 업무의 전산화	Office	김옥진	-	IT개발처-20251 (2018.6.25.)
4	역사지원처	콜센터 민원분석	빅데이터 분석시스템	신동원	13백만	IT개발처-813 (2018.3.29.)
5	차량운영처	차량분야 스마트 고장예측 구축	VOF 시스템	이홍연	-	IT개발처-21711 (2018.12.17.)
6	재무처	모바일환경 재무정보 시스템 구축	모바일	김옥진	-	연기
7	IT개발처	내부마당 앱 5~8호선 확대 구축	모바일	김옥진	9백만	IT개발처-600 (2018.3.5.)

- 철도안전관리체계 관리시스템: '18.5.8. ~ 12.26.(7개월) / 1차 구축완료
- 모바일환경 재무정보 시스템: 진행중인 모바일오피스 사업이 연장됨에 따라 2020년 통합 모바일 사업시 구축 예정

□ 추가개발요청건

No	요청부서	개발항목	대상시스템	검토자	예산절감액	비고
1	IT개발처	모바일 근태관리	모바일	김옥진	-	IT개발차-1202 (2018.5.16.)
2	케디사업소	곡선부 레일마모 예측 분석	빅데이터 분석시스템	신동원	-	IT개발차-20282 (2018.6.27.)
3	IT개발처/ 기술계획처	VOF시스템 고도화	VOF 시스템	이홍연	104백만	IT개발차-21626 (2018.12.6.)
4	안전계획처	비상대응 현장조치 매뉴얼 교육관리시스템	Office	김연지	-	IT개발차-20943 (2018.9.19.)
5	보건환경처	실내공기질 통합관리 시스템	Office	이홍연	9백만	IT개발차-21081 (2018.10.5.)
6	IT개발처	전차선 종합검측차 자료 빅데이터 분석 시스템	빅데이터 분석시스템	한경훈	75백만	IT개발차-21401 (2018.11.14.)
7	안전계획처	웹툰형 비상대응 현장조치매뉴얼	모바일	김연지	-	IT개발차-21589 (2018.12.4.)

- VOF시스템 고도화: '18.1.10. ~ 12.7.(11개월) / 총 15회 진행
- 전차선 종합검측차 자료 빅데이터 분석시스템: '18.4.16. ~ 11.13.(8개월)

III **향 후 계 획**

□ 2019년 정보화개발(비예산)부서별 요구사항 추진

- RPA시스템, 철도안전체계 자가진단 Tool 등. 끝.