

한강관광유람선  
사업계획서

인천 직할시 북구 십정동 558 - 10

주식회사 세문

대표이사 유병인



계	수령계장	지수비장	승차비	정리수과장	항하수국장	공
						관
						리
						부
						장

0159

## 시설 설치 계획

### 1) 주차장

위치	규격	시공 기간
1. 행 주	철근 콘크리트 250 평	86.5 ~ 86.6
2. 양 화	" 250 평	"
3. 마 포	" 250 평	"
4. 여 의 도	" 400 평	"
5. 한 강 대 교	" 250 평	"
6. 한 남 대 교	" 250 평	"
7. 뚝 섬	" 650 평	"
8. 잠 실	" 250 평	"

### 2) 부대시설 ( 사무실, 매점, 매표소, 선착장 )

위치	사무실	매점	매표소	선착장	시공기간
행 주	25 평	150 평	50 평	225 평	86.3~86.8
양 화	25 평	150 평	50 평	225 평	"
마 포	25 평	150 평	50 평	225 평	"
여 의 도	75 평	450 평	125 평	550 평	"
한 강 대 교	25 평	150 평	50 평	225 평	"
한 남 대 교	25 평	150 평	50 평	225 평	"
뚝 섬	75 평	300 평	125 평	350 평	"
잠 실	25 평	150 평	50 평	225 평	"

3) 전파


관광선	1호 : $30\text{M}^L \times 7\text{M}^W \times 6.3\text{M}^H$	85.11~86.4
관광선	2호 : "	85.11~86.4
관광선	3호 : "	85.11~86.5
관광선	4호 : "	85.11~86.6
관리선	(1회/선착장): $4.8\text{M}^L \times 2\text{M}^W \times 0.7\text{M}^H$	86.5~86.8

4) 수리소

수리장 바닥 CONC. : 1000 평	85.10 ~ 86.5
폐유. 폐수 처리 : 1 식	86.4 ~ 86.6
사무실. 화장실 : 60 평	85.10 ~ 85.11

5) 운항 계획

— : A코스    — : B코스    — : C코스



월별	계절	운항횟수	시간
3~4	봄	4회 운항	9:00~20:00
5~9	여름	5회 "	9:00~23:00
10~11	가을	4회 "	9:00~20:00
11~2	겨울	2회 "	12:00~18:00

3/