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공    종 수량 단위 재료비 노무비 경비 합계 과다산출액 공사비입력

기타경비 1 식
(재료비+직접노무비+간접노

무비) × 요율(%) =

0.0630 29,624,371 29,524,193

환경보전비 1 식
(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0050 2,432,488 2,432,847

건설기계대여대금

지급보증서 발급수수료
1 식

(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0000 0 0

건설하도급대금

지급보증서 발급수수료
1 식

(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0000 0 0

공사이행보증수수료 1 식
(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0000 0 0

경비 계
102,836,149 104,214,116

소  계
556,848,905 556,700,363

일반관리비 1 식
(재료비+노무비+경비) × 요율

(%) =

0.0600 33,410,934 33,402,021

이  윤 1 식
(노무비+경비+일반관리비) × 

요율(%) =

0.1499 41,349,252 41,506,707

설계비 등 기타 

PS확정금액(E/S대상)

0 0

공사손해보험료 등 

PS금액(E/S비대상)

0 0

안전관리비 1 식
(재료비+직접노무비)×요율

(%) =

0.0304 13,793,637 13,765,244

퇴직공제부금비 1 식 직접노무비 × 요율(%) =
0.0072 1,000,000 1,000,000

국민연금보험료 1 식 직접노무비 × 요율(%) =
0.0000 0 0

노인장기요양보험료 1 식 국민건강보험료 × 요율(%) =
0.0000 0 0

국민건강보험료 1 식 직접노무비 × 요율(%) =
0.0000 0 0

고용보험료 1 식
(직접노무비 + 간접노무비) × 

요율(%) =

0.0087 1,357,226 1,351,901

산재보험료 1 식
(직접노무비 + 간접노무비) × 

요율(%) =

0.0380 5,928,114 5,904,857

운반비 및 기타 1 식
0 0

간접노무비 1 식
직접노무비 × 간접노무비율

(%) =

0.1160 16,215,368 16,151,752

직접공사비 1 식
313,247,004 139,239,243 34,083,322 486,569,569 최초계약금액 486,569,569

공 급 가 액 1 식
631,609,091 631,609,091

E/S 적용금액(계)

부가가치세
(공급가액+공사손해보험료) ×

 10(%) =

63,160,909 63,160,909

도 급 비
694,770,000 694,770,000

관급자재대
0 0

총 공 사 비
694,770,000 694,770,000

314,225,098 139,787,658 32,484,945 486,497,701 최종준공금액 486,497,701
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