
주 요 업 무 보 고

2018. 2.

김포골드라인운영(주)

제278회 임시회
교 통 위 원 회
제278회 임시회
교 통 위 원 회
제278회 임시회
교 통 위 원 회
제278회 임시회
교 통 위 원 회



Ⅰ. 일 반 현 황

1 운 영 현 황

| 설립근거 | ・지방공기업법 제54조 (다른법인에대한출자)

・서울교통공사 설립 및 운영에 관한 조례 제19조 (사업의범위)

・김포도시철도 운영자회사 설립(안) 서울시 승인(’17.12.27.)

| 설    립 | ・김포골드라인운영(주) 설립 (’18.1.12.)
  ※ 본점소재지 : 김포시 양촌읍 유현리 / 자본금 : 20억원

| 업    무 | ・김포도시철도 운영 및 유지보수, 부대사업 등 운영사업 전반

| 운영노선 | ・김포시 양촌읍(차량기지) ~ 사우동 ~ 서울 강서구(김포공항역환승)

・연장 23.671㎞, 10개역, 차량기지 1개소
  ※ 개통예정 : 2018. 11. 1.

| 전동차량 | ・23편성 46량(2량 1편성), 무인자동운전

| 예측수요 | ・1일 평균 88,981명 (’18년) ※ 운행시격 3.0분 ~ 9.0분

2 조직 및 정원

 조직 : 사장, 감사, 본부장, 3처 10부 / 정원 : 226명

구 분 정원 업무내용
계 226 -

임 원 3 -

안 전
경영처

14
기획/인사/총무/노무
재무/계약/전산/부대
안전 및 품질 관련

관 제
운영처

112
열차운행/관제 관련
역운영/고객지원
운수수입/수송계획

기 술
관리처

95
기술계획/신뢰성 관련
시설 시스템 유지관리
전동차 유지관리

※ 중정비 인력 8명 2020년 투입 예정



Ⅱ. 주요 업무현황

1 직원채용

  단계별 직원채용 추진

○ 현재 임원 2명(사장, 운영본부장) 임명, 개통 전 단계별 채용 추진

구 분 설립('18.1.) 1차('18.4.) 2차('18.8.) 3차('18.10.) 2020년~
채용인원

(누계)
2
(2)

54
(56)

102
(158)

60
(218)

8
(226)

    ※ 1차 채용시기 조정 : (당초)’18.1. → (변경) ’18.4.

  1차 채용 일정

○ ’18.2월~3월 채용절차 진행 → ’18.4월 채용 예정
채용공고 및

원서접수
서류 및 면접전형

신체검사 및 
결격사유 조회

최종합격 발표

'18. 2월 '18. 3월 '18. 3.월 '18. 3월

2 영업운영 준비

  종합시험운행(시운전) 수행

○ 종합시험운행 일정

○ 종합시험운행 단계별 주요업무

구  분 주 요 업 무 주관/지원

시설물점검
지원

사전점검
• 공종별 시험결과 검토
• 종합시운전 가능여부 확인 및 준비

김포시/운영사

종합시험운행
(1단계 : 시설물검증)

• 시설 작동 및 안전 상태, 운행적합성 확인
• 철도시설과 차량 간 연계성 점검

김포시/운영사

영업시운전
종합시험운행

(2단계 : 영업시운전)

• 영업서비스 수준의 영업시운전 실시
• 영업시운전 결과 통보 및 개선사항 조치
• 시설물 및 설비 청소

운영사/김포시

종합정비(1개월) 및 개통 • 문제점 보완, 영업개시 운영사



  철도안전관리체계 수립 및 승인

○ 철도안전관리체계 기술 기준에 적합한 안전관리체계 수립

- 기술기준 항목(총 124항목) 작성 및 승인 신청(개통 90전)
  

구분 철도안전관리시스템(SMS) 열차운행체계 유지관리체계

승인신청 분야
안전관리 분야

67항목
열차운행, 역무 관제 분야

30항목
차량, 기술, 토목, 건축 분야

27항목

  도시철도운송사업면허 취득

○ 도시철도법 제26조, 제27조, 제42조 등에 의거 면허 취득

- 철도안전관리체계 승인시점 이전 완료 목표 추진

운송사업계획
승인 신청

면허 신청
사업구간 인접 
시 도 협의

운송사업계획 
사전협의

면허 발급

운영사→김포시 운영사→경기도 경기도↔서울시 경기도↔국토부 경기도→운영사

  기타사항

○ 운영 및 유지보수 규정, 매뉴얼 작성

○ 초기년도 운영 유지관리 계획 작성 (’18.11월 말 김포시 제출)

○ 부속사업 방식 확정, 사업자 선정 및 계약 등 부속사업 추진


