
★주임 팀장 추모시설운영처장 복지경제본부장

문서번호 추모시설운영처-15919

보존기간 준영구

협  조

총무처장

결재일자 2016.12.19. 기획조정실장

공개여부 공개

2016년 예산 사고이월 계획(안)

2016.

추모시설운영처



< 사고이월 총괄>
 

 
 사고이월 사업 및 금액

    

사 업 명 완료시기 항 목 이 월 금 액

생전인터뷰 기록과 제작 설치 2017.2월 수선유지비 69,300,000원

대로3-33호선 교통분담율 산정용역 2017.2월 연구용역비 24,616,550원

2016년도 예산 사고이월 계획(안)

[생전인터뷰 기록과 제작‧설치]

  목 적

- 시민의삶을기록하고문화적으로관리하기위하여서울시립승화원내갤러리관(유족

대기실)을활용하여감성공간으로재구성하고시범운영을통해장사시설에대한시민

인식을개선하고자함

  사    유

○ 관련근거

- 추모시설운영처-9602호(2016.8.2)『감성공간전시관조성』관련회의결과및향후

계획보고(→서울시어르신복지과)

- 추모시설운영처-11693호(2016.9.20)『생전인터뷰』기록과제작·설치(전시)추진계획(안)

○ 이월사유

- 본사업은서울시예산배정사업으로서울시와협의를통한사업내용구체화및

MP선정후협상에의한계약에따라추진하였으며, 완성도높은사업을위하여MP

와협의후2017년사업완료로계획변경



○ 추진일정

- 2016. 4월 ~ 6월 : 사업제안및사업범위협의(서울市)

- 2016. 8월 ~ 11월 : 사업설명회및계약체결(협상에의한계약)

- 2016. 12월 ~ 2017. 1월 : 대상자인터뷰(구술) 및 자료화, 전시공간기획

- 2017. 2월 : 전시관개막및관람객의견수렴, 결과보고

  사업내용

○ 사 업 명 : 생전인터뷰 기록과 제작·설치(전시) 용역

○ 위 치 : 서울시립승화원 유족대기실내 활용

○ 사업기간 : 2016. 8 ~ 2017. 2

○ 사업내용

- 아카이브컨텐츠구축을위한사전조사

- 대상자인터뷰(녹음, 촬영, 편집등) 진행및자료화

- 완성된자료를바탕으로현대미술방식으로기획및전시

- 전시개막식홍보기획, 운영(관람객의견수렴) 결과보고

  사고이월 조치계획 
   (단위 : 원)

구 분
사업금액(A)

(지출원인행위액)

선급/기성금(B)

(예상액)

사고이월액

(A-B)

금 액 193,930,000 124,630,000 69,300,000

[대로3-33호선 교통분담율 산정 연구용역]

  목 적

- 서울시립 용미리 묘지 및 벽제리 묘지 성묘객으로 인한 도로개설에 따른 비용에

대해 서울시와 고양시간의 공사비 분담에 대한 이견이 있어 이에 대한 합리적 분

담 기준을 마련하고자 함.



 사 유

○ 관련근거

- 고양시 시민소통담당관-1935(‘15.10.05.) “ 서울시 운영 장사시설과 관련 협조요청”

‣ 고양시 요청 : 서울시립 벽제묘지 이용을 위한 진입로 병복현상 해소를 위한 지방도

3-33호선 도로 확·포장 예산 요청

- 서울시 어르신복지과-7146(‘15.10.19.) “ 장사시설 관련 고양시 협조사항 회신”

‣ 서울시 회신 : 국지도 3-33도로는 이용시민의 편의를 위해 교통분담율에 대한 용역비

지원(2016년 연구용역비 3,000만원 반영)

- 고양시 시민소통담당관-3144(‘16.05.03) “국지도78호선(대로3-33호선)

공사비 지원에 따른 업무 협조”

‣ 국지도78호선(대로3-33호선) 도로 교통분담율에 대한 용역비 반영에 따른 연구용역 추진요청

- 서울시 어르신복지과-9891(‘16.06.03) “국가지원지방도 78호선(대로3-33

호선) 도로확장포장공사 비용분담에 대한 연구용역 추진 요청

‣ 국지도78호선(대로3-33호선) 도로 교통분담율에 대한 용역비 반영에 따른 연구용역 추진요청

- 추모시설운영처-9127(‘16.07.21) “국지도 78호선(3-33호선) 도로 확포장공사비용분담

기준마련을위한학술연구용역추진계획”

- 추모시설운영처-12514(‘16.10.05) “국지도 78호선(3-33호선) 도로 확포장공사비용분

담기준마련을위한학술연구용역변경추진계획”

○ 이월사유

- 최초에 학술연구용역 추진요청이 ‘16년 5월에 접수되었으며, 학술연구용역

과업사항에 대한 최종 조율(서울시,고양시)이 9월말에 완료된 후 용역 진행

(‘16년 10월 설계 완료 → ’16년 11월 23일 용역착수 → 17년 2월 20일(공기90일))



<진행 내용>

- ‘16.08.05 : 학술연구 용역 추진을 위한 3자간회의(서울시,고양시,공단)

※ 학술용역 과업세부사항에 대한 서울시, 고양시 요청사항 협의

- ‘16.09.26 : 학술연구 용역 과업사항 최종 세부 조율완료

※ 추가 과업사항(서울시 요청분) 반영

- 명절 및 휴일 교통량 분석에 필요한 설날이 2017년 1월말에 위치함에 따라

차기년도로 사고이월하여 용역 시행

○ 추진일정

- 2016년 11월 : 용역관련 기본 자료 및 분석

- 2016년 12월 : 평일 교통량 조사 및 분석

- 2017년 1월 : 명절(설날) 교통량 조사 및 분석

- 2017년 2월 : 용역완료

 용역개요

○ 용 역 명 : 대로3-33호선(국지도78호선) 교통분담율 산정을 위한 연구용역

○ 위 치 : 경기도 고양시 덕양구 고양동 및 벽제동

용미리1,2묘지, 벽제리 묘지

○ 용역기간 : 2016. 11. 23 ~ 2017. 2. 20

○ 용역내용

- 대로3-33호선(국지도78호선)에 대한 교통량 산출

- 통행목적별(통과교통, 성묘교통) 교통량 비율에 근거한 분담비용 제시

- 승화원 관내요금 적용에 따른 고양시민 손익비교

 사고이월 조치계획
(단위 :원)

구 분
사업금액(A)

(지출원인행위액)

선급/기성금

(B)

사고이월액

(A-B)

금 액 24,616,550 - 24,616,550


