
소형주택(전용면적30~60㎡) 20만호 추진현황

 연차별 추진계획
(단위 : 호)

단위사업 ’14년 ’15년

’16년

’17년 ’18.6월 임기 후

1분기 2분기 3분기 4분기

소형주택

공급
12,000 27,000 7,000 7,000 8,000 8,000 33,000 18,000 80,000

○ ’17년 분기별 세부 추진계획
(단위 : 호)

단위사업
’17년

1분기 2분기 3분기 4분기

소형주택 공급 8,000 8,000 8,000 9,000

 추진 실적
(단위 : 호)

단위

사업
’14년 ’15년

’16년 ’17년

’18.6월 임기후

1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기

소형주택

공급
15,095 55,765 10,078 7,006 9,256 9,753 - - - - - -

※ ’16년 4/4분기까지 실적임.


