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서울특별시농수산식품공사

수신자 내부결재

경유( )

제목 대체매장 급수배관 보완공사 시행

관련근거1.

기획팀 호 년도 업무추진계획 통보- -459(2017.02.27) 2017『 』

기획팀 호 주요투자사업 사전심사 통보- -990(2017.04.27) 『 』

시설안전팀 호 재정건전화 추진계획 제출- -2655(2017.05.02) 『 』

위 호와 관련하여 대체매장 노후 급수배관 보완공사를 실시하여 안정적인2.

급수 공급과 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 대체매장 급수배관 보완공사『 』 아래와

같이 시행코자 합니다.

가 건 명 대체매장 급수배관 보완공사. :

나 내 역. :

급수배관 보온재 철거 및 재설치(D20) 148m

분기배관 신설 및 분기배관 처짐 보완- 31m

다 소요금액 원 부가세 포함. : 9,878,000 ( )₩

라 예산과목 사업비용 영업비용 도매시장관리원가 수선유지교체비. : , , ,

마 예산현황.

단위 천원( : )

구분 예산액 배정액 기집행액 금회집행액
집행 후
예산잔액

급수시설유지보수 102,098 51,050 48,541 9,878 43,679

바 공사기한 착공일로부터 일. : 25

사 계약방법 일반 수의계약. :

아 계약업체 경기도 의정부시 용민로 번길 용현동. : 61 54( )

대영공조 대표 이용철 끝( , 031-851-4671). .
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설계도서 도면 원가산출서 공사시방서 따로붙임 부 끝8. ( , , )( ) 1 . .

과장 차장 팀장 건설안전본부장
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시행 시설안전팀-3494 (2017.06.08) 접수 ()
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붙임 1

공 사 개 요

공 사 명 대체매장 급수배관 보완공사:□

공사 집행 사항1.

가 공사내역.

급수배관 보온 철거 후 설치- (D20) 148m

분기배관 신설 및 및 분기배관 처짐 보완- 31m

나 책정된 예산액 천원. : 102,098

다 예산 배정액 천원. : 51,050

라 기 집행액 천원. : 48,541

마 금회 집행액 천원. : 9,878

바 집행 잔액 천원. : 43,679

사 금후 집행계획 없음. :

관급자재내역 없음2. :

설계자 소속 시설안전팀 직급 급 박 상 수3. : 4

설계 심사자 소속 시설안전팀 직급 팀장 김 태 환4. :

감독원 소속 시설안전팀 직급 급 최 석 현5. : 4

시설안전팀 직급 급 도 창 현4

검사원 소속 시설안전팀 직급 팀장 김 태 환6. :

시설안전팀 직급 급 임 재 근3

기성고 지급 회수 없음7. :

하자보수 보증금율 및 기간 년8. : 2/100, 2

지체상금율9. : 0.5/1000
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붙임 2

예 정 공 정 표

공 사 명 대체매장 급수배관 보완공사:○

공사기간 착공일로부터 일간: 25○

공 정 표○

공 종

착공일로부터 공정표 단위 일( : )

3 7 10 14 17 20 25

현장확인

자재준비

급수배관

철거공사

급수배관

설치공사

준공검사
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붙임 3

수의계약사유서

계약건명 대체매장 급수배관 보완공사

소요예산 일금구백팔십칠만팔천원정( 9,878,000)₩

계약업체 대영공조 대표 이용철( )

관련근거
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령

제 조 제 항 제 호25 1 5

수의계약

사유

본 공사는 원가산출결과 천원으로서 천원 이11,126 , 15,000

하의 소액이며, 견적의뢰 비교 결과 최저가격을 제시하고 가락

시장 급수시설 공사에 많은 경험과 가락시장 시설물 현황에 월

등한 대영공조 를“ ” 수의계약 대상자로 선정 함

회 이상 동일업체 반복계약 조회 여부5 예 아니오□☑

우선구매

해당사항

모두선택( )

□ 중소기업제품 □ 사회적기업제품 □ 중증장애인생산제품

□ 여성기업제품 □ 친환경상품 □ 신기술제품

□ 기술개발제품 ☑ 해당없음

2017 . 06 .

확인자 시설안전팀 팀장 김 태 환:

작성자 시설안전팀 급 박 상 수: 4
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붙임 4

산출기초조서

단위 원( : )

2017. 06.

작성자 소속 시설안전팀 직급 급 성명 박상수: 4

확인자 소속 시설안전팀 직급 팀장 성명 김태환:

품명 단위 수량

가격 견적 원가산출계산( , )

적용금액

대영공조 건설NK 원가산출계산

대체매장 급수배관

보완공사
식 1 원8,980,000 원10,643,021 원10,115,342 원8,980,000

부 가 세 원898,000

합 계 9,878,000
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붙임 5

부당계약특수조건 발주부서 체크리스트「 」

사 업 명 대체매장 급수배관 보완공사

발주부서 부서명 시설안전팀 작성자 박상수 연락처 3435-0326

계약부서 부서명 재무팀 작성자 김성숙 연락처 3435-0383

제출일자 2017. 6. .

연번 부당계약특수조건 점검사항
해당유무

발주 계약

■□ ■□

■□ ■□

■□ ■□

■□ ■□

■□ ■□

■□ ■□

■□ ■□

■□ ■□

■□ ■□

■□ ■□
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붙임 6
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