
붙임 1

물 품 구 매 개 요

  1. 과 업 명 : 무빙워크 진입 차단 펜스 구매 설치

   가. 과업 내역

    - 철제 구조물(펜스) 제작 및 현장 설치

   나. 책정된 예산액

    - 승강기 유지보수 : 842,105천원

   다. 기 집행액 

    - 승강기 유지보수 : 104,745천원

   라. 금 회 집 행 액    

    - 승강기 유지보수 :   4,840천원

   마. 집 행 잔 액 

    - 승강기 유지보수 : 732,520천원

  2. 관급 자재 내역 : 없음

  3. 설  계 자   소속 : 시설안전팀   직급   4급   성명  전 철 준

  4. 설계심사자   소속 : 시설안전팀         팀장   성명  김 태 환

  5. 감 독  원   소속 : 시설안전팀   직급   4급   성명  전 철 준

  6. 검 사  원   소속 : 시설안전팀         팀장   성명  김 태 환

  7 . 하 자 보 수  보 증 금 률  : 2/100

  8. 하자보수 보증기간 : 1년

  9 . 지 체  상 금 율  : 0 .8 /1000

 10. 설계서 열람장소 : 없음

 11. 현장설명 : 과업 내용서로 대체함
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붙임 2

수의계약사유서
계약건명  무빙워크 진입 차단 펜스 구매 설치
소요예산  일금 사백팔십사만원정, ￦4,840,000[원](VAT포함)

계약업체
 계약업체 : 주식회사 해광
 주    소 :  경기도 남양주시 화도읍 녹촌로 199번길 20
 전화번호 : 031-592-4161

관련근거

 ○ 공사 회계규정 제238조 (수의계약에 의할 수 있는 경우)

  - 제5호 추정가격이 1억원(건설산업기본법에 의한 전문공사업,전기공사법에

    의한 전기공사, 정보통신공사사업법에 의한 정보통신공사 또는 소방법에

    의한 소방 공사의 경우에는 5천만원) 이하인 공사 또는 추정가격이

    3천만원 이하인 물품의 제조,구매,용역, 기타 계약의 경우

수의계약

사유 

 ○ 본 과업은 가락몰 옥외에 설치된 무빙워크에 별도의 캐노피 시설 등이

    설치되어 있지 않아, 우천 및 빙설 등에 의한 이용자 진입에 의한

    미끄러짐 사고가 예상되는 바, 기상 상황에 따른 이용자의 설비 이용을,

 ○ 기 설치된 무빙워크의 운전상태, 설치 상태 등에 대해 현장 측량,

    설비 유지보수와의 간섭, 기능성 등에 대한 현장 정보를 기반으로

    종합적인 검토를 거쳐 현장에 가장 적합한 대안으로 설치를 추진

    해야 할 필요성이 있음.(일반 기성 제품을 설치하기에는 보행자 동선과

    겹치고, 수납 공간 등을 확보할 수 없음)

 ○ 상기 업체는 우리 현장에서 수차례 현장 답사를 통해 현장 적용   

    가능한 대안을 제시한바, 상기 업체로 하여금 본 과업을 적기에   

    추진하고자함 

 ○ 또한 상기 업체는 금속분야 가공을 위한 현장 공장 및 과업 수행  

    인력, 다수의 금속 구조물 제작 납품 실적 등을 보유하고 있어,   

    샘플 제작 등에 용이하다 판단되며, 아울러 최저가 견적을 제출하였기에

    계약 상대자로 선정하여 금회 과업을 추진코자함

5회 이상 동일업체 반복계약 조회 여부 ■예   □아니오

우선구매

해당사항

(모두선택)

■중소기업제품  □사회적기업제품 □중증장애인생산제품

□여성기업제품 □친환경상품    □신기술제품

□기술개발제품 □해당없음  

2017. 6 .16

확인자    김 태 환  (인)   
작성자    전 철 준  (인)
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붙임 3

예  정  공  정  표

○ 건    명 : 무빙워크 진입 차단 펜스 구매 설치

○ 완수기한 : 계약일로부터 15일

○ 공 정 표(단위 : 일)

 

주요추진사항 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

과업 내용서 검토

현장 실측

대안 검토

발주처 승인

제품 제작 및 납품

현장 설치

인수 점검

납품 검사
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붙임 4

산 출 내 역 서

순번 항목 규격 단위

재료비

수량 단가(원) 금액(원)

1
차단 펜스 
제작 설치

현장조사 후 
시안 승인 후

제적 설치 조건
식 4 1,100,000 4,400,000

소 계 4,400,000

원가 4,400,000

부가세 440,000

합   계 4,840,000
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붙임 5

산 출 기 초 조 사 서

품 명 수량 단위

단가(원)

주식회사

해광
해성산전

적용

금액

차단 펜스 제작 

설치 1 식 4,400,000 5,454,545 4,400,000

소계 4,400,000 5,454,545 4,400,000

부가세 440,000 545,455 440,000

합계 4,840,000 6,000,000 4,840,000

 확인자 : 시설안전팀   팀장    김 태 환 (인)

                               산출자 : 시설안전팀   4급     전 철 준 (인)
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붙임 6    

 청렴이행심사점검표(사업부서용)
제     목  무빙워크 진입 차단 펜스 구매 설치 분  야 계 약

관련 문서
○ 『옥외형 무빙워크 진입 차단 펜스 설치 계획 보고』 

   (시설안전팀-6265,2016.10.25)
부서명 시설안전팀

개     요
○ 과업내용서에 명시된 제품 공장 제작 및 현장 설치

 - 옥외형 무빙워크 진출입부 4개소 설치

질문내용 응답내용 선택 검 토 의 견

계

약  

관

련

1. 계약방법의 적정성
① 적정 √

○ 관련 법령에 따른 원가산출 적정② 판단 곤란
③ 적정하지 않음

2. 사전심사 대상여부
① 대상임

○ 해당 사항 없음
② 해당사항 없음 √

3. 계약조건 및 계약서

   내용의 적정성

① 적정 √ ○ 과업 기한 적정

○ 과업 내용서 적정
② 일부 적정
③ 적정하지 않음

4. 소요예산 산출근거 및 

금액의 적정성

① 적정 √
○ 다수 업체 견적 산출② 일부 적정

③ 적정하지 않음

사
업
추
진 
관
련

1. 목적 및 추진 

  방향의 적정성

① 적정 √ ○ 빙설 및 우천시 사용자 안전사고

   예방
② 일부 적정
③ 적정하지 않음

2. 추진시기의 적합성
① 적합 √ ○ 안전사고 사전 예방을 위해 적기  

   시행 필요
② 판단 곤란
③ 적합하지 않음

3. 세부추진 계획의

   현실성

① 현실성 높음 √ ○ 『옥외형 무빙워크 진입 차단 펜스

   설치 계획 보고』 

   (시설안전팀-6265,2016.10.25)

② 일부 실현 가능

③ 현실성 낮음

4. 추진시 기대효과
① 높음 √

○ 시장 이용자 안전사고 예방② 보통
③ 낮음

청
렴
이
행
관
련

1. 특혜 발생 가능성

① 전혀 없음
○ 관련법령에 따라 진행하므로 

   특혜 가능성 없음

② 무시 가능 √
③ 다소 있음
④ 상당히 높음

2. 절차의 투명성
① 높음 √ ○ 관련법령에 따라 진행하므로 

   절차가 투명함② 낮음

3. 이의신청의 용이성
① 복잡

○ 이의 제기 단순함② 단순하거나 시간소요
③ 단순, 간소함 √

4. 사전협의 절차 이행

   여부

① 절차 이행 √
○ 관련사항 사전 협의② 필요 없음

③ 불이행
□ 기타 의견 
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붙임 7

울시농수산식품공사에서는 부패 없는 투명한 행정이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 

됨을 깊이 인식하여 유리알처럼 맑고 깨끗한 시정을 구현하고자 『무빙워크 진입 차단 펜스 구

매 설치』에  청렴계약제를 시행합니다.

 우리 공사 위 (공사, 용역, 물품구매) 입찰, 계약, 계약이행 과정(준공 이후도 포함)에서 관계되는 

모든 임직원은 관계법령에 규정된 절차에 따라 공정하고 투명하게 집행함은 물론 그 내용을 실시

간으로 공개하고 시민감사옴부즈만 및 시민참여옴부즈만 활동에 적극 협조하겠습니다.

 내부비리제보자에 대하여는 어떠한 불이익 처분도 하지 않겠습니다.

 입찰, 계약 및 계약이행 과정(준공 이후도 포함)에서 관련 임직원들은 이유여하를 막론하고 금

품, 향응이나 부당한 이익 제공을 요구하지 않고, 받지 않도록 하겠으며, 이를 위반할 시에는 

징계 등 관계법에 따라 책임질 것을 서약합니다.

 【 시민감사옴부만 연락처 】

   ∙ 사 무 실 : ☎ (02) 6360-4881~2

                 FAX    6360-4908

2017.  6.  16

서울시농수산식품공사

계약부서 경영본부장 서 강 석

재무팀장 김 진 중

계약담당 김 성 숙

발주부서 건설안전본부장 김 승 호

시설안전팀장 김 태 환

감독담당 전 철 준
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붙임 8

 「부당계약특수조건」발주부서 체크리스트

사 업 명 무빙워크 진입 차단 펜스 구매 설치

발주부서 부서명 시설안전팀 작성자 전철준 연락처 02-3435-0547

계약부서 부서명 재무팀 작성자 김성숙 연락처 02-3435-0383

제출일자  2017. 6. 16

연번 부당계약특수조건 점검사항
해당유무

발주 계약

■□ ■□

■□ ■□

■□ ■□

■□ ■□

■□ ■□

■□ ■□

■□ ■□

■□ ■□

■□ ■□

■□ ■□
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견적서 1
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견적서 2
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