
도로포장 유지관리 기본계획 요약

 배경 및 목적
○ 표층 위주의 도로 정비 ⇒ 5년 내 반복 파손이 전체 정비의 26% 차지

○ 과학적 체계적 관리기법을 적용하여 노후포장 누적으로 증가되는 관리비 절감,

안전․쾌적․장수명 서울도로 유지(재포장 주기 6.3년 ⇒ 10년 유지)

 그간의 추진성과
○ 주요대책 : 아스팔트 10계명(‘13.11), 도로함몰 관리대책(‘14.8), 차도혁신 종합대책(‘15.9)

○ 주요성과  동공탐사 구간 내(5,135㎞) 도로함몰 발생 저감 : ‘17년은 ‘16년 보다 58%↓

 ‘17년도 포트홀 발생 저감 : 강수량 최저 연도(‘15년) 보다 8%↓, 강수량 최고 연도(‘13년) 보다 54%↓

 기본계획 주요내용
○ 비전 : 안전, 쾌적, 장수명 서울도로 확보

○ 관리목표 : 재포장 주기 6.3년→10년, 포장상태수준 6.2→6.75 이상

○ 관리도로 : 서울특별시 관리도로 연장 1,167㎞, 면적 37.02㎢

구 분 총 계 시 도 구 도 고속국도 기 타

연장(㎞) 8,243 1,167 7,049 27 ※��� 173㎞� ��� ����

��� ��� 관리면적(㎢) 85.05 37.02 47.03 1.00

     ※ 관리맨홀 : 시도상 맨홀 87,540개(시 관내 전체 603,943개)

○ 수행과제  안전 : 긴급보수포장기법 적용, 동공탐사 복구, 도로함몰 예방시공, 도로파손 실시간 신고보수

 쾌적 : 평탄성포장기법 적용, 불량맨홀 정비, 굴착복구 품질관리, 친환경 포장기술 도입 등

 장수명 : 노후포장/예방포장 기법 적용, 생애주기관리, 성능보증 시공, 빅데이터 관리, 기술혁신 지속 등

○ 관리주기  1년 : 포장상태 및 동공 조사, 체계적 포장관리기법에 따라 정비(노후/평탄성/예방/긴급보수)

 5년 : 10년주기 기본계획의 보완 수립 – 기본계획 실행 점검, 연차별 정비계획 분석 조정

 10년 : 10년주기 기본계획 수립 – 포장상태 및 투입예산 고려 관리목표 분석 조정

 30년 : 생애주기 관리체계 재정비 – 관리목표, 관리기법, 관리정책, 투자계획 등 재정비

○ SPI 6.75 달성 30년간 예산편성 시나리오 : 30년간 6,835억원 절감(현재가치)

- 현 유지관리체계 적용시 3조 4,652억원 ⇒ 기본계획 시행시 2조 7,817억원 소요
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2018년 6.20 3,1 148 176 30 336 60 30 6 196 56 1,038 0

1Cycle
(10년간)

6.76 34.3 2,246 1,760 2,759 876 600 300 541 1,170 559 10,811 +431

2Cycle
(10년간)

6.76 31.8 455 1,760 847 3,066 600 300 208 770 500 8,506 -1,874

3Cycle
(10년간)

6.76 32.6 480 1,760 864 2,906 600 300 320 770 500 8,500 -1,880

30년 계 6.75 98.7 3,181 5,280 4,470 6,848 1,800 900 1,069 2,7101,559 27,817 -3,323

   ※ 환경변화 대응 신기술 포장은 기술개발 정도 및 시 정책에 따라 별도 예산 반영 필요



 관련 지침 주요내용
○ 도로포장 유지관리 업무지침

- 개요 : 본 지침은 특별시도를 관리하는 모든 부서를 대상으로 하며, 담당부서의 역

할과 담당자의 업무절차 및 그에 따른 수행업무 규정

- 시행 : 방침시행일부터 시행하되 ‘18년 예산이 전년도에 편성된 것을 감안, 1년간 유예

- 유지관리업무 구분

조사․관리 포장정비 품질관리 연구․교육

∘포장상태 조사
(표면․하부․동공)

∘시공성능 평가

∘LTPP 조사

∘PMS운영․관리

 (향후 빅데이터시스템  
으로 개편)

∘정비기법 선정

∘노후포장 공사․관리

∘평탄성포장 공사․관리

∘예방포장 공사․관리

∘긴급보수포장 공사․관리

∘기타포장 공사·관리

∘혼합물 품질관리

∘시공 품질관리

∘행정조치

∘연구업무

∘교육업무

∘시험시공

※ 조사업무

‣조사주기 : 포장표면조사 1년, 포장하부조사 3년, 특이구간조사 필요시

‣정규조사┍ 포장 표면조사 : 균열, 소성변형, 평탄성

┕ 포장 하부조사 : 포장두께, 동공, 침하, 함몰

○ 도로함몰 예방 시공지침

- 함몰발생 유형별, 공사 진행 단계별 예방 시공지침 및 점검사항, 벌칙사항 제시

       ※ 함몰발생 원인(토사유실) 5개 Type : 하수관 유입형, 매설관 하부공간 유입형, 매립재 공간 유입형, 굴착공사장 유입형, 터널공사장 유입형

- 적용공사 : 관로부설공사, 뒤채움·되메우기공사, 굴착공사, 터널공사

 관련부서 협조사항
○ 기본계획 시행 : 도로관리부서 전체, 도로굴착공사 시행부서 전체

- 도로시설과, 교량안전과 소관사항 중 일반포장 외 구조물포장 : 별도지침 수립 시행

- 도로굴착공사 시행 전체부서 : 굴착후 포장복구시 서울형 포장설계법 적용 시행

○ 30년간 기본계획 시행 예산편성 시나리오 반영 : 예산담당관

 항후 일정계획
○ 2018년 : 기본계획 시행 점검 및 활성화 방안 마련

○ 2022년 : 5년 주기 기본계획 보완(‘22년, ’32년, ‘42년)

○ 2027년 : 10년 주기 기본계획 수립(‘27년, ’37년)

○ 2047년 : 30년 주기 생애주기 관리체계 재정비



[비전과 관리목표]

안전
Safe Road

쾌적
Calm Road

장수명

Strong Road

도로함몰 저감

포트홀 저감

평탄성 향상

친환경포장 기술개발

노후포장 해소

포장수명 증대

[30년 생애주기 관리 로드맵]


