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가락몰 지하층 물류기기 충전시설 보완 

계획 (안)



가락몰 지하층 물류기기 충전시설 보완계획(안)

추진 목적 

  가락몰 영업활성화를 위하여 현재 공동사용중인 가락몰 지하층 물류

기기 충전시설을 개별 유통인별 사용(배정)이 가능하도록 콘센트함

을 보완하여 가락몰 물류기기 충전시설 이용질서 확립 및 관리 강화

Ⅰ  추진 개요   

□ 추진 근거

  ❍ 가락몰 지하1~2층 충전시설 관리계획(임대개발팀 888호: ‘18.7.25)

  ❍ 가락몰 판매동 충전시설 보완공사 요청(임대개발팀 907호: ‘18.7.27) 

    - 판매동 지하층 물류기기 충전함에 단상 콘센트함 및 계량기 보완 설치

□ 가락몰 물류기기 충전반 설치현황

  ❍ 시설 구축 현황

    - 설치 위치 : 판매동 지하2층 ~지상2층 주차장 및 물류기기 충전구역

    - 사용 물류기기 : 삼륜차, 밧데리카(단상220V), 지게차(삼상 380V) 

    - 설치 수량 : 총 108면       

판매동 지상2층 지하1층 지하2층 합계

충전시설(면) 8 61 39 108

     ※ 물류기기 충전반 1면당 콘센트 3개 집합 설치(공동사용만 가능)  

  ❍ 사용 현황

   - 현재 가락몰 이전 지원 및 유통활성화를 위하여 물류기기 충전반을 

가락몰 판매동 유통인이 공동사용하고 있음

□ 보완 사유

  ❍ 가락몰 물류기기 충전시설의 개별 사용(배정)가능하도록 콘센트함(개

별 시건장치 가능) 및 계량기 등 시설보완 

     ※ 가락몰 지하1~2층 충전시설 관리계획 : 임대관리팀-888호



2  공사 계획   

□ 공사 개요

  ❍ 설치 방법 : 기존 충전함 아래에 개별 충전 콘센트함 보완 설치

  ❍ 공사 내용  

    - 콘센트함은 개별 시건장치를 설치할 수 있도록 3개문(단상콘센트 3개함)으로 제작

    - 기존 충전함 1면당 콘센트함 1면(3개문) 설치(콘센트 1개당 1점포 배정 예정)

- 콘센트함 1면당 전기 검침 가능하도록 계량기 설치 및 원격검침 공사(일부)

【 콘센트함 보완 예시 】

구분 기존 충전시설 보완 공사후(예시) 비고

콘센트함 보완

(기존 충전시설 

아래에 개별 

개폐가 가능한

콘센트함 설치)

콘센트별 
개폐문 설치

(개인 시건장치 
가능함)

개선사항
공동사용

(1개시건장치/1면)
개별 사용

(3개 시건장치/1면)

 ❍ 설치 수량   

보완 시설 단위
판매동

합계 비고
지하1층 지하2층

콘센트함 면 52면 17면 69

계량기(원격검침) 개 34 13 47

□ 소요 예산 및 발주방법

  ❍ 소요 예산(전체) : 38,000천원 



    - 콘센트함 제조구매 : 15,000천원

    - 시공 비용(콘센트함 설치 및 원격검침 통신공사) : 13,000천원

    - 계량기 구매 및 원격검침 시스템 세팅 : 10,000천원

      ※ 실시 설계후 공사금액이 일부 변경될 수 있음

  ❍ 공사 기간 : ‘18.8월 3주 ~ ’18.9월 1주

  ❍ 발주방법 : 시공, 콘센트함 제조구매, 계량기 및 원격시스템 세팅 별도 발주

  ❍ 예산 과목 : 전기시설유지보수(영업비용,도매시장관리원가,수선유지비)

(단위 : 천원)

구   분 예산액 기집행액 금회집행액 예산잔액 비고

전기시설유지보수 192,315 57,116 38,000 97,199  

□ 공사 일정

구분 추진일정
8월 9월

비고
3주 4주 5주 1주

공사 시공

공사발주

원격검침 통신선
배관배선 공사

콘센트함 보완공사

준공

콘센트함 
제조․구매

물품 발주

물품 제작 및 납품

계량시 구매 및 
원격검침 

시스템 보완

원격계량기 발주

계량기 입고

원격검침 시스템 
보완 및 준공

3  행정 사항   

□ 행정 사항

  ❍ 시설안전팀 



    - 물류기기 충전시설(콘센트함 및 계량기) 보완공사 시행

  ❍ 임대개발팀 

    - 개별 배정용 콘센트함 설치 위치 확정

    - 시설 보완 및 배정을 위하여 현재 사용중인 물류기기 충전반 사용제한 시행

    - 물류기기 콘센트함 유통인 배정 및 결과 시설안전팀 통보

※ 붙임 : 1. 충전 콘센트함(신설) 위치도면. 1부. 끝. 



▢ 붙임 1. 물류기기 콘센트함 보완개소(수량) 위치도면

 

 


