
용 역 설 명 서

1. 과업명: 아차산대교 정밀안전진단 용역

2. 용역목적

본 용역은 아차산대교 정밀안전진단 용역으로서, 시설물의 구조적․기능적

결함과 손상을 정밀조사하고 측정․평가하여 시설물의 구조적 안전성 및

결함의 원인을 점검하고, 이에 대한 신속하고 적절한 조치방안(보수․보강

대상범위 및 방법 등)을 제시함으로서 시설물의 기능과 안전을 유지하고, 재해

및 재난을 사전 예방하여 시설물의 효용 증진과 공공의 안전을 확보하는데 있음.

3. 시설물 개요

 교량

시설물명 위 치 구조형식 연 장 폭 설계
하중 준공년도 종별

아차산교

(상행)

서울특별시광진구광장동

~ 경기도구리시토평동

RC라멘

SBG

2,545.0

m

14.8m~

22.0m
DB24 2003년 1종

아차산교

(하행)

서울특별시광진구광장동

~ 경기도구리시토평동

RC라멘

SBG

2,450.0

m

14.8m~

22.0m
DB24 2003년 1종

4. 용역추진계획

 사업비(발주방법): 664,892천원(SOQ)

 추진일정

m 과업기간: 착수일로부터 2019.12.30일까지



 추진세부일정

   m 용역업체 선정 (2019. 02.)

 ① 입찰공고 → ② 신청안내서 및 과업내용서 교부 → ③ 신청서 접수 →  ④ 사업

수행능력 평가(1단계 수행실적평가(PQ)/2단계(기술자평가서 평가) → ⑤ 업체선정 

→ ⑥ 입찰등록 → ⑦ 입찰 → ⑧ 개찰 → ⑨ 적격심사 → ⑩ 낙찰 → ⑪ 계약

   m 사전검토 보고서 제출(착수후 15일 이내)

m 과업수행계획서 제출(착수후 20일)

m 착수보고회(착수후 30일 이내)

m 용역추진 세부일정 (예정 공정표)

 
과업내용

3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 비

고10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20

1. 자료수집 및 분석
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

2. 현장조사 계획수립
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

3. 현장조사 및 시험
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

4. 상태평가 및 안전성평가,  
   외관조사 결과 분석

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

5. 보수보강 및 유지관리
   방안 제시

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

6. 보고서 작성 / 보완
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

7. 성과품 인쇄 및 납품
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

 


