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::: 해당사항이 없  경우 ‘  ■’ 표시하시  랍니다.

검토항목 검   토   여   부  (■ 표시)

시 민 참 여 

고 사 항

● 시 민 :    □ ( )  ■

● 이 해 당 사 자 :    □ ( )  ■

● 가 :    □ ( )  ■

●   즈  만 :    □ ( )  ■

법 타 

고 사 항

● 법 규 :  통 □  환경 □  재해 □   

 타 □ ( 시 : 일상감사 상여부 등 )  ■ 

● 타 사 항 :  고용효과 □ 노동인지 □ 균 인지 □

 보 □ 취약계  □ 인지 □

 장애인 □ 자인 □ 갈등 생 가능  □

  지 리 용 □ 른 우리말 □  ■ 

타 자 원 의 

활 용

● 중 앙 부 처 :    ■ ( 산림청 소 )  □

● 민 간 단 체 :    □ ( )  ■

● 업 :    □ ( )  ■

 계    

단 체  의

● 계 :    □ ( )  ■

● 민 간 단 체 :    □ ( )  ■

● 시 산 하 :    ■ ( 자치구 시행 )  □

                                             



2014 서울둘레길 조성 추진계획2014 서울둘레길 조성 추진계획

서울의 내,외사산 178km를 연결하는 순환코스를 정비하여 서울의

역사,문화,자연생태를 탐방할 수 있는 네트워크 구축 시민들에게

둘 길 탐방기회 제공

Ⅰ 추진근거

서울둘 길 조성 추진계획(시장방침 제247호,2009.5.25)

서울둘 길 조성 투자심사(재정담당 -332호,2010.10.5)

Ⅱ 추진방향

서울둘 길 조성 취지가 충분히 나타날 수 있도록 추진

❍『사랑의 길』 ➟ 가족과 친구와 연인들이 함께 걷는 길

❍『배려의 길』 ➟ 갈 수가 없어 바라보기만 하던 보행약자를 고려한 길

❍『여유의 길』 ➟ 사색하고,명상하고,독서하며 천천히 산책하는 길

❍『공존의 길』 ➟ 사람과 자연이 함께 이용하며 어우러지는 길

사람을 한 길로 조성

❍ 가능한 경사가 심하지 않은 길로 조성하되,보행약자도 이용할 수 있

도록 배려(유아,어린이,임산부,어르신,장애인 등 보행약자)

❍ 안 하고 편안하게 이용할 수 있는 길로 조성(목교,목재울타리 설치)

❍ 시민들의 건강을 도모하는 길로 조성(양호한 숲,산림욕장 등을 경유)

❍ 주택가로부터 200m 이상 떨어진 길로 조성(지역주민 생활불편 방)



자연을 한 길로 조성

❍ 기존 등산로 연결,부득이한 경우에만 신규 개설

❍ 가능한 상태 유지하며 최 한 흙길로 조성

❍ 사용하지 않는 샛길의 극 인 폐쇄,훼손된 등산로 복원.

❍ 수목식재 필요할 경우 해당지역 자생 산림수종 선정.

❍ 가능한콘크리트,철제,로 사용지양, 장에서자체조달가능한소재활용

(아까시 등 피해목을 재활용한 소규모 목교나 배수로,계단 설치 등)

❍ 등산로 주변 배수로를 정비하여 집 호우시 원활한 우배수체계 구축

산책하는 길로 조성

❍ 가능한수평으로 걷는 자락길,산책길로 조성하고,불필요한계단 설치 지양

❍ 만나고,산책하고,교류하고,휴식하는 길로 조성

(숲속 북카페,숲이 좋은 곳에 휴게시설, 망 좋은 곳 쉼터 조성)

이야기가 있는 길로 조성

❍ 자연과 역사와 문화를 배우고 느끼는 길로 조성

(가능한 통 깊은 사찰,유 지,문화유산,역사유물 등을 경유)

❍ 둘 길에 숨겨져 있는 역사, 설,설화,이야기 등을 발굴

기타 기본(공통)사항 수 추진

❍ 주민,숲길단체, 문가 등으로 부터 다양한 의견을 수렴하여 추진

❍ 서울둘 길 등 안내체계 매뉴얼 용(디자인,색상 등 통일성 유지)

❍ 목책 제착 설치 가이드라인 용

❍ 목재(방부목 등)사용 련 권장사항 반 추진(별첨참조)

❍ 경제활성화를 한 산 조기집행 추진(조기발주,선 ,기성 지 등)



Ⅲ 사업개요(총 )

치 :서울의 내,외사산 연결코스 178km

❍ 서울성곽길(21km) :북악산,낙산,남산,인왕산(한양도성도감 추진)

※ ‘12년하반기「한양도성도감」이신설됨에따라,한양도성길 련조성사업등업무시행

❍ 서울둘 길(157km):북한산,수락산,용마산, 모산, 악산, 산 등

내 용 :숲길 98㎞,하천길 23㎞,마을길 36㎞ 정비 등

기 간 :2009.5～ 2014.12

산 :12,851백만원(기투자 9,351백만원)

※ 당 기본설계상 45,000백만원

서울둘 길,서울성곽(한양도성)길 노선



Ⅳ 추진실적

2010:서울둘 길 178km 타당성조사 기본설계용역 시행

❍ 내,외사산 178km /450백만원

2011:서울둘 길( 악산구간 등)38.5km 조성

❍ 악산 13km,불암산 4.5km,내사산 21km /2,500백만원

2012:서울둘 길( 모산구간 등)40km 조성

❍ 수락산 3.8, 모산 10.5,우면산 7.6,안양천 18.1km/2,651백만원

2013:서울둘 길( 산․앵 산구간 등)64.3km 조성

❍ 수락․불암산11.6,용마산8.4, 산․앵 산18.1,북한산26.2km/3,750백만원

Ⅴ 2014 추진계획

서울둘 길 조성공사 추진

❍ 치 :용마산,아차산,고덕산,일자산

❍ 규 모 :35.2km(용마․아차산10km,고덕․일자산17.2km,송 마을길7.8km)

❍ 내 용 :숲길․배수로․안내체계 정비,휴게쉼터조성 등

❍ 기 간 :2014.1～ 2014.12

❍ 산 :3,500백만원(국비 1,247,시비 2,253)

기 별 구간 세 부 구 간 연장
(㎞)

소요 산
(백만원)

비 고

계 3개산 3개기 ,2개구간 35.2 3,500 -

진구 아차산 용마 ~ 나루역 10.0 1,000 둘 길 조성

강동구 고덕․

일자산

나루역~
서하남IC입구사거리 17.4 1,400 둘 길 조성

송 구 서하남IC입구사거리~
수서역 7.8 600 안내체계 정비

시청유보 500 기조성지안내체계,
편의시설 등 보완

※ 소요 산에는 설계용역비,시설공사비 등 일 포함 



❍ 추진일정

-2014.1~ :추진계획 수립(시달)

-2014.2~ 3 : 장소통모임 등 개최

-2014.2~ 5 :설계용역 시행( 문가자문,주민설명회,설계심의 등)

-2014.6~ 11 :공사시행(시민의견경청모임 등 개최)

-2014.11~ 12:개통식,모니터링(설문조사)등

서울둘 길 리․운 방안 연구 시행

❍ 수 행 처 :서울연구원(자체 연구,21백만원)

❍ 연구기간 :2014.1.1.~ 4.30(4개월)

❍ 주요내용 :효율 인 리.운 방안 제시(스토리텔링 개발 포함)

서울둘 길 련 사업 추진(별도 계획 수립)

❍ 둘 길 주변 경 조성 편의시설(안내 ,쉼터 등)등 지속 정비( 구간)

-서울둘 길 모니터링단 자치구 자체 조사 등을 통해 개선할 사항 등 발굴

-10월내 편의시설 등 보완 시행

❍ 둘 길과 주변길 연결(시범사업지 별도 선정)

-마을길,하천길,생태문화길,성곽길 등 자원 연결

-재래시장 문화･유 등 자원 연결

❍ 둘 길 주변 스토리텔링 상 안내

-스토리텔링 상은 서울둘 길 리․운 방안 연구시 발굴

-스토리텔링 상 안내 설치,홈페이지 안내 등 시행

❍ 서울둘 길 안내지도 등 홍보물 제작



Ⅵ 행정사항

기술용역타당성심사 차 이행(시행기 ➟ 시 기술심사담당 )

❍ 설계용역 추진시 기술용역타당성심사 의뢰(“정” 정시 용역비 재배정)

설계심의 차 이행(시행기 ➟ 시 자연생태과)

❍ 설계용역 공정율 70%정도 진행시 설계심의 의뢰,설계심의 장 시행

계약심사 차 이행(시행기 ➟ 시 계약심사과)

❍ 공사 액 3억(조경)이상인 경우에 해당(계약심사 결과 반 추진)

착( )공보고 차 이행(시행기 ➟ 시 자연생태과)

❍ 설계용역,시설공사 착( )공일로부터 10일이내 -별첨참조

기타 공통 수사항

❍ 서울둘 길 등 안내체계 매뉴얼,목책 제착 설치 가이드라인,등산로 정비

매뉴얼,서울둘 길 조성사업 추진 지침 등

언론보도, 공(개통)식 등에 해서는 우리시 사 의 진행

❍ 각종 보도자료 제공 언론홍보 사항

❍ 개통( 공)식 개최 주요 내,외빈 참석(서울시 계자)사항 등

붙임 :1.2014서울둘 길 조성사업 상지 1부.

2.서울둘 길 등 안내체계 매뉴얼(서울시)등 각1부.

3.착( )공보고서(서식)1부.끝.



1.2014서울둘 길 조성사업 상지 주요지  

용마․아차산 구간( 진구 내)

아차산성

아차산생태공원

고덕․일자산 구간(강동.송 내)

서울 암사동 유

방이습지 생태공원


