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본청문서고-서울기록원 기록물 이송계획

’19년 9월부터추진 인「서울시 본청문서고→서울기록원 기록물 이 용역」을

통해일반기록71,448권을안 하게이송하고자함

 사업개요

○ 사 업 명 :서울시 본청문서고-서울기록원 기록물 이 용역

○ 사업기간 :2019.9.6.~11.30(3개월)

○ 사업 상 :총 71,448권

-당 75,250권 3,802권 제외(목록 복 156권,이미지오류 3,646권)

 추진경과

○ ’19.09.16~09.20:이 상량 악 (156권 복확인)

○ ’19.09.23~11.15:기록물철/건 목록확인

-’19.11.04~11.07:RMS이미지 락분(7,596권) 3,950권 업로드

-’19.11.11~11.15:RMS이미지 오류분(3,646권)확인

 추진계획

○ 이송 상 :본 ·서소문 문서고 기록물 71,448권

구 분 계 구 구 30년

계 71,448 30,285 30,338 10,825

본
문서 55,866 18,150 27,171 10,545

도면 12 - 12 -

서소문
문서 14,876 11,755 3,121 -

도면 694 380 34 280

○ 이송방법 :이송차량 2.5톤 ×18

○ 추진기간(3일):2019.11.21.(목),11.26(화)~11.27(수)

-’19.11.21(목):본 문서고 →서울기록원 (바구니 899개)

-’19.11.26(화):서소문문서고→서울기록원 (바구니 699개)

-’19.11.27(수):본 문서고 →서울기록원 (바구니 183개)

붙임 :본 ·서소문문서고 → 서울기록원 기록물 이송일정



[붙임]본 ·서소문문서고 → 서울기록원 기록물 이송일정

추진일시 추진내용 인계서고 인수서고

11.21(목)

09:00~10:00 이송바구니 하차

본관문서고
서울기록원

102

10:00~12:00 이송바구니로 기록물 적재 (899개)

13:00~15:00 차량으로 기록물 상차

15:30 서울기록원 하차

15:30~16:30 지정서고로 이동

16:30~18:00 서가 재배치

11.26(화)

09:00~10:00 이송바구니 하차

서소문문서고
서울기록원

101,102,301

10:00~12:00 이송바구니로 기록물 적재 (699개)

13:00~15:00 차량으로 기록물 상차

15:30 서울기록원 하차

15:30~16:30 지정서고로 이동

16:30~18:00 서가 재배치

11.27(수)

09:00~10:00 이송바구니 하차

본관문서고
서울기록원

102

10:00~11:00 이송바구니로 기록물 적재 (183개)

11:00~12:00 차량으로 기록물 상차

13:00 서울기록원 하차

13:00~13:30 지정서고로 이동

13:30~16:00 서가 재배치

16:00~18:00 서가 재배치 목록점검

11.28 (목) 09:00~17:00
목록점검 서울기록원

11.29 (금) 09:00~17:00


