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제  목 현안연구 연구유형, 연구기간, 예산 변경

도시공간연구실에서 수행하고 있는 '서울시 주거상황을 고려한 주택재고 관리정책의 

방향' 연구와 관련하여 연구유형 변경, 연구기간 연장, 예산증액 및 변경을 다음과 

같이 수행하고자 합니다.

  가. 연구과제 개요

    1) 연구유형 : 현안

    2) 과제명 : 서울시 주거상황을 고려한 주택재고 관리정책의 방향

    3) 연구금액 : 8,600천 원

  나. 변경 내용

    1) 연구유형 변경 및 연구기간 연장

구분 당초 변경 비고

연구유형 현안 정책

연구기간
2020.01.09 ~ 2020.06.08

(5개월)
2020.01.09 ~ 2020.07.23

(6.5개월)
1.5개월 
연장

    2) 연구예산 증액 및 변경

                                                                           (단위 : 천 원)

예산과목 당초 변경 후 증△감 증감사유

합계 8,600 9,600 1,000

사업인건비 - - -

연구
경비

계 7,600 3,400 △4,200
노후·붕괴위험주택 
파악을 위한 위탁

연구비를 추가하면서
연구경비 감액

(코로나19 사태로 
별도의 현장조사

대폭 축소)

조사비 3,174 779 △2,395

회의비 3,040 2,560 △480

여비 200 - △200

원고료 1,000 - △1,000

수용비 186 61 △125

위탁연구비 - 5,000 5,000
노후·붕괴위험

주택 파악

과제운영비 1,000 1,200 200 연구기간 연장



    3) 변경사유 : 전문가 자문회의('20.02.21)에서 주택재고 관리에 관한 이론정

리, 중고주택 유통을 포함한 연구범위 확대, 주택개량사업에 대한 현실적 구상 등에 

대한 요구가 제기됨. 현안연구보다는 정책연구로 수행하는 것이 전문가 및 서울시의 

요구에 부합하다고 판단하여 연구유형 변경, 연구기간 연장, 연구예산 증액 및 변경

을 요청함.  

첨부  1. 변경 연구계획서 1부.

      2. 변경 실행예산서 1부. 끝.
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