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         【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】

검토분야 확인 및 적시사항

관련 규정
및 근거 

현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 
적시하였습니까?

• 도시계획과-23703(2019.12.03.)호 관련 : 양지지구중심지구단위계획 재정비
• 도시계획과-25201(2019.12.24.)호 관련 : 논현동40 지구단위계획 추진

추진 경위
추진 경위는 무엇입니까?

•추진경위 : 본문 추진경위와 같음.

예산 사항

산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 

적시하였습니까? 

•기부채납 공공기여 활용으로 예산절감.

수 혜 자 
및 범위

이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?

•강남구민

분 야 별
검토사항

[계속 : ]
[신규 : ]

이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까?
ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( √ )
② 이해관계인 및 에상되는 민원 ----------------- ( )
③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( )
④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( )
⑤ 시장조사 ----------------- ( )
⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( )
⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( )
⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( )
⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )

•위 언급한 사항은 반드시 검토하고 해당되는 사항에 체크한 다음, 해당 사항을
요약 작성하세요

타 기관
사   례

타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?

•해당없음

전 문 가
자   문

전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?

•해당없음



도곡동 노후기반시설 개량 및 웰니스 거리 조성 계획
【웰니스거리 : 미세먼지 없는 청정 보행가로】

양재역 주변 도곡동 일대 노후 기반시설을 개량하고 보행자중심의 미세먼지 

없는 청정가로(웰니스 거리)를 조성하여 주민 불편사항 해소 및 대 시민건강 

증진에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ 관 련 근 거

   ❍ 양재지구중심 지구단위계획 재정비용역 보고[도시계획과-23703(2019.12.03.)호]

     - 지역활성화 및 가로특화(Wellness:미세먼지청정가로) 지구단위계획 적용 

   ❍ 논현동 40 지구단위계획 추진계획[도시계획과-25201(2019.12.24.)호]

     - 기부채납 공공기여 대상 : 도곡동 취약한 기반시설 개량

Ⅱ 사 업 개 요

   ❍ 위  치 : 강남구 도곡동 일원(양재역 주변)

   ❍ 내  용 : 기반시설 확충·개량 및 미세먼지 없는 청정가로 조성
   ❍ 규  모 : B=6.0m, L=290m(웰니스 거리)

     - 관로 개량 : D300~600mm,L=160m, D450→600mm, L=130m

     - 쿨링 포그 : N=29개소(현장여건에 따라 조정) 

     - 미끄럼방지 및 패턴 포장 : A=1.8a(보행자 우선 도로)

   ❍ 기  간 : 2020. 3 ~ 2020. 10

   ❍ 사업비 : 약 1,500,000천원 

   ❍ 시행자 : 아시아신탁(주) 

   ❍ 위치도 및 전경사진



Ⅲ 추 진 경 위

   ❍ 1999.09.06.  : 상세계획 결정고시

   ❍ 2018.06.07.  : 양재지구중심 지구단위계획 재정비용역 착수

   ❍ 2018.09.21.  : 재정비용역 착수 보고회

   ❍ 2019.04.11.  : 재정비용역 중간 보고회

   ❍ 2019.07.~11. : 양재역 일대 지역활성화 및 가로특화방안 검토 

   ❍ 2019.12.02.  : 용역 준공 보고회 개최(구청장님)

   ❍ 2019.12.24.  : 기부채납 공공기여 활용 방침(논현동40 지구단위계획)

Ⅳ 시 행 방 향   

   ❍ 기본방향

      - 도곡동 일대 취약한 기반시설 개량(하수관로,포장,미끄럼방지 등)

      - 이중굴착 방지를 위해 금회에 양재지구단위계획 재정비 공공부문계획인  

    미세먼지 청정 보행자 우선도로 조성을 병행하여 사업 시행

       ·미세먼지 저감시설(쿨링포그)을 도입한 청정가로 조성으로 대시민 건강  

    증진, 청량감 제공 및 지역경제활성화 효과 거양

       ·보행자 우선도로 설치(색상 및 패턴 다양화)로 주민 통행의 안전확보

   ❍ 지구단위계획 공공부문 계획(안)



   ❍ 전경사진 및 정비계획

보행자우선도로(기반시설정비) 급경사지(미끄럼방지) 공개공지(보도정비)

   ❍ 미세먼지 저감시설 설치사례

모식도(쿨링포그) 양재천 설치 사례(서초구) 쿨링포그 설치 사례

   ❍ 사업시행자 : 아시아신탁(주) - 기부채납 의무자

     - 설계, 시공 : 사업시행자

     - 준공(정산) : 도시계획과, 구청 관련부서 협조(환경과 등)

        ※ 필요시 사업시행자 부담으로 감리업체(건설사업책임관리업자) 선정 

     - 추진일정

      ·2020.3월중  : 설계 및 관계기관 협의(주민 홍보 등)

      ·2020.3 ~10. : 공사 착수 및 준공

Ⅴ 기 대 효 과   

   ❍ 취약한 노후 기반시설 개량으로 주민 안전 확보

   ❍ 미세먼지 저감을 통한 대시민건강 증진 및 청량감 제공

   ❍ 보행친화거리, 경관조명으로 쾌적한 환경 조성

Ⅵ 협 조 사 항   

   ❍ 미세먼지 저감 시스템 업무 협조 : 환경과

   ❍ 비관리청공사 인허가(도로굴착 등), 감독자 협조 : 도로관리과,치수과

붙 임 : 용역보고회 개최결과 1부.  끝.


