
온수도시자연공원[벽산지구] 조성

  장기 미집행 도시 공원으로 방치되어 체계적인 관리가 되지 못하여 훼손된 온수도시자연

공원(벽산지구) 자연경관을 회복코자하며, 녹지 확충으로 도심환경의 질적 수준을 높이고 

지역주민들에게 여가․휴양․운동 공간의 제공으로 삶의 질 향상에 기여코자 함

예산 총괄
(단위 : 백만원)

2014최종예산(A) 2015예산(B) 증감(B-A)
(B-A)*100/A

1,056 1,511 455 43.1%

사 업 설 명

 사업목적

 ○ 장기 미집행 도시공원 조성으로 오랜 숙원 민원해결

 ○ 훼손된 자연경관 회복 및 녹지 확충으로 도심환경 질적 수준 향상

 ○ 지역주민에게 여가․휴양․운동 공간 제공으로 삶의 질 향상에 기여

 사업근거

 ○ 법령상 근거

   - 『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』 제48조(도시계획시설 결정의 실효)

   - 『도시공원 및 녹지 등에 관한 법률』 제19조(도시공원의 설치 및 관리)

 ○ 기타 근거(방침, 지침 등) 

   - 서울특별시 푸른도시국 2014년 주요업무 추진 지침 170쪽(장기미집행 공원용지 보상)

 사업내용

 ○ 위    치 : 구로구 온수동 등 13필지

 ○ 규    모 : 37,454㎡

 ○ 사업기간 : 2008 ~ 2015

 ○ 사업내용 : 장기 미집행 도시공원 조성

 ○ 총사업비 : 17,404백만원 (투자심사 금액 기재)



구 분 2013결산 2014예산(A)
2015예산

(B)
증감(B-A)

계 4,921 1,056 1,511 455

시설비 4,921 1,056 1,511 455

보상비 4,921 1,056 1,511 455

   - 보상 15,597 / 공사 1,807

 2015년도 사업계획

 ○ 위    치 : 구로구 온수동 일대

 ○ 사업규모 : 보상 4,000㎡

 ○ 사업내용 : 장기 미집행 도시공원 조성(보상)

 ○ 소요예산(안) : 1,511백만원

 추진경위

 ○ 1971. 8. 6 : 도시계획시설(공원) 결정 (건설부고시 제 465호)98

 ○ 1999. 1.20 : 공원조성계획 수립 (서울특별시고시 제1999-11호)

 ○ 보상실적

    - 총 보상대상 10필지 37,192㎡ 중 ⇒ 6필지 24,593㎡ 보상완료(66.12%)

    - 2008 ~ 2010년 : 3필지 8,953㎡ 보상완료

    - 2011 ~ 2012년 : 2필지 4,132㎡ 보상완료

    - 2013년 : 1필지 11,508㎡ 보상완료

    - 2014년 : 1필지  2,600㎡ 보상 추진 중

    - 향후보상 : 4필지 9,999㎡

    - 공사실적(1차)

       ∙ 기    간 : 2008. 12. 17 ~ 2009. 5. 30

       ∙ 규    모 : 7,958㎡      

       ∙ 내    용 : 자연학습장, 어린이놀이터, 휴게 및 편익시설, 체력단련시설설치 등

       ∙ 사 업 비 : 710백만원

 2015년도 예산



 2015년도 예산 산출 근거

￭ 보상비 : 1,511백만원

 ‧ 보상비 : 1,501백만원

 ‧ 감정평가수수료 및 측량수수료 : 10백만원

  사업추진 절차 

 ○ 집행절차

   - 예산편성 → 주민의견청취 → 실시계획인가 → 토지보상완료

 ○ 계약체결

   - 감정평가 후, 토지주 협상에 의한 계약체결

 2015년도 추진방향 및 추진일정

 ○ 추진방향

   - 보상 소요기간 단축

     ‧ 보상추진 문제점을 미리 파악하여 토지 소유자에게 이해 및 설득 노력

     ‧ 토지소유자 감정평가사 추천제도 알림으로 소유자 추천 감정평가법인 접수기간 단축

     ‧ 보상협의 기간 내 미협의자에 대한 재결 준비로 재결신청기간 단축

   - 보상업무 신뢰행정 구축

     ‧ 철저한 물건조사 및 의견반영으로 소유자 불만을 최소화하고 만족도 제고

     ‧ 물건에 대한 사전협의 및 심층조사 분석을 통해 협의기간 단축

 ○ 추진일정(단위 : 백만원)

사업추진절차 추진기간 예산집행계획 추 진 세 부 내 용

계 1,511

∘보상계획 방침 2015. 1. ∘보상계획 방침

∘실시계획 열람공고 2015. 1. ~ 2. ∘시보 및 구 홈페이지 게재 : 주민의견 청취

∘실시계획 인가 2015. 2. ~ 3. ∘시보 및 구 홈페이지 게재

∘보상시행 2015. 4. ~ 9. 1,511 ∘보상공고, 감정평가, 보상협의 등

실·본부·국 부서명 담당자

푸른도시국 공원조성과 주제공원팀장
류래호

(2133-2076)
주무관

최형순

(2133-2076)



참 고 자 료

 공원조성계획도


