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2010 항공사진 촬영 계획 변경

  연 2회 계획되어 있는 촬영 계획중 판독용역 자료용 아날로그 

항공사진 촬영을 1차 디지털 촬영 성과로 대체하여 예산을 절감하

고, 판독 용역을 조기에 시행하여 위반건축물 관리 업무에 만전을 

기하고자 합니다.

Ⅰ 변경 요지변경 요지

    당초 2회 촬영 ⇒ 1회 촬영으로 변경

    사유 : 시재정 절감을 위해 판독 작업용 아날로그 항공사진 촬영을 

디지털 1회 촬영 성과로 대체 (예산절감액 242백만원)

Ⅱ 촬영 개요촬영 개요

    항공사진 촬영

      ○ 촬영횟수 : 년2회 촬영(상반기 디지털, 하반기 아날로그 촬영)

      ○ 촬영면적: 668.54㎢, 촬영연장 : 768.8㎞

      ○ 촬영축적 : 1/5,000, 1/7,000(산악지역)

       ※ 2010년 디지털촬영 용역중(2010.5.17 ~ 2010.10.23)

    항공사진 판독

      ○ 촬영 완료 후 별도 용역 시행

       ※ 1971년도 촬영분 ~ 2010년 현재 총 71회 판독 실시



Ⅲ 변경 사유변경 사유

    시재정 절감을 위해 판독 작업용 아날로그 항공사진 촬영을 디지털 

1회 촬영 성과로 대체 (예산절감액 242백만원)

    2010년도 강우등 기상여건 악화로 인해 디지털촬영 용역(2010.5.12~

      10.23)과 촬영간격 유지 등 필요

Ⅲ 향후 계획향후 계획

    2010년도 판독 용역

      ○ 현재 진행중인 디지털 촬영분으로 판독용역 시행


