
 지역사회 네트워크형 공정무역 매장 대상지 변경

 사업개요(당초)

○ 위    치 : 성북구 성북동 119-1

○ 규    모 : 79㎡ (2개층)

○ 소요예산 : 250백만원

- 리모델링 ······························ 200,000천원

- 인건비(150만원×12개월×2인) ······························ 36,000천원

- 사무기자재 및 집기류 등 구입 ······························ 14,000천원

총     계 250,000천원

 추진현황

○ 2013. 6. 20 : 서울시 공정무역 매장설립 발표

○ 2013. 7. 26 ~ 27 : 주민참여예산 총회 및 선정 확정

○ 2014. 2. 26 : 성북동 119-1 부지는 법적 문제로 불가함에 따라 적합한 타지역 검토

- 현재 사용중인 재활용품 중간집하장 밑에는 하수관이 지나고 있으며, 하천부지 위의     

고정구조물(가설물) 설치는 하천법 제33조에 의거 서울시 하천관리위원회의 허가를    

득하여야 하여 건축허가 불가

○ 2014. 3. 3 : 정책회의시 성북동 제1가압장(동소문동1가 1-4) 검토

- 문화체육과 공모사업(공간예술연습공간)과 연계하여 사업추진 

- 공정무역전시판매 및 전통문화예술공간 시설활용계획 수립

- 구조안전진단 및 리모델링 설계용역 추진

(문화체육과 예산 약 2천만원 소요 : 구조안전진단 6백, 설계용역 14백만원)

- 건축법 등 여러 문제점으로 제1가압장에 건립 사업 취소

○ 2014.12.12 : 명시이월 예산 확정

○ 2015. 3. 9 : 동선동1가 85-102번지에 판매장 건립 검토 및 결정 

○ 2015. 4. 7 : 주민참여제안자 현장조사 

층  별 시 설 면 적 시 설 용 도 비  고

계 69.93㎡

1층 33.63㎡ 공정무역 교육장, 사무실 골목과 연결된 부출입구

2층 33.30㎡ 공정무역 커피 판매장, 
홍보관

신규도로 확장에 의한 
주출입구

 개선방안 및 추진계획

○ 명시이월 조치로 2015년에도 지속적으로 사업이 가능하도록 조치

○ 타부지 검토 및 시설물 건립계획

     - 위   치 : 동선동1가 85-102

     - 면   적 : 108.3㎡  

     - 지역, 지구 : 도시지역, 준주거지역, 제1종지구단위계획구역(동선지구중심)

○ 건축 계획 : 건축면적 50.79㎡, 연면적 69.93㎡, 경량철골구조, 지상2층

○ 사업기간 : 2015. 7월 ~ 12월

○ 소요예산 : 250,000천원(시설비 : 200,000천원 / 민간경상사업보조 : 50,000천원)

 위치도 및 현황사진


