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`

장충체육관 뉴욕핫도그 폐점 요청에 따른 

조 치  및  향 후 추 진 계 획

장충체육관내 입점업체(뉴욕핫도그)의 폐점 요청에 의한

사용수익허가 중도 포기에 따른 조치 및 향후계획 검토보고임

 해당 업체 현황
(부가세 별도, 단위 : 원)

위 치
사용 면적

(㎡)
최초 예정가격

낙찰가격

(2015년 사용료)
2016년 사용료

지상 1층 142.28 156,508,000
160,000,000

(102%)
168,056,320

※ 당초 사용허가 기간 : 2015. 1. 1 ~ 2019. 12. 31(5년)

 포기사유 : 경영수지 악화로 인한 포기(2016.7.15限 명도예정) * 6.28 제출

 그 간 진행 경과

○ 2015.11.13 2016년 사용료 납부고지(납부기한 2015.12.2)

○ 2015.12.18 ~ 2016.4. 25 2016년 사용료 재납부 독촉고지(8차)

○ 2016. 5. 6 2016년 사용료 분할납부 요청(업체 → 공단)

○ 2016. 5. 19 2016년 사용료 분할납부(4회) 고지

- 195,942,480원(사용료, 분할납부이자, 부가가치세, 연체료 포함)

(1차) 40,964,670원, 6월 30일한 / (2차) 31,177,210원, 7월 29일한

(3차) 31,144,210원, 8월 31일한 / (4차) 92,656,390원, 9월 30일한

○ 2016. 6. 28 해당 업체 폐점 요청(2016.7.15일한 조치)

 향후 추진계획

○ 현 시설 명도 및 원상회복 완료후(7.15일 이후) 신규 운영사업자 선정 추진

- 신규 감정평가(임료사례비교) 및 일반공개경쟁입찰을 통한 사업자 선정

- 업종 : (기존) 패스트푸드점 → (변경) 근린생활시설로 확대

→ 현 패스트푸드점 중도포기 사례 및 신규입찰시 유찰방지

○ 미납사용료(일할계산), 연체료(연체일수 계산), 계약보증금(80% 귀속, 2차 년도),

관리비(6~7월 관리비) 등 징구 조치


