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::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목 검   토   여   부  (■ 표시)

시 민 참 여 
고 려 사 항

● 시 민 :   유 □ ( 시민참여프로그램 추후 개발 ) 무 ■

● 이 해 당 사 자 :   유 □ ( ) 무 ■ 

● 전 문 가 :   유 □ ( 전문가참여 추후 개발 ) 무 ■

● 옴  브  즈  만 :   유 □ ( ) 무 ■ 

법 령 및 기 타 
고 려 사 항

● 법 령 규 정 :  교통 □  환경 □  재해 □  기타 □  무 ■  

● 기 타 :  고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 

 취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □

  갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □  무 ■  

타 자 원 의 
활 용

● 중 앙 부 처 :   유 ■ ( 도시공간개선단 ) 무 □

● 민 간 단 체 :   유 □ ( 미 정 ) 무 ■ 

● 기 업 :   유 □ ( 미 정 ) 무 ■ 

관 계 기 관 
및 단체 협의

●  관 계 기 관 :   유 □ ( 미 정 ) 무 ■ 
●  관 련 단 체 :   유 □ ( 미 정 ) 무 ■ 
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서울도시건축국제비엔날레 기본 계획(안)

○ 세계의 도시와 기관, 세계적인 도시 디자이너, 건축가 등과 함께하는 
서울도시건축국제비엔날레를 추진함으로써 서울의 건축/도시 디자인 
현안 연구 및 디자인·정책 대안 제시 도모 

○ 시민의 참여와 국내외 관련 전문가, 디자이너의 방문을 적극 유도함
으로써 공공문화의 증진 및 국제 교류 진흥에 기여

Ⅰ 행 사 개 요

  행 사 명 : 서울도시건축국제비엔날레(약칭 서울비엔날레)1)
         Seoul International Biennale on Architecture and Urbanism(SIBAU)

  행사시기 : 홀수년 9월/10월 ~ 11월  ※제1회 – 2017년 9월 ~ 11월
  행사장소 : DDP(주 행사) 및 별도 장소(부대 행사)
  대 주 제 : 인문도시 - 인간 중심의 도시 찾아가기
  프로그램 
   ○ 전시 – 도시전(展), 주제전(展)
   ○ 아카데미 – 국제심포지엄, 서울 랩(민·관·학 워크숍, 시민참여프로그램)

Ⅱ 추진 배경 및 필요성

  서울 도시 패러다임의 변화
   ○ 시민의 건축·도시 환경에 대한 인식 변화 및 관심 증폭
   ○ 전면철거식 도시 개발에서 지역 재생으로 패러다임 변화 본격화
1) “서울비엔날레“ 약칭을 따라 모든 표기를 ‘건축비엔날레‘에서 ’서울비엔날레‘로 통일함. 
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   ○ 도시 패러다임 변화의 가속화 및 시민의 건축문화 증진의 적기
  거버넌스 및 국제 교류·홍보의 기회 창출
   ○ 시정 관련 시민의 소통 요구 증가에 대한 효율적 거버넌스 방법 계

발 및 창구 마련 필요
   ○ 국내 건축·도시설계의 수준 향상, 대회 홍보 및 해외 진출 기회 마련

을 위한 국제 교류/네트워킹 필요
  글로벌 도시 담론의 장 마련
   ○ 전 세계 급속한 도시화에서 비롯된 글로벌 도시 담론의 장 필요
      - 급속한 도시화에 따른 세계 도시의 인구, 환경 등 이슈 대두
   ○ 서울은 도시가 고려해야 하는 모든 요소를 가짐

      

▶ 다양한 지리 조건을 갖춘 역사도시이자 현대도시
▶ 급속 성장을 거친 인구 1000만의 거대 도시이자 혼성의 도시
▶ 아시아 도시로서 유라시아~태평양 간 중요한 지정학적 요충지

      - 글로벌 도시 연구의 중심지로서 세계의 이목 집중 가능
   ○ 도시 서울의 현안 연구로부터 세계 도시의 다양한 이슈에 대한 아젠

다 선도 및 보편적 시사점 도출 가능
  관련 문화사업 및 시민 문화역량 증대 도모
   ○ 서울건축문화제(서울시 주관)와 연계 진행함으로써 건축/도시 디자인 

콘텐츠 및 관련 사업/산업 영역의 확장과 노하우 축적 도모
   ○ 문화사업의 영역을 넓히고 다양화함으로써 시민의 문화역량 증대에 

기여

Ⅲ 추 진 경 과
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비 전 서울형 ‘인문도시’ 구축

미 션 글로벌 도시 연구(혁신)과
민·관·학 협력(거버넌스)의 장 제공

  시장 지시 사항 No. 714(‘14. 6. 민선 6기 업무 보고)

      

서울 건축 비엔날레 계획
▶ 2017년에 서울 건축비엔날레를 UIA 행사와 연계해서 개최하여 주시
기 바랍니다. 지금부터 준비해서 내년정도에는 예비 비엔날레를 진행하
도록 하고, 2017년 본 행사의 개최를 통해서 서울이 건축의 도시로 완
전히 변화 되는 전기로 삼아주시기 바랍니다. 

   ○ 프리비엔날레 준비위원회 구성(‘15. 2. 6.)
   ○ 프리비엔날레 총감독 선임(‘15. 2. 13.)
   ○ 서울디자인재단 건축비엔날레사무국(서울비엔날레본부) 설치(‘15. 6. 3.)
   ○ 서울시 프리비엔날레(심포지엄) 기본계획 방침(‘15. 8. 3.)
   ○ 서울디자인재단 프리비엔날레(심포지엄) 기본계획 방침(‘15. 10. 6.)
   ○ 심포지엄 개최(‘15. 10. 26. ~ 27.) : 서울역사박물관

Ⅳ 서울도시건축국제비엔날레
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목 표
현대 도시의 건축적·도시적 아젠다에 대한

담론 생성 디자인·정책
대안 제시

소통과 협력의
플랫폼 조성

전 략
연구 주도의 비엔날레

포괄적 국제 협력과 논의 기회 창출
시정 적극 연계

프로그램
아카데미 : 국제 심포지엄, 서울 랩(lab)

+
전시 : 도시전(展), 주제전(展)

 1. 추진 전략

  연구 주도의 비엔날레
   ○ 건축가·건축작품 편집전(展) 중심의 비엔날레 지양
   ○ 탐구, 주제연구 및 사례, 디자인/정책 제안 중심으로 추진
  포괄적 국제 협력과 논의 기회 창출
   ○ 도시 거버넌스를 위한 국제적 논의 체제 구축
   ○ 현대 도시 이슈 논의를 위한 아시아 ~ 서구 도시들과 포괄적 공동 

작업의 장 마련
   ○ 도시 파빌리온 기획·운영
  시정 적극 연계
   ○ 시정 현안과 연계하여 세부 주제 선정
   ○ 국내·외 전문가연구 및 디자인·정책 제안을 시정수립단계에 제공
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전  시 국제 전시 · 도시전(展) - 도시 파빌리온 조성
· 주제전(展) - 주제 관련 연구, 사례 및 디자인·정책 제안 전시

아카데미 국제 심포지엄
서울 랩 이슈 이해와 다각적 협력을 위한 지속적인 거버넌스 및 국제교류 체계

   ○ 시정 현안에 대한 민·관·학 거버넌스 및 협업프로그램 기획운영
 2. 중심 주제

  인문도시 – 인간 중심의 도시 찾아가기
   ○ 미학 탐구의 주제 지양
   ○ 도시와 건축이 추구해야 하는 가치, “도시에 대한 인간의 권리(Right 

to the city)” 관련 근본적인 담론 추구
※세부 주제(안) - 도시 철학과 윤리, 인권, 생활권, 생태, 공간과 장소, 포용

 3. 구성 및 프로그램

  
도시 기관 프로젝트 시민아시아-서구도시 대학,연구소,협회, 작가 등 디자인, 연구 및 정책

전 시 아 카 데 미
visualization research

  비엔날레 구성 및 초청 단위 : 도시 / 기관 / 프로젝트
  프로그램
   ○ 아카데미와 전시가 상호 지원·보완하는 비엔날레

도시전(展
)

주제전(展
)

국제
심포지엄

서 울 랩
(Lab)

공동연구
민·관·학 
워크숍디자인 스튜디오

시민참여
프로그램
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· 민·관·학 워크숍
· 교육 프로그램
- 시민의 건축학교, 어린이 건축학교 등 시민참여 프로그램
- 국내외 대학 및 연구소 연계 프로그램(디자인 스튜디오, 하계 워크

숍, 공동 연구 등)
 

4. 행사 장소

  DDP(주 행사) + 매회 선정되는 별도 장소(부대 행사)
 5. 추진 체계

  조직도

도시공간개선단

서울시서울디자인재단

총감독(팀)

대표이사

서울비엔날레본부운영자문위원회
학술·기획 심의 및 

자문
기획·운영 총괄

이사회

정책총
괄

행정지
원

  서울디자인재단 서울비엔날레본부 (현, 건축비엔날레 사무국)2)
   ○ 편재 : 서울디자인재단 대표이사 직속기구

2) 서울도시건축국제비엔날레의 약칭 ”서울비엔날레”를 따라 모든 표기를 ‘건축비엔날레‘에서 ’서울비엔날레‘로 통일
함. 이에 건축비엔날레 사무국을 서울비엔날레 본부로 변경하고자 함.  
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구분 담 당 업 무
본부장   ● 서울도시건축국제비엔날레 기획·운영·총괄

기

획

팀

담당
  ● 총감독 및 큐레이터 업무 지원
 ● 서울건축문화제 등 시청 내 연계 프로그램 지원
 ● 타 지자체 및 국외 비엔날레와의 협업에 관한 사항

담당
  ● 서울도시건축국제비엔날레 운영자문위원회 운영
 ● 총감독 선임에 관한 사항
 ● 디자인재단 및 시장 지시사항 처리에 관한 사항

담당   ● 홈페이지 운영, 시민만족도 조사

이사장

대표이사
이사회 감사

감사팀서울비엔날레본부
서울디자인연구소

디자인경영단 DDP경영단
전략사업본부
패션·문화본부

경영본부 상생본부
운영본부

   ○ 구성(총 7명) : 본부장(1~2급), 3급 1명, 4급 1명, 5급 2명, 6급 2명
   ○ 주요 업무
      - 서울도시건축국제비엔날레 기반 구축 사업 추진
      - 서울도시건축국제비엔날레 전시 및 아카데미 기획·실행
      - 서울도시건축국제비엔날레 총감독 선임 및 운영
      - 서울도시건축국제비엔날레 운영위원회 구성 및 운영
      - 서울도시건축국제비엔날레의 네트워킹을 위한 DB 구축
   ○ 업무 분장    
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 ● 국내·외 행사 연계 등 국내·외 홍보에 관한 사항
 ● SNS·신문·방송 등을 활용한 대민홍보에 관한 사항
 ● 행사 기록(사진, 동영상) 및 아카이브에 관한 사항

운

영

팀

담당
  ● 전시 및 전시장 운영 총괄
 ● 전시작품 제작·설치에 관한 사항
 ● 작품관리(유지·보수), 활용방안 연구에 관한 사항

담당
  ● 시민 참여 프로그램 운영 총괄
 ● 도슨트 일정관리 등에 관한 사항
 ● 신규 시민참여 프로그램 발굴 등

담당
  ● 국제교류 프로그램 운영 총괄
 ● 심포지엄·워크숍·세미나 개최에 관한 사항
 ● 행사장 섭외, 강사 섭외, 행사준비 지원 등
 ● 행사장 안전관리, 자원봉사자 모집·관리 등

※ 서울비엔날레 추진의 일관성, 지속성 및 노하우 축적을 위해 최소인원확보 필요
[타 비엔날레 추진조직 규모의 예]
 · 광주비엔날레 재단 – 총 37명 (행사년도 – 60명 내외로 확대 운영)
 · 청주국제공예비엔날레 사무국 – 총 50명
 · 부산비엔날레 사무처 – 총 11명

[재단법인 서울디자인재단 정관]
제 5 장 위 원 회
제30조(설치) 재단은 제 1조의 목적을 달성하기 위한 자문기구로 위원회 또는 기구
를 둘 수 있다.

  서울디자인재단 서울비엔날레 운영자문위원회(안)
   ○ 비엔날레 주제, 기획, 콘텐츠, 총감독선임 등에 대한 자문기구

   ○ 임기 : 2년 (행사 전년도 1월 1일 ~ 행사년도 12월 31일) 
 연임 가능 
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[재단법인 서울디자인재단 직계 및 정원 규정]
제 3 장 기  구
제8조(조직의 편성) ➀ 재단의 조직은 다음과 같다.
 5. 대표이사는 재단의 설립목적을 효과적으로 달성하기 위하여 임시조직을 구성하
거나 총감독제도 등을 운영할 수 있다.

   ○ 위원 구성

      

운영자문위원회
(총 13명)

운영자문위원회
(총 9명)

국내전문가로 구성된 공식자문기구
당연직(3명)
- 서울시 총괄건축가
- 서울시 도시공간개선단 단장
- 서울디자인재단 운영본부장
위촉직(6명)

해외자문위원
(4명)

해외연계 및 홍보를 위한 해외 전문가를 명예위원
으로 위촉

 ※간사 : 서울비엔날레본부 본부장
  서울도시건축국제비엔날레 총감독
   ○ 구성 : 1인 총감독, 2인 공동총감독, 또는 1개 팀의 총감독단 선임

※2017 서울비엔날레 총감독 : 초대 행사의 원활한 진행 및 효과적인 국내외 홍보를 
위해 공동총감독(국내총감독 1인, 해외총감독 1인) 선임

   ○ 선임 방법 : 서울시 위촉 후 재단에 선정 통보

     

총감독 선정 도시공간개선단 - 건축정책위원회
↓

선정 통보 도시공간개선단 - 서울디자인재단
↓

업무 협약 서울디자인재단 서울비엔날레본부
↓

총감독 선임
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[타 비엔날레 총감독 운영 예]
 · 광주 비엔날레 총감독 – 월 7,000천원(연 84,000천원) + 활동비
 · 청주국제공예비엔날레 총감독 – 연 80,000천원 + 활동비
 · 안양공공예술프로젝트 총감독 – 월 6,000천원(연 72,000천원) + 활동비

비엔날레 기획 관련 추진조직 · 기반구축 · 은영 관련
2015년 12월 · 심포지엄 책자 발간

· 기본 방침 수립

2016년 1월
· 본부 직원 추가 채용 (1단계) 
· 서울비엔날레 CI, 포털 발주
· 홍보대행사 공모

2월 · 서울비엔날레 CI, 포털 착수
· 홍보대행사 선정

3월 · 운영자문위원회 구성 완료

4월
· 총감독 선임 완료
· 서울비엔날레 CI, 포털 완료
· 서울비엔날레 포털 개설

5월
6월
7월
8월 · 2017 서울비엔날레 기본계획 수립

   ○ 과    업 : 서울비엔날레(전시 및 아카데미) 기획과 진행 총괄
      국제 네트워크 구축 및 국내외 홍보 관련 활동

   ○ 선임 시점 : 행사 개최 시 차기 총감독 선임 완료 및 공표
 ※ 2019 서울비엔날레 총감독 : ‘17. 9 선임 완료 및 공표

   ○ 임    기 : 2년 (행사 전년도 1월 1일 ~ 행사년도 12월 31일)
 ※ 2017 서울비엔날레 총감독 : ‘16. 4 선임 ~ ’17. 12

   ○ 급여 및 수당 기준 : 총감독 1인당 임기 동안 총 100,000천원(활동비 
별도) 지급을 기준으로 하되 총감독 구성 방식에 따라 조정 가능

 5. 추진 일정(안)
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9월 · 본부 직원 추가 채용 (2단계) 
10월 · 2017 서울비엔날레 사전행사

(서울건축문화제 연계 행사)
11월
12월 · 2017 서울비엔날레 사전행사 결과물 출판 · 2017 년도 예산 확정

2017년 1월 · 2017 서울비엔날레 세부계획 수립
2월

· 2017 서울비엔날레 계획 준비

· 전시 설치 업체 선정
3월
4월
5월
6월
7월 · 도슨트 모집
8월 · 도슨트 교육
9월

· 2017 제 1회 서울도시건축국제비엔날레 · 도슨트 운영10월
11월
12월 · 출판 · 결과보고

Ⅴ 2016년도 세부 추진 계획

1. 추진 조직 구성

  서울디자인재단 서울비엔날레 본부
   ○ 구성(총 7명) : 본부장(1~2급), 3급 1명, 4급 1명, 5급 2명, 6급 2명
   ○ 구성 추진 경과
      - 디자인재단 내 건축비엔날레 사무국(서울비엔날레 본부) 설치(‘15. 6. 3.)
      - 계약직원(6급) 1명 채용(‘15. 9. 1.자 임용)
   ○ 향후 구성 추진 계획
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1단계(‘16.1)

→

2단계(‘16.9)
4명 추가 채용

(본부장, 3급 1명, 
4급 1명, 5급 1명)

2명 추가 채용
(5급 1명, 6급 1명)

서울도시건축국제비엔날레 
기반 구축을 위한 
기본 조직 구성

행사 본격 준비를 위한 
인원 추가, 본부 완성

  서울디자인재단 서울비엔날레 운영자문위원회
   ○ 구성(총13명) : 운영자문위원회 9명(당연직 3명, 위촉직 6명), 

   해외자문위원회(명예위원) 4명 
   ○ 구성 및 운영 계획(안)

     

위원추천 ‘16. 1 도시공간개선단
↓

위원 선정 및 위촉 ‘16.2 서울디자인재단 대표이사방침
↓

제1회 운영자문위원회 ‘16.3
↓

해외자문위원회 ‘16.5 베니스비엔날레: 서울비엔날레 홍보행사 참석
↓

운영자문위원회 수시 운영 2017 서울비엔날레 기본계획, 2017 서울비엔날레 사전 
행사 기획 논의 등을 위해 수시 운영

  2017 서울도시건축국제비엔날레 총감독
   ○ 초대 행사의 원활한 진행 및 효과적인 국내외 홍보를 위해 공동총감

독(국내총감독 1인, 해외총감독 1인) 선임
   ○ 2016년도 과업
      - 해외 홍보 행사 준비
      - 2017 서울비엔날레 사전행사(‘16.10) 기획
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총감독 선정 ‘16. 1~3   도시공간개선단 – 건축정책위원회 
↓

선정 통보 ‘16. 1~3   도시공간개선단 - 서울디자인재단 
↓

업무 협약 ‘16. 3    서울디자인재단 서울비엔날레본부
↓

총감독 공표 ‘16. 5     서울비엔날레 홍보행사
↓

2017 서울비엔날레 
기본계획 수립 ‘16. 8

↓
2017 서울비엔날레 

사전행사 ‘16. 10 2016 서울건축문화제와 연계 진행

      - 2017 서울비엔날레 기본계획(안) 수립 : 추진 방향, 전시 기획 및 참가자 
섭외, 아카데미 프로그램 기획, 예산 등

   ○ 선임 및 운영 계획(안)

      ※‘17. 1 2017 서울비엔날레 세부계획 수립    
2. 서울도시건축국제비엔날레 기반 사업

  서울비엔날레 CI, 포털, 홍보 등 서울비엔날레 추진을 위한 기반 
체계를 조기 구축함으로써 행사 운영 및 국내외 홍보 극대화

  사업 내용
   ○ 서울비엔날레 CI 및 어플리케이션 디자인
      - 로고, 서체, 색상, 서식류, 기념품, 행사 홍보물, 책자 등 비엔날레 

정체성 수립을 위한 CI, BI 디자인 전반 수행
   ○ 국내외 홍보
      - 국내외 온라인/오프라인 홍보 기획, 기획기사 계발, 보도자료 배포, 언론 

모니터링 및 기자설명회 1회 개최
   ○ 서울비엔날레 포털(홈페이지) 디자인
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용역 발주 및 공모
‘16. 1 용역 발주:

서울비엔날레 CI 및 어플리케이션 디자인
서울비엔날레 포털
제안서 공모: 서울비엔날레 홍보

↓

용역 착수
‘16. 2 용역 착수:

서울비엔날레 CI 및 어플리케이션 디자인
서울비엔날레 포털
서울비엔날레 홍보 용역사 선정 및 용역 착수

↓
홍보 계획 수립 ‘16. 3

↓
용역 완료 및 

본격 홍보 시작
‘16. 4 서울비엔날레 CI 및 어플리케이션 디자인 완료

서울비엔날레 포털 개설

 2017 서울도시건축국제비엔날레 추진사업 총 787,000천원 

추
진
조
직
구
성

서울비엔날레 본부 
및 

운영자문 
위 원 회

① 비엔날레본부 인건비 (348,352천원)
- 급여 225,671천원
- 제수당 등 각종 수당 122,681천원
② 비엔날레본부 운영경비(146,308천원)
- 인건비의 42%
③ 운영자문위원회 운영비(99,340천원)
- 국내위원 자문사례비 6명 x 200천원 x 10회 = 12,000천원
- 해외위원 자문사례비(방한 또는 서면)

4명 x 500천원 x 5회 = 10,000천원
- 해외위원 방한여비

연인원 10명 x (항공료 6,000천원+숙박비(300천원x3박))

      - 홍보, 기록, 아카이브 등을 위한 포털 디자인, 포털 제작 및 유지·관리
      - SNS 활용 방안 기획 및 포털과 연계 운영
  사업 추진 계획(안)

3. 예산 계획

  소요 예산(안)
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= 69,000천원
- 회의개최 경비 1식 8,340천원
소계 : 594,000 천원

2017 
서   울
도시건축
국   제
비엔날레 
총 감 독

① 총감독 사례비(60,000천원)
- 7,500천원/월 x 8개월 = 60,000천원
② 총감독 국외/방한 여비(14,400천원)
- (항공료6,000천원 +숙박비(300천원x4박)) x 2회 = 14,400천원
③ 총감독 선임/협의 관련 본부 국외여비(18,600천원)
- (항공료 2,500천원 + 숙박비(250천원x5박) + 일비식비(150천원x6일)) x 2인 

x 2회 = 18,600천원
소계 : 93,000천원

서울비엔날레 
기 반 사 업

① 비엔날레 CI 및 어플리케이션 디자인 (20,000천원)
- 20,000천원 x 1식 = 20,000천원
② 국내외 홍보(60,000천원)
- 60,000천원 x 1식 = 60,000천원 
③ 비엔날레 포털 디자인 및 제작(20,000천원)
- 20,000천원 x 1식 = 20,000천원
소계 : 100,000천원

Ⅵ 행 정 사 항

1. 예산

  서울시 디자인정책과 서울디자인재단 출연금 : 787백만원

붙임 : 1. 세계 주요 건축비엔날레 비교 


